

Утверждаю:

И.О. заместителя Мэра Города Томска  
 начальника управления дорожной деятельности,  
 благоустройства и транспорта администрации Города Томска  
 С.В. Аушев



**График производства работ по ремонту улично-дорожной сети муниципального образования "Город Томск"**

№ п/п	Объекты УДС	Подрядчик	Площадь, м2	Сроки выполнения работ
<b>РЕМОНТ НА ВСЮ ШИРИНУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ</b>				
1	Подходы к коммунальному мосту (вместе с участком ул. Нахимова от пр. Ленина до подходов к мосту)	УМП "Спецавтохозяйство г. Томска"	43 334,03	10.06.2017 - 01.09.2017
2	ул. Мостовая (+ ул. Причальная)	УМП "Спецавтохозяйство г. Томска"	44 356,50	16.05.2017 - 01.07.2017
1	пр. Комсомольский (участок от ул. Сибирской до пл. Кирова)	УМП "Спецавтохозяйство г. Томска"	38 755,00	01.08.2017 - 31.08.2017
	ул. Чекистский тракт (вместе с участками - ул. Смирнова от ул. Чекистский тракт до ж/д переезда, ул. 1 Мостовая от ж/д переезда до ул. Мостовой, ул. Кутузова от ул. Смирнова до ул. 1 Мостовая)	УМП "Спецавтохозяйство г. Томска"	23 657,80	После выдачи документации - с начала производства работ 25 дней
7	ул. Карташова (от ул. Вершинина до пр. Комсомольский)	УМП "Спецавтохозяйство г. Томска"	10 350,00	25.05.2017 - 16.06.2017
8	ул. Дзержинского (от ул. Карташова до пер. Нечевский)	УМП "Спецавтохозяйство г. Томска"	5 310,00	После выдачи документации - с начала производства работ 10 дней
	ул. Дзержинского (от пр. Кирова до ул. Усова)	УМП "Спецавтохозяйство г. Томска"	2 340,00	После выдачи документации - с начала производства работ 8 дней
4	ул. Гоголя (от пр. Фрунзе до ул. Карташова)	УМП "Спецавтохозяйство г. Томска"	6 930,00	10.06.2017 - 25.06.2017
5	ул. Стародеповская (от ул. Смирнова вместе с участком ул. Транспортной)	УМП "Спецавтохозяйство г. Томска"	13 100,00	12.07.2017 - 23.07.2017
6	ул. 1-ая Ново-Деповская (от ул. Энергетическая до ул. Ракетная)	УМП "Спецавтохозяйство г. Томска"	15 423,10	26.06.2017 - 11.07.2017
7	ул. Энергетическая	УМП "Спецавтохозяйство г. Томска"		26.06.2017 - 11.07.2017
8	ул. Ракетная	УМП "Спецавтохозяйство г. Томска"		26.06.2017 - 11.07.2017
10	пер. Ботанический (от ул. Б.Хмельницкого до ул. Мокрушина)	УМП "Спецавтохозяйство г. Томска"	6 032,00	24.07.2017 - 06.08.2017
1	ул. Учебная	ООО "Кузбассдорстрой"	25 146,00	03.06.2017 - 24.06.2017
2	пр. Кирова (от пр. Ленина до ул. Елизаровых)	ООО "Кузбассдорстрой"	50 086,00	17.06.2017 - 15.07.2017
3	ул. Р. Люксембург	ООО "Кузбассдорстрой"	22 163,30	17.06.2017 - 01.08.2017
4	ул. Б. Хмельницкого (от СОШ №35 до ул. Степановская, с участком ул. Степановская)	ООО "Кузбассдорстрой"	18 667,00	25.07.2017 - 08.08.2017
5	ул. Киевская (от пр. Фрунзе до дома по ул. Елизаровых, 2)	ООО "Кузбассдорстрой"	19 620,00	01.08.2017 - 21.08.2017
<b>ИТОГО:</b>			<b>345 270,73</b>	