



**Государственное казенное учреждение
Тверской области
«Дирекция территориального
дорожного фонда
Тверской области»**

(ГКУ «Дирекция ТДФ»)

Желябова ул., д. 21, г. Тверь, 170100
тел. (4822) 34-40-27, факс (4822) 34-57-27
e-mail: dorfond@yandex.ru

www.dtdf.net

ОКПО 21406901 ОГРН 1026900546925

ИНН/КПП 6905009018/695001001

22.03.2018 № 02/1758

на № ОНФ-69/2-79/2018 от 13.02.18 г.

**Руководителю регионального
исполкома ОНФ в
Тверской области**

Т.В. Ульяновой

Уважаемая Татьяна Валентиновна!

По вопросу ремонта участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна» в Краснохолмском районе Тверской области сообщаем следующее.

Подрядной организацией ООО «Канмаш ДСО» в 2017 году производились работы по восстановлению изношенного покрытия автомобильной дороги «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна» в Бежецком, Краснохолмском и Весьегонском районах Тверской области согласно Государственному контракту от 23.08.2017 г. № 2-1/2017-ИС (далее – Контракт).

Устройство асфальтобетонного покрытия было произведено на участках км 141+057 – км 144+593, км 145+140 – км 151+790 и км 185+068 – км 191+043 автомобильной дороги «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна» в Бежецком и Краснохолмском районах.

В результате проверки качества выполненных работ, сотрудниками ГКУ «Дирекция ТДФ» были выявлены значительные недостатки устроенного асфальтобетонного покрытия. Кроме того, неоднократно выявлялись нарушения технологии при производстве работ.

В связи с вышеизложенным выполненные работы на вышеуказанных участках ГКУ «Дирекция ТДФ» не приняты и не оплачены.

ГКУ «Дирекция ТДФ» направлена соответствующая претензия в адрес ООО «Канмаш ДСО» об уплате неустойки за просрочку исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

В соответствии с представленными ООО «Канмаш ДСО» ориентировочными графиками производства работ, работы по устранению дефектов (участки: км 141+057 – км 144+593, км 145+140 – км 151+790, км 185+068 – км 191+043 (кроме ж/д переезда: (км 190+985 – км 190+1019)) и восстановлению изношенного (устройству) асфальтобетонного покрытия (участки: км 197+940 – км 199+356, км 200+350 – км 202+090, км 213+892 – км 222+673) будут выполнены в период с 02.04.2018 г. по 31.05.2018 г.

По вопросу ремонта автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Кашин – Власьево в Кашинском районе Тверской области.

Данная автомобильная дорога не имела статус «В плане ремонта на 2017 год». Соответственно работы по ремонту данной автомобильной дороги не выполнялись в 2017 году.

Государственной программой Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на 2016 – 2021 годы» (далее - Программа), утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 10.11.2015 № 525-пп, работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги Кашин - Власьево не предусмотрены, в том числе и затраты на разработку проектно – сметной документации.

При этом обращаем Ваше внимание, что главным распорядителем бюджетных средств по статье «Дорожное хозяйство» является Министерство транспорта Тверской области. Решение о внесении какого-либо объекта как в адресную инвестиционную программу, так и в государственную Программу находится в компетенции Министерства транспорта Тверской области. ГКУ «Дирекция ТДФ» является лишь получателем бюджетных средств и осуществляет функции заказчика на выполнение работ.

И.о. директора



Р.Г. Шаниязов