



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. Иркутск

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

664025, г.Иркутск, ул. Ленина, 14 www.admirk.ru

тел. 52-00-00, 52-00-40

от 03.04.18 № 405-70-1014/8

на № 027-05-1043 от 18

Сопредседателю регионального
штаба общероссийского
общественного движения
«Народный Фронт «За Россию»
А.А. Стрельцову

Уважаемый Анатолий Андреевич!

В ответ на Ваше обращение, поступившее в администрацию города Иркутска, сообщая следующее.

По вопросу 1.

В рамках муниципальной программы «Дороги города Иркутска на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 15.10.2012 г. № 031-06-2050/12-1, между администрацией города Иркутска и ООО ИСК «Сибирь» (далее - Проектировщик) заключен муниципальный контракт от 20.11.2014 г. № 010-64-1284/14 на выполнение работ по разработке проектной документации объекта «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги от улицы Баррикад до садоводства «Кооператор» в г. Иркутске» (далее - Объект).

Капитальный ремонт автомобильной дороги состоит в полном восстановлении и повышении транспортно-эксплуатационного состояния дороги до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования для данной категории автотрассы. В целях обеспечения безопасности движения пешеходов проектными решениями Объекта предусмотрено устройство тротуаров из асфальтобетонного покрытия.

О ходе проектирования Объекта сообщаем следующее.

Проектная документация Объекта была направлена на прохождение государственной экспертизы 05.06.2017 г. в ГАУИО «Иркэкспертиза», по результатам которой в отношении разработанной документации были выставлены замечания от 04.07.2017 г. и от 12.07.2017 г. Проектировщиком устранена только часть выставленных замечаний. Для получения положительного заключения экспертизы требуется полностью устранить замечания, повторно направить проектную документацию в экспертизу.

Кроме того, после получения положительного заключения государственной экспертизы технической части проектная документация на Объект будет направлена на государственную экспертизу достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

В настоящее время Проектировщик от выполнения работ отказался, направил обращение о расторжении контракта по соглашению сторон. Администрацией города Иркутска ведется претензионная работа по взысканию с Проектировщика убытков и неустойки по указанному муниципальному контракту. Последнее письменное требование направлено в адрес Проектировщика 02.03.2018 г. До настоящего времени ответ в администрацию города Иркутска не поступал.

В связи с чем, на данный момент определить сроки получения проектной документации с положительным заключением экспертиз не представляется возможным.

По содержанию дороги от ул. Баррикад до СНТ «Кооператор» сообщаю, что согласно условиям муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Иркутска в 2018 году, на дороге от ул. Баррикад до СНТ «Кооператор», как в зимний так и в летний периоды, проводится профилирование проезжей части дорог. Кроме того, в зимний период, по вышеуказанной улице выполняются работы по расчистке проезжей части от снежного наката.

По вопросу 2.

МУП «Водоканал» города Иркутска предлагает расторгнуть договора технологического подключения к сетям водоснабжения ввиду отсутствия технической возможности подключения к сетям водоснабжения.

Для обеспечения технической возможности подключения необходимо выполнить строительство сетей водоснабжения протяженностью порядка 6 км ориентировочной стоимостью 220 млн. руб., точную стоимость работ и протяженность можно определить только после выполнения проектно-сметной документации. В настоящее время средства на выполнение данных мероприятий в бюджете города Иркутска отсутствуют.

По вопросу 3.

В обращении жителей мкр. Падь Грязнуха не указаны конкретные факты нарушения благоустройства, отсутствует информация о местах нарушения благоустройства. Данный вопрос, возможно, рассмотреть только после приложения подтверждающих материалов, с указанием объемов нарушения благоустройства с фотофиксацией.

По вопросу 4

Река Ушаковка относится к объекту федерального значения, для рассмотрения возможности расширения поворотов реки в местах критических отметок Вам необходимо направить обращение в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 54, тел: 20-05-63.

Заместитель мэра – председатель
комитета городского обустройства
администрации города Иркутска



Е.Ю. Федорова