

ИПС+ *Ремон*
АКТЫ *Ремон*

Начальник управления организации ремонта
и содержания автомобильных дорог ГКУ НО «ГУАД»

ДЛЯ
ФИНАНСОВЫХ
ДОКУМЕНТОВ

Ремонт участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0025) Подъезд к г. Дзержинск от а/д М-7 «Волга» км 4+855 – км 6+995 в городе областного значения Дзержинск Нижегородской области
(наименование объекта из предмета государственного контракта)

_____ регионального значения
(значение автомобильной дороги: регионального или межмуниципального значения)

(категория автомобильной дороги на участке ремонта)

«31» августа 2018 г.

В СОСТАВЕ:

А.П.Герасименко

Заказчика

А.А.Игонин

Д.О.Пухов

А.Ю.Паршин

Подрядной организации:

Генеральный директор ООО фирма «Магистраль»

Р.В.Косарев

Технический директор ООО фирма «Магистраль»

Л.С.Коковихин

произвела приемку работ, выполненных ООО фирма «Магистраль»
(указать организацию, выполнявшую работы)

в период с «20» марта 2018 г. по «31» августа 2018 г.

по объекту: Ремонт участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0025) Подъезд к г. Дзержинск от а/д М-7 «Волга» км 4+855 – км 6+995 в городе областного значения Дзержинск Нижегородской области

(наименование объекта из предмета государственного контракта)

в соответствии с условиями государственного контракта от «20» марта 2018 года № 904077

Комиссии представлены и ею рассмотрены нижеследующие документы, относящиеся к производству работ:

Ведомость дефектов и намечаемых работ, смета утвержденная приказом ГКУ НО «ГУАД» от «20» марта 2018г. № 156, исполнительная документация

(перечислить документацию, полученную от Заказчика для выполнения работ с

указанием даты и номера ее утверждения; документы, относящиеся к производству работ)

На основании рассмотрения предъявленной документации и осмотра объекта в натуре, контрольных измерений и испытаний комиссия установила следующее:

1. В процессе выполнения работ имелись следующие отступления от утвержденной документации (рабочих чертежей), технических правил по ремонту и содержанию автомобильных дорог, искусственных сооружений и элементов обустройства на них, согласованные с Заказчиком:

Отступлений нет

(перечислить все выявленные отступления, указать, по какой причине

эти отступления произошли, с кем и когда согласованы или отступлений нет)

2. Полная сметная стоимость выполненных работ 26 227, 44572 тыс. руб.

в том числе:

сметная стоимость фактически выполненного объема работ 26 227, 44572 тыс. руб.

стоимость проектно-изыскательских работ _____ тыс. руб.

затраты на отвод земли _____ тыс.руб.

и пр. _____

3. Заключение:

Работы по объекту: Ремонт участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0025) Подъезд к г. Дзержинск от а/д М-7 «Волга» км 4+855 – км 6+995 в городе областного значения Дзержинск Нижегородской области

(наименование объекта из предмета государственного контракта)

выполнены в полном объеме в соответствии с условиями государственного контракта от «20» марта 2018 г. № 904077

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект: Ремонт участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0025) Подъезд к г. Дзержинск от а/д М-7 «Волга» км 4+855 – км 6+995 в городе областного значения Дзержинск Нижегородской области

(наименование объекта из предмета государственного контракта)

принять в эксплуатацию.

Установить общую оценку качества выполненных работ

Соответствует ВСН 19-89

(указать в соответствии с выполненными работами: ВСН 19-89, СП 78.13330.2012, СП 79.13330.2012).

Акт составлен в 2-х экземплярах: первый экземпляр – ГКУ НО «ГУАД», второй экземпляр передан в ООО фирма «Магистраль»

(подрядная организация, выполнявшая работы)

Передать на хранение рассмотренные комиссией документы

Исполнительная документация

(указать документы, число экземпляров и организации, в которые переданы документы)

Приложения к акту:

1. Ведомость выполненных работ.
2. Ведомость контрольных измерений и испытаний.
3. Графическая схема объекта с указанием выполненных и принятых работ.

Председатель комиссии _____



А.П.Герасименко

(фамилия, и., о.)

Члены комиссии _____



А.А.Игонин

(фамилия, и., о.)

Д.О.Пухов

(фамилия, и., о.)

А.Ю.Паршин

(фамилия, и., о.)

Р.В.Косарев

(фамилия, и., о.)

Л.С.Коковихин

(фамилия, и., о.)