

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания региональной проектной группы Волгоградской области по**  
**реализации национального проекта "Безопасные и качественные**  
**автомобильные дороги"**

---

Волгоград

от 29.08.2019

№ 30

Председательствующий - председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области А.Н.Васильев – руководитель проекта  
Присутствовали: 20 человек (список прилагается)

**I. Об итогах совещания по реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» под председательством заместителя председателя правительства РФ М.А.Акимова в режиме видеоконференцсвязи**

---

(А.Н.Васильев)

- 1.1. Администрации Волгограда (С.Н.Редин), администрации городского округа г.Волжский (С.Н.Аксёнов), комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области (Р.В.Борисов) – предоставить порайонный план мероприятий по обустройству пешеходных переходов, совмещенных с искусственной дорожной неровностью на 2020 год. (администрации Волгограда с учетом обустройства 2-х дополнительных объектов, не реализованных в 2019 году).

**Срок: 05.09.2019**

**Ответственный: В.Ю.Земцов, С.Н.Аксёнов, Р.В.Борисов**

**Контроль: О.С.Заплавный**

- 1.2. Комитету образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области (Я.Х.Лунёва) – предоставить для совместной проработки с Облкомдортрансом и УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области информацию по программам преподавания основ безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях региона.

**Срок: 05.09.2019**

**Ответственный: Л.М.Савина**

- 1.3. Рекомендовать УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области (А.В.Гурнутин) – провести необходимые мероприятия на территории Волгоградской области по проверке школьных автобусов, в том числе их технической исправности, соблюдению маршрутов следования, оснащённости спутниковой системой «ГЛОНАСС» и их технической исправности.

**Срок: 20.09.2019**

**Ответственный: А.В.Гурнутин**

- 1.4. Администрации Волгограда (С.Н.Редин), администрации городского округа г.Волжский (С.Н.Аксёнов), комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области (О.С.Заплавный) – проработать вопрос размещения социальной рекламы в рамках реализации мероприятий нацпроекта. Совместно разработать план мероприятий по современным актуальным мерам социального воздействия по соблюдению БДД.

**Срок: 05.10.2019**

**Ответственный: С.А.Разумный, С.Н.Аксёнов, О.С.Заплавный**

- 1.5. Рекомендовать УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области (А.В.Гурнутин), комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области (О.С.Заплавный) – проработать вопрос корректировки методики определения динамики аварийности в муниципальных районах.

**Срок: 05.10.2019**

**Ответственный: А.В.Гурнутин, О.С.Заплавный**

- 1.6. Администрации Волгограда (С.А.Разумный), администрации городского округа г.Волжский (С.Н.Аксёнов), ГБУ "Волгоградавтодор" (И.А.Подгорный), ГКУ ВО «Дирекция автомобильных дорог» (С.А.Володину) – предоставить анализ выполнения мероприятий по обеспечению БДД у общеобразовательных учреждений региона, Волгограда и Волжского.

**Срок: 05.09.2019, доклад на очередном заседании**

**Ответственный: С.А.Разумный, С.Н.Аксёнов, И.А.Подгорный, С.А.Володин**

## **II. О согласовании в подсистеме «Электронный бюджет» регионального проекта «Безопасность дорожного движения»**

(А.Н.Васильев, А.В.Шаронов, Я.Х.Лунёва, О.С.Заплавный)

Комитету образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области (Я.Х.Лунёва), комитету финансов Волгоградской области (Н.В.Ермакова), комитету здравоохранения Волгоградской области (Н.Н.Алимов) - согласовать паспорт регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в подсистеме «Электронный бюджет», принять в части касающейся все необходимые меры взаимодействия с муниципальными образованияами для его успешной реализации, в том числе по перекодировке финансирования мероприятий проекта.

**Срок: 05.09.2019**

**Ответственный: Л.М.Савина, Н.В.Ермакова, Н.Н.Алимов**

**Контроль: О.С.Заплавный**



### **III. О производстве работ на объекте «Реконструкция ул.Героев Тулы»**

(А.Н.Васильев, С.П.Айдакин)

Строительная готовность – 75%

СУ-873 АО «Донаэродорстрой» (С.П.Айдакин) – ликвидировать отставание от графика, обеспечить качество выполнения всех работ на объекте, обеспечить нанесение осевой разметки оранжевого цвета и пуск движения по объекту 31.08.2019.

**Срок: 31.08.2019**

**Ответственный: С.П.Айдакин**

**Контроль – С.А.Разумный**

### **III. О производстве работ на объекте "Ремонт мостового комплекса в составе Волжской ГЭС"**

(А.Н.Васильев, А.П.Зацепин, М.Г.Попов)

Строительная готовность – 43%

Администрации г.Волжский (С.Н.Аксенов), ООО «Рисна» (М.Г.Попов) - обеспечить выполнение работ по бетонированию до **10.09.2019**, консоли и цоколи - до **20.09.2019**. Корректировки проекта – до **20.09.2019**. Максимально нарастить темп производства работ до начала неблагоприятных погодных условий.

**Ответственный: С.Н.Аксёнов**

### **IV. О ходе работ на объектах 2019 года**

(А.Н.Васильев, С.Н.Редин, С.Н.Аксёнов, Р.В.Борисов)

	<b>Объект ремонта</b>	<b>Готовность, %</b>
	<b>Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения</b>	
1.	«Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск» (в границах территории Волгоградской области) км 189+000 - км 197+470	100
2.	«Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск» (в границах территории Волгоградской области) км 187+600 - км 189+000	100
3.	"Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск" (в границах территории Волгоградской области) км 22+155 – км 29+907	91
4.	"Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск" (в границах территории Волгоградской области) км 8+000 – км 20+900	100

5.	«Жирновск – Рудня – Вязовка – Михайловка – Кумылженская – Вешенская (Ростовская область)» (в границах территории Волгоградской области) км 287+000 – км 302+496	97
6.	«Цимлянск (Ростовская область) – Нижнегнутов – Чернышковский» (в границах территории Волгоградской области) км 12+000 - км 21+000	100
7.	«Цимлянск (Ростовская область) – Нижнегнутов – Чернышковский» (в границах территории Волгоградской области) км 39+000 - км 46+000	92
8.	"Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" (в границах территории Волгоградской области) км 690+215 - 705+563	98
9.	"Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" (в границах территории Волгоградской области) км 674+600 – км 679+600	97
10.	"3-я Продольная магистраль" км 7+450 - км 12+905	100
11.	"Лог – Новогригорьевская – Клетская – Распопинская – Серафимович" км 39+700-км 54+700	0
12.	Ремонт автомобильной дороги "Иловля – Ольховка – Камышин" км 51+000-км 66+700	0
13.	"Михайловка (км 29,4) – Даниловка – Котово" км 63+810 - км 69+000	2
14.	"Урюпинск – Дубовский - Алексеевская" км 54+500- км 56+544	100
15.	"М-6 "Каспий" – Качалинская – Вертячий – Гумрак" км 32+100 - км 39+700	100
16.	"М-6 "Каспий" – Качалинская – Вертячий – Гумрак" км 26+700 - км 32+100	100
17.	"Калининск (Саратовская область) - Жирновск - Котово - Камышин" (в границах территории Волгоградской области) км 69+300 - км 72+000	70,8
18.	"Иловля – Ольховка – Камышин" км 3+860 - км 12+000	61,2
19.	"Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск" (в границах территории Волгоградской области) км 132+853 - км 138+853	100
20.	"Калининск (Саратовская область) - Жирновск - Котово - Камышин" (в границах территории Волгоградской области) км 96+000 - км 104+000	73,7
21.	"Волгоград (от г. Волжский) – Астрахань" (в границах территории Волгоградской области) км 49+040 - км 57+040	5
22.	"Волгоград (от г. Волжский) – Астрахань" (в границах территории Волгоградской области) км 81+200 - км 83+100, км 91+210 - км 97+570	72,9
23.	"Иловля – Ольховка – Камышин" км 91+000 - км 101+500	88,1
24.	"Иловля – Ольховка – Камышин" км 51+000-км 66+700	0
25.	"М-6 "Каспий" - Большие Чапурники - Червленое" км 0+000 – км 5+300 (II этап)	98,9
26.	"Иловатка (км 10) – Старая Полтавка – Гмелинка – Палласовка – Николаевск" км 11+500 - км 21+500	91,6
<b>Автомобильные дороги местного значения (улицы) г.Волгоград</b>		
1.	ул. им. академика Богомольца	6,2 контракт расторгнут
2	ул. им. Мясникова	36,5 контракт



		расторгнут
3	ул. им. Дегтярева (от пр-кта им. В.И. Ленина до ул. им. Шурухина)	15,0 контракт расторгнут
4	ул. Героев Шипки	100
5	ул. им. Гроссмана	25,0 контракт расторгнут
6	ул.им. Клименко	6,3 контракт расторгнут
7	ул. им. Менжинского	12,6 контракт расторгнут
8	ул. Гидростроителей	100
9	ул. им. академика Бардина	100
10	ул. им. Петра Гончарова	100
11	ул. им. Поддубного	100
12	ул. им. генерала Гуртьева	100
13	ул. им. капитана Тряскина	100
14	ул.им.Кузнецова (от ул. 39-й Гвардейской до пр-кта Металлургов)	68
15	ул. Башкирская	44,8
16	ул. им. генерала Штеменко (от ул.им. Маршала Еременко до ул. Поддубного)	100
17	ул. им. Полины Осипенко (от ул. им. Полоненко до ул. Ангарской)	100
18	ул. им. Полоненко	100
	ул.51 Гвардейская	23
	ул.Джаныбековская	27
19	Дорога от ул.Качинцев до ул.Трехгорная	55,0
20	ул. им. Неждановой (от III Продольной магистрали до ул. Феодосийской)	100
21	ул. Кузнецкая (от ул. Ардатовской до ул. Чинарской)	100
22	ул. им. Огарева (от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Симбирской)	100
23	ул. Академическая	100
24	ул. Автотранспортная	46
25	пр-кт Университетский	100
	Ул.от Елецкой до Полоненко	11
26	ул. им. Полухина	11,8 контракт расторгнут
27	ул.Автомобилистов(от ул.Электросесовской до пр-та Университетского)	27,8 контракт расторгнут
28	ул. Рабочая (дорога от ул. Лазоревой до ул. им. Писемского)	100
29	ул. Тополевая (от ул. Рославльской до ул. им. Писемского)	100
30	ул. Гранатовая	100

31	ул. Вязовая	43,4
32	ул. Медвежьегорская	41,6
33	ул. Лазоревая (от гр. Кировского района до пр-та Героев Сталинграда)	100
34	ул. Лазоревая (от пр-кта Героев Сталинграда до ул. Судостроительной)	33,3
35	ул. Гремячинская	100
<b>Автомобильные дороги местного значения (улицы) г.Волжский</b>		
1	ул. Мира	95,38
2	ул. Карбышева	100
3	ул. Свердлова	100
4	ул. Александрова	89,68
5	ул. Оломоуцкая	95,45
6	ул. Дружбы	100
7	ул. Комсомольская	100
8	ул. Нариманова	100
9	ул. 19 Партсъезда	98,8
10	Ул.Ленинская	25,26
	Ул.Ленина	0

4.1.Администрации Волгограда (С.Н.Редин), администрации городского округа г.Волжский (С.Н.Аксёнов), комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области (Р.В.Борисов), ГКУ ВО «Дирекция автомобильных дорог»(С.А.Володин) – обеспечить освоение средств согласно графикам производства работ, обеспечить выполнение работ на объектах с соблюдением культуры производства работ, чистой спецодежде с названием подрядной организации. Наносить разметку и устанавливать необходимые в соответствии с проектом организации дорожного движения дорожные знаки сразу после завершения работ по укладке верхнего слоя.

**Срок: 01.10.2019**

**Ответственный: С.А.Разумный, С.Н.Аксёнов, Р.В.Борисов**

**Контроль: С.А.Володин**

4.2. ГКУ ВО «Дирекция автомобильных дорог»(С.А.Володин). ФКУ «Упрдор «Моква-Волгоград» (О.М.Медведева), ФАУ «РосдорНИИ» (А.В.Яковлев) – обеспечить совместный контроль качества работ на всех объектах нацпроекта, включая ул.Героев Тулы.

**Срок: 30.10.2019**

**Ответственный: С.А.Володин, О.М.Медведева, А.В.Яковлев**

4.3. Комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области (Р.В.Борисов) – учесть при формировании программы на 2020 год участки автомобильных дорог «Новый Рогачик–Волгоград» с подъездом к паромной переправе, «Подъезд к г.Ленинск», особое внимание уделить



Серафимовичскому, Еланскому, Киквидзенскому, Ольховскому, Клетскому, Котовскому муниципальным районам Волгограда.

**Срок: 12.09.2019**

**Ответственный: Р.В.Борисов**

#### **V. О состоянии проектной и рабочей документации на объекты БКАД 2020 года, перечне объектов на 2020-2021 г.г., перечне аварийных искусственных сооружений**

(А.Н.Васильев, С.Н.Разумный, С.Н.Редин, С.Н.Аксёнов)

5.1. Администрации Волгограда (С.Н.Редин), администрации городского округа г.Волжский (С.Н.Аксёнов) – обеспечить готовность ПСД на искусственные сооружения в аварийном и предаварийном состоянии.

**Срок: 30.10.2019**

**Ответственный: С.А.Разумный, С.Н.Аксёнов, Р.В.Борисов**

5.2. Администрации Волгограда (С.Н.Редин), администрации городского округа г.Волжский (С.Н.Аксёнов), комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области (Р.В.Борисов) – при формировании программы на 2020 год, учесть перечень объектов, по которым поступали обращения граждан и общественных организаций в соцсетях, СОУ «Эталон» и на «Карту убитых дорог».

**Срок: 09.09.2019**

**Ответственный: С.А.Разумный, С.Н.Аксёнов, Р.В.Борисов**

5.3. Администрации Волгограда (С.Н.Редин), администрации городского округа г.Волжский (С.Н.Аксёнов), комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области (Р.В.Борисов) - при формировании программы учесть предложение УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области по комплексному подходу при планировании ремонта улиц, а именно в рамках ремонта дороги проводить комплекс мероприятий по обеспечению БДД при помощи современных технических средств организации дорожного движения.

**Срок: 09.09.2019**

**Ответственный: С.А.Разумный, С.Н.Аксёнов, Р.В.Борисов**

#### **VI. О мероприятиях по обеспечению БДД**

(А.Н.Васильев, В.Ю.Земцов, С.А.Володин, Е.Б.Головко, С.Н.Аксёнов)

6.1. Администрации Волгограда (С.А.Разумный), администрации г.Волжский (С.Н.Аксёнов), ГКУ ВО «Дирекция автомобильных дорог»

(С.А.Володин) – обеспечить завершение необходимых мероприятий по обеспечению БДД у общеобразовательных учреждений.

**Срок: 31.08.2019**

**Ответственный: С.А.Разумный, С.Н.Аксёнов, С.А.Володин**

6.2. Администрации Волгограда (С.А.Разумный), администрации г.Волжский (С.Н.Аксёнов), ГКУ ВО «Дирекция автомобильных дорог» (С.А.Володин) – обеспечить надлежащую видимость линий разметки в соответствии с требованиями нормативной документации.

**Срок: постоянно**

**Ответственный: С.А.Разумный, С.Н.Аксёнов, С.А.Володин**

## **VII. О готовности к зимнему содержанию автомобильных дорог**

(А.Н.Васильев, В.Ю.Земцов, С.Н.Аксёнов, С.А.Володин)

Администрации Волгограда (В.Ю.Земцов), администрации г.Волжский (С.Н.Аксёнов), комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области (Р.В.Борисов) – еженедельно предоставлять график подготовки к осенне-зимнему периоду.

**Срок: еженедельный отчет**

**Ответственный: В.Ю.Земцов, С.Н.Аксёнов, Р.В.Борисов**

## **VIII. О внесении данных обо всех дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в систему контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов (СКДФ)**

(А.Н.Васильев, О.С.Заплавный)

Администрации Волгограда (С.А.Разумный), администрации г.Волжский (С.Н.Аксёнов), ГКУ ВО «Дирекция автомобильных дорог» (С.А.Володин) – внести все данные в СКДФ в объеме 100% от общего количества дорог в собственности.

**Срок: 30.09.2019**

**Ответственный: С.А.Разумный, С.Н.Аксёнов, С.А.Володин**

## **IX. О работе в СОУ «Эталон»**

(А.Н.Васильев)

9.1. Администрации Волгограда (С.А.Разумный), администрации г.Волжский (С.Н.Аксёнов), ГКУ ВО «Дирекция автомобильных дорог» (С.А.Володин) – внести информацию в СОУ «Эталон» в полном объеме, в том числе и по новым объектам экономики.

**Срок: 05.09.2019**

**Ответственный: С.А.Разумный, С.Н.Аксёнов, С.А.Володин**



9.2. Администрации Волгограда (В.Ю.Земцов), администрации г.Волжский (С.Н.Аксёнов), ГКУ ВО «Дирекция автомобильных дорог» (С.А.Володин) - обеспечить регулярное внесение замечаний кураторов после проверок и своевременное устранение внесенных в СОУ «Эталон» замечаний.

**Срок: постоянно**

**Контроль: О.С.Заплавный**

Руководитель проекта



**А.Н.Васильев**



## СПИСОК

присутствующих на заседании региональной проектной группы Волгоградской области по реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" от 29.08.2019

№ п/п	ФИО	Должность
<b>Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области</b>		
1	Васильев Анатолий Николаевич	председатель комитета –
2	Борисов Роман Владимирович	начальник отдела содержания, сохранности и ремонта автомобильных дорог
3	Заплавный Олег Сергеевич	начальник отдела реализации целевых программ
4	Михайловская Елена Юрьевна	консультант отдела реализации целевых программ – ответственный за информационное сопровождение нацпроекта
<b>Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва–Волгоград Федерального дорожного агентства"</b>		
5	Медведева Ольга Михайловна	заместитель директора филиала
<b>Государственное казенное учреждение Волгоградской области "Дирекция автомобильных дорог"</b>		
6	Володин Сергей Александрович	руководитель
<b>Администрация городского округа город Волжский Волгоградской области</b>		
7	Аксенов Сергей Николаевич	заместитель главы администрации г. Волжский
<b>ООО «Рисна»</b>		
8	Зацепин Алексей Павлович	учредитель
9	Попов Максим Геннадьевич	главный инженер
<b>МБУ «Северное»</b>		
10	Головко Евгений Богданович	директор
<b>Администрация Волгограда</b>		
11	Разумный Сергей Анатольевич	заместитель Главы Волгограда
<b>Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания</b>		
13	Редин Сергей Николаевич	руководитель
<b>СУ-873 АО «Донаэродорстрой»</b>		
14	Айдакин Сергей Павлович	и.о.руководителя СУ-873 АО «Донаэродорстрой»
<b>УГИБДД ГУ МВД по Волгоградской области</b>		
15	Гурнутин Алексей Владимирович	заместитель начальника отдела дорожной инспекции УГИБДД ГУ МВД по Волгоградской области



<b>Федеральное автономное учреждение «Российский дорожный научно-исследовательский институт»</b>		
16	Яковлев Алексей Васильевич	И.о.директора волгоградского филиала
<b>Лаборатория общественного контроля</b>		
17	Черткоева Елена Анатольевна	заместитель директора ОП ООО «ЦИВССМ» по маркетингу
<b>Волгоградский региональный исполком «Общероссийского народного фронта»</b>		
18	Оганесян Армен Карленович	Активист ОНФ, председатель МРОО «Движение автомобилистов»
<b>Комитет образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области</b>		
19	Лунёва Яха Хасанбековна	Начальник отдела
<b>Комитет экономической политики и развития Волгоградской области</b>		
20	Шаронов Андрей Владимирович	заместитель начальника управления проектной деятельности и государственных программ – начальник отдела