

А К Т

приёмки законченных работ по текущему ремонту автодороги ул.Озерная -2 (от д. № 66 до д. № 94)
в поселке Красная Горбатка Селивановского района Владимирской области
(муниципальный контракт № 12 РДО - 2018 от 28.05.2018 г.)

п. Красная Горбатка

13.06.2018 г.

Комиссия, действующая на основании

постановления №140 от 23.05.2018 г.

в составе:

Председателя комиссии:	Кораблев Сергей Юрьевич	Глава администрации муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка
Членов комиссии:	Косарев Алексей Иванович	Контрактный управляющий
	Агапова Евгения Николаевна	Заместитель главы, заведующий финансово-бюджетным отделом администрации МО ГП п. Красная Горбатка
	Бряузова Любовь Михайловна	Главный эксперт по жилищным вопросам МУ "Муниципальные услуги"
	Жеглов Денис Андреевич	Главный эксперт по вопросам жизнеобеспечения муниципального учреждения "Муниципальные услуги"
	Тихонов Николай Николаевич	Главный инженер филиала ГУП "ДСУ-3" "Селивановское ДРСУ"
	Зоценко Валентин Александрович	Индивидуальный предприниматель

произвела приемку работ, выполненных

Филиал ГУП "ДСУ-3" "Селивановское ДРСУ"

в период

29 мая 2018 г.

по

13 июня 2018 г.

по текущему ремонту автодороги ул. Озерная-2 (от д. № 66 до д. № 94) в поселке Красная Горбатка
Селивановского района Владимирской области

с _____ км по _____ км, находящейся на балансе

МО ГП п. Красная Горбатка

Комиссии представлены и ею рассмотрены нижеследующие документы, относящиеся к производству работ по ремонту участка:

смета, журнал производства работ, акты освидетельствования скрытых работ,
паспорта на материалы, результаты лабораторных испытаний,
ведомости контрольных измерений

На основании рассмотрения предъявленной документации и осмотра участка в натуре, контрольных измерений и испытаний комиссия установила следующее:

1.В процессе ремонта имелись следующие отступления от утвержденного проекта (рабочих чертежей, технических правил по ремонту автомобильных дорог, согласованные с проектной организацией и заказчиком:

нет

2.Полная стоимость ремонта по муниципальному контракту № 12 РДО- 2018 от 28.05.2018 г.

825 809,94 руб.

3.Фактическая стоимость ремонта

825 809,94 руб.

4.Заключение

Работы по текущему ремонту автодороги ул. Озерная-2 (от д. № 66 до д. № 94) в поселке Красная Горбатка
Селивановского района Владимирской области

выполнены в полном объеме (см.приложения) в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, техническими правилами ремонта и содержания автомобильных дорог и отвечает требованиям правил приемки работ, утвержденных Минавто

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке отремонтированный участок
текущему ремонту автодороги ул. Озерная-2 (от д. № 66 до д. № 94) в поселке Красная Горбатка
Селивановского района Владимирской области (щебеночное покрытие общая протяженность 449 п.м.;
общая площадь 1661 м²)

принять в эксплуатацию _____

Установить общую оценку качества ремонта участка автомобильной дороги _____

Акт составлен в 3 экз., которые вручены или разосланы следующим организациям:

Администрации МО ГП п. Красная Горбатка - 2 экз.;


Филиал ГУП "ДСУ № 3" "Селивановское ДРСУ" - 1 экз.

Передать на хранения рассмотренные комиссией документы:

Приложение к акту:

1. Журнал производства работ
2. Акты освидетельствования скрытых работ
3. Паспорта на материалы
4. Результаты лабораторных испытаний
5. Ведомости контрольных измерений


Председатель комиссии:

 Кораблев С.Ю.


Члены комиссии:


 Косарев А.И.

 Агапова Е.Н.

 Бряузова Л.М.

 Жеглов Д.А.

 Тихонов Н.Н.

 Зоценко В.А.