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ПАСПОРТ 

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры  
Волгоградской городской агломерации. 

(далее -ПКРТИ, программа) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Наименование 
направления Безопасные и качественные дороги 

Наименование 
городской агломерации Волгоградская городская агломерация Срок начала и окончания программы 01.12.2016-31.12.2025 

Куратор вице-губернатор - руководитель аппарата Губернатора Волгоградской области Е.А.Харичкин 

Старшее должностное 
лицо (СДЛ)* - 

Функциональный 
заказчик Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, в лице председателя комитета А.Н.Васильева  

Руководитель проекта Председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области А.Н.Васильев  

Ключевые участники 
программы 

Администрация Волгоградской области; 
УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области; 
УГАДН по Волгоградской области; 
Волгоградский филиал ФАУ «РОСДОРНИИ»; 
ФКУ "Упрдор Москва-Волгоград";  
ФКУ "Упрдор "Азов"; 
администрация Волгограда; 
администрация городского округа - город Волжский. 

Разработчик паспорта 
программы комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Цель программы  

Приведение с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных 
дорог» в нормативное состояние дорожной сети Волгоградской городской агломерации (в 2018 г. – не менее 50 процентов 
протяженности дорожной сети, в 2025 г. – 85 процентов) и снижение в указанной городской агломерации мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий в 2018 г. (относительно уровня 2016 г.) в 2 раза, в 2025 г. - на 85 процентов.  

Показатели программы 
и их значение по годам  

Показатель 
 

Тип 
показателя 

Базовое  
значение  

Период, год 

2017 2018 2019 2020 2025 

Доля протяженности дорожной сети 
Волгоградской городской агломерации 
соответствующих нормативным требованиям к их 
транспортно-эксплуатационному состоянию, % 

основной 41,16 52,48 62,36 67,67 72,67 85,00 

Снижение количества мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий (аварийно-
опасных участков) на дорожной сети 
Волгоградской городской агломерации, %  

основной 100 75 48 45 40 15 

Доля протяженности дорожной сети 
Волгоградской агломерации, работающих в 
режиме перегрузки в "час-пик", % 

Показатель 
второго 
уровня 

12 11,5 11,2 10,9 10,6 9,5 

Доля граждан, отметивших улучшение ситуации 
на дорожной сети городских агломераций (в части 
состояния дорожной сети и уровня безопасности 
дорожного движения), % 

Показатель 
второго 
уровня 

0 20 40 50 55 65 

Результаты программы 

1. За счет проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию с учетом соблюдения требований технического 
регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» приведено в нормативное транспортно-эксплуатационное 
состояние по показателям ровности и наличия дефектов 85% дорожной сети Волгоградской городской агломерации.  

2. В рамках проведения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог, объектов улично-дорожной сети и иных объектов, работ по организации дорожного движения и 
повышению безопасности дорожного движения, в том числе за счет оборудования участков дорожной сети тросовым и 
барьерным ограждениями, средствами освещения, искусственными неровностями для ограничения скоростного режима, 
оборудования перекрестков и наземных пешеходных переходов средствами освещения и светофорного регулирования, 
оснащения наземных пешеходных переходов и мест остановок общественного транспорта защитным и информационным 
оборудованием, введения ограничений скоростного режима количество мест концентрации дорожно-транспортных 



 

5 

происшествий1 на дорожной сети Волгоградской городской агломерации снижено до 15% от уровня 2016 г.  
3. Реализованы следующие мероприятия, направленные на совершенствование системы организации дорожного движения и 

оптимизацию транспортных потоков, синхронизацию развития транспортной инфраструктуры и всех видов транспорта с 
планами по осуществлению развития территорий, градостроительной политики, переключение перевозок грузов на иные виды 
транспорта, перевозок пассажиров – на общественный транспорт, включая пригородные перевозки: 

3.1. На уровне законодательного регулирования приняты необходимые нормативные правовые и технические (при 
необходимости) акты.  

3.2. В полном объеме актуализированы с учетом необходимости решения вышеуказанных задач и утверждены: 
- документы территориального планирования; 
- программа комплексного развития транспортной инфраструктуры; 
- комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе 

учитывающие пригородные перевозки; 
- комплексная схема организации дорожного движения. 
3.3. Внедрены интеллектуальные системы управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры: 
- ведение реестра объектов дорожно-транспортной инфраструктуры с гео-привязкой; 
- прогнозирование движения транспортных потоков; 
- планирование дорожных работ и контроль за их выполнением; 
- учет, ведение и актуализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры; 
- учет, ведение и актуализация планов организации дорожного движения; 
- управление транспортными потоками; 
- обеспечение двусторонних связей с пользователями автомобильных дорог в том числе посредством использования 

автоматизированных мобильных приложений; 
- синхронизацию и верификацию имеющихся данных путем организации информационного обмена с другими 

информационными системами, в том числе создаваемыми на уровне Российской Федерации.  

Описание модели 
функционирования 
результатов программы 

Собрана и обобщена информация о состоянии дорожной сети Волгоградской городской агломерации, в том числе об участках 
дорожной сети, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, местах 
концентрации дорожно-транспортных происшествий. На основании этих данных разработана и утверждена данная программа. 

Под термином «городская агломерация» понимается образуемая крупнейшим городским округом городом-героем Волгоградом 
- «ядром агломерации» и муниципальными образованиями – «спутниками» многокомпонентная система с интенсивными 
производственными, транспортными и культурными связями, в частности, наличием «маятниковой» трудовой миграции 
населения в пределах одних суток.  

Под термином «дорожная сеть городской агломерации» понимается совокупность расположенных на территории городской 

                                                 
1 В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» место концентрации дорожно-транспортных происшествий 
(аварийно-опасный участок дороги) - участок дороги, улицы, не превышающий 1000 метров вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо пересечение дорог, 
улиц, где в течение отчетного года произошло три и более дорожно-транспортных происшествия одного вида или пять и более дорожно-транспортных происшествий независимо 
от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди. 
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агломерации автомобильных дорог общего пользования местного, регионального и федерального значения, а также следующие 
объекты улично-дорожной сети2: 

- магистральные дороги скоростного и регулируемого движения; 
- магистральные улицы непрерывного и регулируемого движения общегородского значения, транспортно-пешеходные и 

пешеходно-транспортные районного значения; 
- улицы и дороги местного значения (наиболее загруженные): улицы в жилой застройке, улицы и дороги в научно-

производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах). 
ПКРТИ разрабатывается и реализуется администрацией Волгоградской области совместно с федеральными казеными 

учреждениями, администрациями муниципальных образований, владельцами автомобильных дорог. ПКРТИ должна 
предусматривать консолидацию ресурсов за счет всех возможных источников (федеральные целевые программы, региональные 
и муниципальные программы и т.д.) на решение поставленных приоритетных задач. 

Реализация ПКРТИ должна обеспечивать решение следующих приоритетных задач: 
обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Волгоградской городской 

агломерации, в том числе в части сокращения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети (в 
том числе за счет оборудования участков дорожной сети тросовым и барьерным ограждениями, средствами освещения, 
искусственными неровностями для ограничения скоростного режима, оборудования перекрестков и наземных пешеходных 
переходов средствами освещения и светофорного регулирования, оснащения наземных пешеходных переходов и мест остановок 
общественного транспорта защитным и информационным оборудованием, введения ограничений скоростного режима и иных 
мероприятий); 

приведение дорожной сети городской агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние (за счет 
проведения соответствующих дорожных работ); 

устранение перегрузки дорожной сети городской агломерации, в том числе за счет оптимизации транспортных потоков, 
повышения эффективности системы управления дорожным движением, перехода на современные модели развития 
транспортной инфраструктуры с использованием комплексных схем организации транспортного обслуживания населения 
общественным транспортом, синхронизации развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры; 

следствием выполнения вышеперечисленных мероприятий станет повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием 
дорожной сети городской агломерации. 

Реализация ПКРТИ должна осуществляться с учетом необходимости ее синхронизации с иными программами и 
мероприятиями в области градостроительной деятельности, развития транспортной инфраструктуры и (или) затрагивающими 
транспортную инфраструктуру на территории Волгоградской городской агломерации, в том числе в рамках подготовки к 
проведению Чемпионата Мира по футболу в 2018 году. 

 
 
 
 
 

                                                 
2 Согласно Своду правил «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений СП 42.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89». 
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3. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

№ п/п Наименование  
Тип (завершение 

этапа/контрольная 
точка)  

Срок 

1.  Проект инициирован (паспорт программы согласован со всеми соисполнителями, утвержден и 
направлен в Минтранс России) 

контрольная точка 
результата 01.12.2016 

2.  
В государственную программу Волгоградской области в качестве аналитического приложения 
включена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Волгоградской 
городской агломераци. 

контрольная точка 
результата 15.02.2017 

3.  

Заключено соглашение о предоставлении бюджету Волгоградской области межбюджетных 
трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов 
Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2017 год. В 
Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих 
работ. 

контрольная точка 
результата 15.02.2017 

4.  

Администрацией Волгоградской области утверждены Правила распределения и 
предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов для 
оказания поддержки реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, 
предусматривающих достижение целевых показателей программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городских агломераций, а также распределение указанных 
межбюджетных трансфертов на 2017 год. 

контрольная точка 
результата 01.03.2017 

5.  

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства с администрацией Волгограда и 
администрацией городского округа - город Волжский заключены соглашения о предоставлении 
местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации 
государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение 
целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских 
агломераций на 2017 год. 

контрольная точка 
результата 10.03.2017 

6.  

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и органами местного 
самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых 
для достижения целевых показателей ПКРТИ на 2017 г.  

В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий 
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2017 год, содержащие в том 
числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены 
соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов. 

контрольная точка 
результата 31.03.2017 
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7.  

Администрацией Волгоградской области утверждены дорожные карты по актуализации и 
утверждению: 

- документов территориального планирования; 
- программы комплексного развития транспортной инфраструктуры; 
- комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным 

транспортом, в том числе учитывающие пригородные перевозки; 
- комплексной схемы организации дорожного движения. 

контрольная точка 
результата 28.04.2017 

8.  
Администрацией Волгограда и администрацией городского округа - город Волжский при 

необходимости представлены в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской 
области предложения по корректировке программы 

контрольная точка 
результата 01.05.2017 

9.  Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области при необходимости 
представлены предложения в Росавтодор по корректировке программы  

контрольная точка 
результата 15.05.2017 

10.  

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и органами местного 
самоуправления обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программами 
комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций по состоянию на 
1 августа 2017 г. (Оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения 
соответствующих работ).  

контрольная точка 
показателя  01.08.2017 

11.  
С участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов 

реализации ПКРТИ за 2017 год, при необходимости подготовлены предложения по 
корректировке указанной программы. 

контрольная точка 
результата  02.10.2017 

12.  

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и органами местного 
самоуправления обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой 
комплексного развития транспортной инфраструктуры Волгоградской городской агломерации на 
2017 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ. 

контрольная точка 
показателя 01.11.2017 

13.  

Заключено соглашение о предоставлении бюджету Волгоградской области межбюджетных 
трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов 
Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2019 год. В 
Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих 
работ. 

контрольная точка 
результата 09.02.2018 

14.  

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства с администрацией Волгограда и 
администрацией городского округа - город Волжский заключены соглашения о предоставлении 
местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации 
государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение 

контрольная точка 
результата 09.03.2018 
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целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских 
агломераций на 2018 год. 

15.  

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и органами местного 
самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых 
для достижения целевых показателей ПКРТИ на 2018 г. В Минтранс России представлены 
сводные календарные планы выполнения мероприятий программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры на 2018 год, содержащие в том числе сведения о натуральных 
показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, 
стоимости фактически заключенных контрактов. 

контрольная точка 
результата 31.03.2018 

16.  

Администрацией Волгоградской области в отношении городских агломераций в полном 
объеме актуализированы и утверждены: 

- документы территориального планирования; 
- программа комплексного развития транспортной инфраструктуры; 
- комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным 

транспортом, в том числе учитывающие пригородные перевозки; 
- комплексная схема организации дорожного движения. 

контрольная точка 
результата 02.07.2018 

17.  

Администрацией Волгоградской области разработаны и представлены в Минтранс России 
проекты программ комплексного развития транспортной инфраструктуры Волгоградской 
городской агломерации, актуализованные с учетом принятых документов территориального 
планирования, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных 
образований, комплексных схем организации транспортного обслуживания населения 
общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки, комплексных 
схем организации дорожного движения и содержащие детализированные предложения по 
реализации второго этапа приоритетного проекта, в том числе сведения о необходимом 
финансовом обеспечении. 

контрольная точка 
результата 02.07.2018 

18.  

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и органами местного 
самоуправления обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программами 
комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций по состоянию на 
1 августа 2018 г. (Оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения 
соответствующих работ).  

контрольная точка 
показателя  01.08.2018 

19.  
С участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов 

реализации ПКРТИ за 2018 год, при необходимости подготовлены предложения по 
корректировке указанной программы. 

контрольная точка 
результата  01.10.2018 

20.  Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и органами местного контрольная точка 01.11.2018 
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самоуправления обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой 
комплексного развития транспортной инфраструктуры Волгоградской городской агломерации на 
2018 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ. 

показателя 

21.  

В государственную программу Волгоградской области в качестве аналитического приложения 
включена актуализированная с учетом реализации второго этапа приоритетного проекта 
программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Волгоградской городской 
агломерации. 

контрольная точка 
результата 26.12.2018 

22.  Завершен первый этап программы. Отчет о результатах реализации первого этапа программы 
утвержден. 

контрольная точка 
показателя 21.01.2019 

23.  

Заключено соглашение о предоставлении бюджету Волгоградской области межбюджетных 
трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов 
Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2019 год. В 
Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих 
работ. 

контрольная точка 
результата 11.02.2019 

24.  

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства с администрацией Волгограда и 
администрацией городского округа - город Волжский заключены соглашения о предоставлении 
местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации 
государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение 
целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских 
агломераций на 2019 год. 

контрольная точка 
результата 11.03.2019 

25.  

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, комитетом 
информационных технологий Волгоградской области и органами местного самоуправления 
обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения 
целевых показателей ПКРТИ на 2019 г. В Минтранс России представлены сводные календарные 
планы выполнения мероприятий программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры на 2019 год, содержащие в том числе сведения о натуральных показателях 
объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости 
фактически заключенных контрактов. 

контрольная точка 
результата 29.03.2019 

26.  

В пилотную эксплуатацию введена интеллектуальная система управления дорожным 
движением и объектами транспортной инфраструктуры: 

- ведение реестра объектов дорожно-транспортной инфраструктуры с гео-привязкой; 
- прогнозирование движения транспортных потоков; 
- планирование дорожных работ и контроль за их выполнением; 

контрольная точка 
результата 01.07.2019 
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- учет, ведение и актуализация программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры; 

- учет, ведение и актуализация планов организации дорожного движения; 
- управление транспортными потоками; 
- обеспечение двусторонних связей с пользователями автомобильных дорог в том числе 

посредством использования автоматизированных мобильных приложений; 
- синхронизацию и верификацию имеющихся данных путем организации информационного 

обмена с другими информационными системами, в том числе создаваемыми на уровня 
Российской Федерации.   

27.  

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, комитетом 
информационных технологий Волгоградской области и органами местного самоуправления 
обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программами комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городских агломераций по состоянию на 1 августа 2019 г. 
(Оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих 
работ).  

контрольная точка 
показателя  01.08.2019 

28.  
С участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов 

реализации ПКРТИ за 2019 год, при необходимости подготовлены предложения по 
корректировке указанной программы. 

контрольная точка 
результата  01.10.2019 

29.  

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, комитетом 
информационных технологий Волгоградской области и органами местного самоуправления 
обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Волгоградской городской агломерации на 2019 г., в том числе 
приемка выполнения соответствующих работ. 

контрольная точка 
показателя 01.11.2019 

30.  

Заключено соглашение о предоставлении бюджету Волгоградской области межбюджетных 
трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов 
Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2020 год. В 
Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих 
работ. 

контрольная точка 
результата 10.02.2020 

31.  

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства с администрацией Волгограда и 
администрацией городского округа - город Волжский заключены соглашения о предоставлении 
местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации 
государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение 
целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских 
агломераций на 2020 год. 

контрольная точка 
результата 10.03.2020 
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32.  

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, комитетом 
информационных технологий Волгоградской области и органами местного самоуправления 
обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения 
целевых показателей ПКРТИ на 2020 г. В Минтранс России представлены сводные календарные 
планы выполнения мероприятий программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры на 2020 год, содержащие в том числе сведения о натуральных показателях 
объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости 
фактически заключенных контрактов. 

контрольная точка 
результата 31.03.2020 

33.  

В полном объеме введена интеллектуальная система управления дорожным движением и 
объектами транспортной инфраструктуры, в том числе со следующим функционалом: 

- ведение реестра объектов дорожно-транспортной инфраструктуры с гео-привязкой; 
- прогнозирование движения транспортных потоков; 
- планирование дорожных работ и контроль за их выполнением; 
- учет, ведение и актуализация программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры; 
- учет, ведение и актуализация планов организации дорожного движения; 
- управление транспортными потоками; 
- обеспечение двусторонних связей с пользователями автомобильных дорог в том числе 

посредством использования автоматизированных мобильных приложений; 
- синхронизацию и верификацию имеющихся данных путем организации информационного 

обмена с другими информационными системами, в том числе создаваемыми на уровня 
Российской Федерации.   

контрольная точка 
результата 01.07.2020 

34.  

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, комитетом 
информационных технологий Волгоградской области и органами местного самоуправления 
обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программами комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городских агломераций по состоянию на 1 августа 2020 г. 
(Оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих 
работ).  

контрольная точка 
показателя  03.08.2020 

35.  
С участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов 

реализации ПКРТИ за 2020 год, при необходимости подготовлены предложения по 
корректировке указанной программы. 

контрольная точка 
результата  01.10.2020 

36.  

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, комитетом 
информационных технологий Волгоградской области и органами местного самоуправления 
обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Волгоградской городской агломерации на 2020 г., в том числе 

контрольная точка 
показателя 02.11.2020 
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приемка выполнения соответствующих работ. 

37.  

Заключено соглашение о предоставлении бюджету Волгоградской области межбюджетных 
трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов 
Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2021 год. В 
Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих 
работ. 

контрольная точка 
результата 10.02.2021 

38.  

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства с администрацией Волгограда и 
администрацией городского округа - город Волжский заключены соглашения о предоставлении 
местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации 
государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение 
целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских 
агломераций на 2021 год. 

контрольная точка 
результата 10.03.2021 

39.  

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, комитетом 
информационных технологий Волгоградской области и органами местного самоуправления 
обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения 
целевых показателей ПКРТИ на 2021 г. В Минтранс России представлены сводные календарные 
планы выполнения мероприятий программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры на 2021 год, содержащие в том числе сведения о натуральных показателях 
объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости 
фактически заключенных контрактов. 

контрольная точка 
результата 31.03.2021 

40.  

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, комитетом 
информационных технологий Волгоградской области и органами местного самоуправления 
обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программами комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городских агломераций по состоянию на 1 августа 2021 г. (Оценка 
производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ). 

контрольная точка 
показателя  01.08.2021 

41.  
С участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов 

реализации ПКРТИ за 2021 год, при необходимости подготовлены предложения по 
корректировке указанной программы. 

контрольная точка 
результата 01.10.2021 

42.  

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, комитетом 
информационных технологий Волгоградской области и органами местного самоуправления 
обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Волгоградской городской агломерации на 2021 г., в том числе 
приемка выполнения соответствующих работ. 

контрольная точка 
показателя 01.11.2021 
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43.  Завершен второй этап программы. Отчет о результатах реализации второго этапа программы 
утвержден. 

контрольная точка 
показателя 21.03.2022 

44.  Осуществлена реализация третьего этапа программы контрольная точка 
показателя 31.12.2025 

45.  Программа завершена. Итоговый отчет утвержден. завершение этапа 31.03.2026 
 

4. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ 

Источники финансирования 

 

Всего I этап II этап III этап 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Бюджетные 
источники,  
млн руб. 

Федеральный бюджет 1 200 800 1 000* 1 000* 1 000* 1 000** 1 000** 1 000** 1 000** 9 000 

Консолидированный бюджет 
Волгоградской области 1 211,46 801,13 1 000* 1 000* 1 000* 1 000** 1 000** 1 000** 1 000** 9 012,59 

Внебюджетные источники, млн руб. - - -* -* -* -** -** -** -** - 

ИТОГО, млн. рублей 2 411,46 1 601,13 2 000* 2 000* 2 000* 2 000** 2 000** 2 000** 2 000** 18 012,59 
* - указанные объемы финансирования приведены справочно, данные объемы предполагается уточнить в рамках подготовки корректировки 

паспорта ПКРТИ в части реализации II этапа приоритетного проекта. 
** - указанные объемы финансирования приведены справочно, данные объемы предлагается уточнить в рамках подготовки корректировки 

паспорта ПКРТИ в части реализации III этапа приоритетного проекта 
 

5. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ 
№ п/п Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности 
Ключевые риски 

1.  

Возникновение бюджетного дефицита, сокращения объемов 
финансирования дорожной отрасли 

Применение менее затратных технологий, оптимизация проектных решений, 
оптимизация количества выполняемых работ, привлечение внебюджетного 
финансирования (с последующим возвратом за счет эксплуатации 
полученных результатов на платной основе), размещение облигационных 
займов 

2.  Риск  ухудшения социально-экономической ситуации в 
стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и 
уровня инвестиционной активности 

Привлечение инвестиций в городскую агломерацию, увеличение 
внебюджетных источников финансирования в т.ч. на основании 
муниципально-частного партнерства 

3.  Недостаточная пропаганда безопасного дорожного движения Поощрение и развитие негативного отношения к нарушителям ПДД 
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и культурного поведения участников дорожного движения 
4.  Нарушение сроков разработки ПКРТИ и иных нормативных 

правовых актов и иных документов, требующихся для 
реализации программы 

Работа с федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Волгоградской области, органами местного 
самоуправления и иными участниками программы в части формирования 
детальных планов разработки и принятия нормативных правовых актов и 
иных документов, требующихся для реализации программы, 
предусматривающих распределение функционала при разработке 
соответствующих документов с целью оптимизации сроков разработки 

Ключевые возможности 
5.  Поступление дополнительного финансирования в дорожные 

фонды в размере 1% от акцизов Формирование первоочередных планов по распределению финансирования 

6.  Увеличение доли протяженности УДС, соответствующей 
нормативу 

Выполнение всего перечня мероприятий по содержанию и ремонту УДС 

7.  Увеличение доли водителей, соблюдающих ПДД Ликвидация мест концентрации ДТП 
8.  Устранение перегрузки дорожной сети Строительство новых дорог и развязок, оптимизация организации дорожного 

движения 
 
6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 

Связь с государственными 
программами Российской 
Федерации  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы»; 
Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах»; 
Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года» (подпрограмма по развитию сельских дорог). 

Взаимосвязь с другими 
проектами и программами 

Государственная программы Волгоградской области "Развитие транспортной системы и повышение безопасности 
дорожного движения в Волгоградской области"; 
Государственной программы Волгоградской области "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности" на 2014–2017 годы; 
муниципальные программы в области развития транспорта и дорожного хозяйства. 

Формальные основания для 
инициации 

- поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 3 августа 2016 г. № ДМ-П6-4620 об 
исполнении решений, принятых на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам 13 июля 2016 г. (протокол № 1, Пр-1454 от 27 июля 2016 г.); 
- поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 15 октября 2016 г.                               
№ ДМ-П6-6192 об исполнении решений, принятых на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 сентября 2016 г. (протокол № 2, Пр-1919 от 6 октября 2016 г.). 

Дополнительная информация 
(предположения) 

Цели программы достижимы при условии удовлетворения следующих требований: 
- наличие достаточного объема финансовых ресурсов; 
- наличие развитого рынка услуг, связанных с дорожным хозяйством. 



 

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

 
1. Структурная декомпозиция результатов (продукта) программы 
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2. Календарный план-график работ программы 
 

№  
п/п Наименование Длитель-

ность, дней Начало Окончание 
2017 2018 2019-2025 

I II III IV I II III IV I II III IV 
1. Этап 1. 2017-2018 годы. 730 01.01.2017 31.12.2018             

1.1. Заключено соглашения с ФДА 46 01.01.2017 15.02.2017             

1.2. Заключение контрактов на проведение 
работ 90 01.01.2017 31.03.2017             

1.3. Проведение работ в рамках ПКРТИ в 
2017 году 365 01.01.2017 31.12.2017             

1.4. Контрольная точка. Промежуточный 
отчет 1 01.08.2017 01.08.2017             

1.5. Контрольная точка. Годовой отчет 1 31.12.2017 31.12.2017             

1.6. Заключено соглашения с ФДА 41 01.01.2017 10.02.2017             

1.7. Заключение контрактов на проведение 
работ 90 01.01.2018 31.03.2018             

1.8. Проведение работ в рамках ПКРТИ в 
2017 году 365 01.01.2018 31.12.2018             

1.9. Контрольная точка. Промежуточный 
отчет 1 01.08.2018 01.08.2018             

1.10. Контрольная точка. Годовой отчет 1 31.12.2018 31.12.2018             

2. Этап 2. 2019-2021 годы. 1096 01.01.2019 31.12.2021             

3. Этап 3. 2022-2025 годы. 1461 01.01.2022 31.12.2025             

Итого 3287 01.01.2017 31.12.2025             
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3. Этапы и контрольные точки 

№ п/п Наименование  Ответственный 
исполнитель Срок 

1.  Проект инициирован (паспорт программы согласован со всеми соисполнителями, утвержден и 
направлен в Минтранс России) Облкомдортранс 01.12.2016 

2.  
В государственную программу Волгоградской области в качестве аналитического приложения 
включена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Волгоградской 
городской агломераци. 

Облкомдортранс 15.02.2017 

3.  

Заключено соглашение о предоставлении бюджету Волгоградской области межбюджетных 
трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов 
Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2017 год. В 
Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих 
работ. 

Облкомдортранс 15.02.2017 

4.  

Администрацией Волгоградской области утверждены Правила распределения и 
предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов для 
оказания поддержки реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, 
предусматривающих достижение целевых показателей программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городских агломераций, а также распределение указанных 
межбюджетных трансфертов на 2017 год. 

Облкомдортранс 01.03.2017 

5.  

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства с администрацией Волгограда и 
администрацией городского округа - город Волжский заключены соглашения о предоставлении 
местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации 
государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение 
целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских 
агломераций на 2017 год. 

Администрации 
муниципальных 

образований, 
Облкомдортранс 

10.03.2017 

6.  

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и органами местного 
самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых 
для достижения целевых показателей ПКРТИ на 2017 г.  

В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий 

Облкомдортранс, 
администрации 
муниципальных 

образований  

31.03.2017 
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программ комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2017 год, содержащие в том 
числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены 
соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов. 

7.  

Администрацией Волгоградской области утверждены дорожные карты по актуализации и 
утверждению: 

- документов территориального планирования; 
- программы комплексного развития транспортной инфраструктуры; 
- комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным 

транспортом, в том числе учитывающие пригородные перевозки; 
- комплексной схемы организации дорожного движения. 

Органы 
исполнительной 

власти Волгоградской 
области, 

администрации 
муниципальных 

образований 

28.04.2017 

8.  
Администрацией Волгограда и администрацией городского округа - город Волжский при 

необходимости представлены в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской 
области предложения по корректировке программы 

Администрации 
муниципальных 

образований 
01.05.2017 

9.  Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области при необходимости 
представлены предложения в Росавтодор по корректировке программы  Облкомдортранс 15.05.2017 

10.  

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и органами местного 
самоуправления обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программами 
комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций по состоянию на 
1 августа 2017 г. (Оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения 
соответствующих работ).  

Облкомдортранс, 
администрации 
муниципальных 

образований 

01.08.2017 

11.  
С участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов 

реализации ПКРТИ за 2017 год, при необходимости подготовлены предложения по 
корректировке указанной программы. 

Облкомдортранс 02.10.2017 

12.  

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и органами местного 
самоуправления обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой 
комплексного развития транспортной инфраструктуры Волгоградской городской агломерации на 
2017 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ. 

Облкомдортранс, 
администрации 
муниципальных 

образований 

01.11.2017 

13.  
Заключено соглашение о предоставлении бюджету Волгоградской области межбюджетных 

трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов 
Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2019 год. В 

Облкомдортранс 09.02.2018 
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Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих 
работ. 

14.  

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства с администрацией Волгограда и 
администрацией городского округа - город Волжский заключены соглашения о предоставлении 
местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации 
государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение 
целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских 
агломераций на 2018 год. 

Администрации 
муниципальных 

образований, 
облкомдортранс 

09.03.2018 

15.  

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и органами местного 
самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых 
для достижения целевых показателей ПКРТИ на 2018 г. В Минтранс России представлены 
сводные календарные планы выполнения мероприятий программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры на 2018 год, содержащие в том числе сведения о натуральных 
показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, 
стоимости фактически заключенных контрактов. 

Облкомдортранс, 
администрации 
муниципальных 

образований 

31.03.2018 

16.  

Администрацией Волгоградской области в отношении городских агломераций в полном 
объеме актуализированы и утверждены: 

- документы территориального планирования; 
- программа комплексного развития транспортной инфраструктуры; 
- комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным 

транспортом, в том числе учитывающие пригородные перевозки; 
- комплексная схема организации дорожного движения. 

Органы 
исполнительной 

власти Волгоградской 
области, 

администрации 
муниципальных 

образований 

02.07.2018 

17.  

Администрацией Волгоградской области разработаны и представлены в Минтранс России 
проекты программ комплексного развития транспортной инфраструктуры Волгоградской 
городской агломерации, актуализованные с учетом принятых документов территориального 
планирования, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных 
образований, комплексных схем организации транспортного обслуживания населения 
общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки, комплексных 
схем организации дорожного движения и содержащие детализированные предложения по 
реализации второго этапа приоритетного проекта, в том числе сведения о необходимом 
финансовом обеспечении. 

Облкомдортранс, 
администрации 
муниципальных 

образований 

02.07.2018 

18.  Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и органами местного Облкомдортранс, 01.08.2018 
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самоуправления обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программами 
комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций по состоянию на 
1 августа 2018 г. (Оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения 
соответствующих работ).  

администрации 
муниципальных 

образований 

19.  
С участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов 

реализации ПКРТИ за 2018 год, при необходимости подготовлены предложения по 
корректировке указанной программы. 

Облкомдортранс 01.10.2018 

20.  

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и органами местного 
самоуправления обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой 
комплексного развития транспортной инфраструктуры Волгоградской городской агломерации на 
2018 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ. 

Облкомдортранс, 
администрации 
муниципальных 

образований 

01.11.2018 

21.  

В государственную программу Волгоградской области в качестве аналитического приложения 
включена актуализированная с учетом реализации второго этапа приоритетного проекта 
программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Волгоградской городской 
агломерации. 

Облкомдортранс 26.12.2018 

22.  Завершен первый этап программы. Отчет о результатах реализации первого этапа программы 
утвержден. 

Облкомдортранс, 
облкоминформтехнол
огии, администрации 

муниципальных 
образований 

21.01.2019 

23.  

Заключено соглашение о предоставлении бюджету Волгоградской области межбюджетных 
трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов 
Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2019 год. В 
Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих 
работ. 

Облкомдортранс 11.02.2019 

24.  

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства с администрацией Волгограда и 
администрацией городского округа - город Волжский заключены соглашения о предоставлении 
местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации 
государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение 
целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских 

Администрации 
муниципальных 

образований, 
облкомдортранс 

11.03.2019 



 

22 

агломераций на 2019 год. 

25.  

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, комитетом 
информационных технологий Волгоградской области и органами местного самоуправления 
обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения 
целевых показателей ПКРТИ на 2019 г. В Минтранс России представлены сводные календарные 
планы выполнения мероприятий программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры на 2019 год, содержащие в том числе сведения о натуральных показателях 
объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости 
фактически заключенных контрактов. 

Облкомдортранс, 
облкоминформтехнол
огии, администрации 

муниципальных 
образований 

29.03.2019 

26.  

В пилотную эксплуатацию введена интеллектуальная система управления дорожным 
движением и объектами транспортной инфраструктуры: 

- ведение реестра объектов дорожно-транспортной инфраструктуры с гео-привязкой; 
- прогнозирование движения транспортных потоков; 
- планирование дорожных работ и контроль за их выполнением; 
- учет, ведение и актуализация программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры; 
- учет, ведение и актуализация планов организации дорожного движения; 
- управление транспортными потоками; 
- обеспечение двусторонних связей с пользователями автомобильных дорог в том числе 

посредством использования автоматизированных мобильных приложений; 
- синхронизацию и верификацию имеющихся данных путем организации информационного 

обмена с другими информационными системами, в том числе создаваемыми на уровня 
Российской Федерации.   

Облкомдортранс, 
облкоминформтехнол
огии, администрации 

муниципальных 
образований 

01.07.2019 

27.  

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, комитетом 
информационных технологий Волгоградской области и органами местного самоуправления 
обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программами комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городских агломераций по состоянию на 1 августа 2019 г. 
(Оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих 
работ).  

Облкомдортранс, 
облкоминформтехнол
огии, администрации 

муниципальных 
образований 

01.08.2019 

28.  
С участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов 

реализации ПКРТИ за 2019 год, при необходимости подготовлены предложения по 
корректировке указанной программы. 

Облкомдортранс 01.10.2019 
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29.  

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, комитетом 
информационных технологий Волгоградской области и органами местного самоуправления 
обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Волгоградской городской агломерации на 2019 г., в том числе 
приемка выполнения соответствующих работ. 

Облкомдортранс, 
облкоминформтехнол
огии, администрации 

муниципальных 
образований 

01.11.2019 

30.  

Заключено соглашение о предоставлении бюджету Волгоградской области межбюджетных 
трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов 
Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2020 год. В 
Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих 
работ. 

Облкомдортранс 10.02.2020 

31.  

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства с администрацией Волгограда и 
администрацией городского округа - город Волжский заключены соглашения о предоставлении 
местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации 
государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение 
целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских 
агломераций на 2020 год. 

Администрации 
муниципальных 

образований, 
облкомдортранс 

10.03.2020 

32.  

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, комитетом 
информационных технологий Волгоградской области и органами местного самоуправления 
обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения 
целевых показателей ПКРТИ на 2020 г. В Минтранс России представлены сводные календарные 
планы выполнения мероприятий программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры на 2020 год, содержащие в том числе сведения о натуральных показателях 
объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости 
фактически заключенных контрактов. 

Облкомдортранс, 
облкоминформтехнол
огии, администрации 

муниципальных 
образований 

31.03.2020 

33.  

В полном объеме введена интеллектуальная система управления дорожным движением и 
объектами транспортной инфраструктуры, в том числе со следующим функционалом: 

- ведение реестра объектов дорожно-транспортной инфраструктуры с гео-привязкой; 
- прогнозирование движения транспортных потоков; 
- планирование дорожных работ и контроль за их выполнением; 
- учет, ведение и актуализация программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры; 

Облкомдортранс, 
облкоминформтехнол
огии, администрации 

муниципальных 
образований 

01.07.2020 
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- учет, ведение и актуализация планов организации дорожного движения; 
- управление транспортными потоками; 
- обеспечение двусторонних связей с пользователями автомобильных дорог в том числе 

посредством использования автоматизированных мобильных приложений; 
- синхронизацию и верификацию имеющихся данных путем организации информационного 

обмена с другими информационными системами, в том числе создаваемыми на уровня 
Российской Федерации.   

34.  

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, комитетом 
информационных технологий Волгоградской области и органами местного самоуправления 
обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программами комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городских агломераций по состоянию на 1 августа 2020 г. 
(Оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих 
работ).  

Облкомдортранс, 
облкоминформтехнол
огии, администрации 

муниципальных 
образований 

03.08.2020 

35.  
С участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов 

реализации ПКРТИ за 2020 год, при необходимости подготовлены предложения по 
корректировке указанной программы. 

Облкомдортранс 01.10.2020 

36.  

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, комитетом 
информационных технологий Волгоградской области и органами местного самоуправления 
обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Волгоградской городской агломерации на 2020 г., в том числе 
приемка выполнения соответствующих работ. 

Облкомдортранс, 
облкоминформтехнол
огии, администрации 

муниципальных 
образований 

02.11.2020 

37.  

Заключено соглашение о предоставлении бюджету Волгоградской области межбюджетных 
трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов 
Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2021 год. В 
Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих 
работ. 

Облкомдортранс 10.02.2021 

38.  

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства с администрацией Волгограда и 
администрацией городского округа - город Волжский заключены соглашения о предоставлении 
местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации 
государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение 
целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских 

Администрации 
муниципальных 

образований, 
облкомдортранс 

10.03.2021 
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агломераций на 2021 год. 

39.  

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, комитетом 
информационных технологий Волгоградской области и органами местного самоуправления 
обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения 
целевых показателей ПКРТИ на 2021 г. В Минтранс России представлены сводные календарные 
планы выполнения мероприятий программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры на 2021 год, содержащие в том числе сведения о натуральных показателях 
объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости 
фактически заключенных контрактов. 

Облкомдортранс, 
облкоминформтехнол
огии, администрации 

муниципальных 
образований 

31.03.2021 

40.  

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, комитетом 
информационных технологий Волгоградской области и органами местного самоуправления 
обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программами комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городских агломераций по состоянию на 1 августа 2021 г. (Оценка 
производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ). 

Облкомдортранс, 
облкоминформтехнол
огии, администрации 

муниципальных 
образований 

01.08.2021 

41.  
С участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов 

реализации ПКРТИ за 2021 год, при необходимости подготовлены предложения по 
корректировке указанной программы. 

Облкомдортранс 01.10.2021 

42.  

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, комитетом 
информационных технологий Волгоградской области и органами местного самоуправления 
обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Волгоградской городской агломерации на 2021 г., в том числе 
приемка выполнения соответствующих работ. 

Облкомдортранс, 
облкоминформтехнол
огии, администрации 

муниципальных 
образований 

01.11.2021 

43.  Завершен второй этап программы. Отчет о результатах реализации второго этапа программы 
утвержден. 

Облкомдортранс, 
облкоминформтехнол
огии, администрации 

муниципальных 
образований 

21.03.2022 

44.  Осуществлена реализация третьего этапа программы 

Облкомдортранс, 
облкоминформтехнол
огии, администрации 

муниципальных 

31.12.2025 
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образований 

45.  Программа завершена. Итоговый отчет утвержден. 

Облкомдортранс, 
облкоминформтехнол
огии, администрации 

муниципальных 
образований 

31.03.2026 

 
4. Реестр заинтересованных сторон 

№ 
п/п Организация Представитель интересов 

(ФИО, должность) Ожидание от реализации проекта 

1. комитет транспорта и дорожного 
хозяйства Волгоградской области 

Васильев Анатолий Николаевич, 
председатель комитета 

приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 
входящих в Волгоградскую городскую агломерацию, и повышение 
безопасности дорожного движения на них 

2. ФКУ "Упрдор Москва-Волгоград Сорокин Юрий Владимирович, 
начальник управления 

приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 
автомобильных дорог федерального значения, входящих в 
Волгоградскую городскую агломерацию, и повышение безопасности 
дорожного движения на них 

3. ФКУ "Упрдор "Азов" Рожков Владимир Иванович, 
начальник управления 

приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 
автомобильных дорог федерального значения, входящих в 
Волгоградскую городскую агломерацию, и повышение безопасности 
дорожного движения на них 

4. администрация Волгограда Лихачев Виталий Викторович, 
глава администрации 

приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 
автомобильных дорог местного значения г. Волгограда и повышение 
безопасности дорожного движения на них. Оптимизация 
транспортных потоков, повышение пропускной способности 
автомобильных дорог местного значения г. Волгограда 

5. администрация городского округа 
- город Волжский 

Воронин Игорь Николаевич, глава 
городского округа - город Волжский 

приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 
автомобильных дорог местного значения г. Волжского, входящих в 
Волгоградскую городскую агломерацию, и повышение безопасности 
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дорожного движения на них 

6. Управление ГИБДД ГУ МВД 
России по Волгоградской области 
В.И.Григоров 

Григоров Владимир Иванович, 
начальник Управления 
  

повышение безопасности дорожного движения на автомобильных 
дорогах Волгоградской городской агломерации и снижение числа 
мест концентрации ДТП на них  

7. УГАДН по Волгоградской 
области 
 
 

Ромахов Николай 
Сергеевич,начальник управления-
 главный государственный инспектор 
госавтодорнадзора 

приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 
автомобильных дорог федерального значения, входящих в 
Волгоградскую городскую агломерацию, и повышение безопасности 
дорожного движения на них 

 
5. Реестр рисков программы 

№ п/п Наименование риска Ожидаемые последствия  Мероприятия 
по реагированию 

Вероятность 
наступления 

Уровень влияния 
на проект 

1. макроэкономические   затягивание экономического кризиса 
на длительный срок (сжатие 
финансовых рынков, рост стоимости 
заимствований, снижение доходов 
населения и т.п.); рост стоимости 
работ и материалов; неблагоприятные 
колебания курса валют; 

Применение механизма сценарного 
планирования реализации подпроектов. 
Формирование резервов на компенсацию 
непредвиденных расходов.  
Заключение долгосрочных контрактов с 
поставщиками и подрядчиками, 
фиксирующих стоимость работ и материалов; 
импортозамещение. 

высокая высокий 

2.  ресурсные  нехватка квалифицированных кадров 
на рынке; отсутствие надежных 
поставщиков и подрядчиков 
(некачественные проектно-
изыскательские и строительно-
монтажные работы, срыв сроков); 
недоступность технологий или 
оборудования ввиду санкций; 
сокращение поставщиков и 
подрядчиков и усиление их 
переговорной позиции (в т. ч. из-за 
консолидации игроков). 

Формирование требований к подрядчикам по 
уровню квалификации персонала.  
Активная GR-политика по смягчению режима 
санкций для поставщиков передовых 
технологий или оборудования. 
Развитие передовых технологий и 
компетенций в Российской Федерации. 
Контроль за соблюдением поставщиками и 
подрядчиками антимонопольного 
законодательства. 

высокая высокий 
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3.  финансовые недостаточность бюджетных средств и 
высокая стоимость заемных ресурсов 

Привлечение инвестиций в реализацию 
проектов, использование механизмов 
государственно-частного партнерства. 
Предоставление инвесторам государственных 
гарантий и кредитов государственных 
институтов развития; Временное 
переключение на реализацию проектов со 
100% финансированием из бюджета 

высокая высокий 

4. управленческие недостаточная управляемость 
проектом; недостаточная координация 
или ошибки координации работы 
участников программы 

Использование системы проектного 
управления. Четкое распределение ролей 
участников реализации подпроектов 

средняя средний 

5. научно-технические и 
технологические  

снижение качества строительства и 
эксплуатации из-за нарушения 
технологий или недостаточного 
внедрения современных технологий 

Совершенствование технологического 
контроля. 
Ужесточение системы штрафов для 
подрядчиков и концессионеров за нарушение 
требований к технологиям строительства 
автомобильных дорог. Формирование 
резервов на компенсацию непредвиденных 
расходов из-за нарушения технологий 

средняя средний 

 
6. Реестр возможностей программы 
№  
п/п Наименование возможности Ожидаемые эффекты Мероприятия 

по реализации возможностей 
Вероятность 
наступления 

Уровень влияния 
на проект 

1. улучшение состояния 
автомобильных дорог 
 

 приведение в нормативное 
транспортно-эксплуатационное 
состояние автомобильных дорог 
Волгоградской городской 
агломерации 

 выполнение мероприятий по строительству, 
реконструкции и ремонту автомобильных 
дорог Волгоградской городской агломерации, 
устройству искусственного освещения  

высокая высокий 

2.  повышение безопасности 
дорожного движения на 
автомобильных дорогах 
Волгоградской городской 

снижение количества "очагов 
аварийности", общего количества 
ДТП и количества погибших в 
них на дорогах Волгоградской 

проведение мероприятий по модернизации и 
строительству объектов дорожной 
инфраструктуры, обеспечивающих 
безопасность дорожного движения 

высокая высокий 
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агломерации городской агломерации 

3.  снижение доли 
автомобильных дорог 
Волгоградской городской 
агломерации, работающих в 
режиме перегрузки 

снижение числа заторов, 
уменьшение негативного влияния 
на окружающую среду и 
дорожное покрытие 

 внедрение автоматической системы 
управлением дорожным движением, 
перераспределение транспортных потоков, 
уширение "узких мест", а также 
строительство новых обходных и выводных 
автомобильных дорог 

средняя средний 

4. Увеличение доли жителей 
отметивших улучшение 
ситуации на дорожной сети 
городских агломераций (в 
части состояния дорожной 
сети и уровня безопасности 
дорожного движения) 

ежегодное увеличение доли 
граждан, отметивших улучшение 
ситуации на дорожной сета 
Волгоградской городской 
агломерации 

проведение в необходимом объеме 
мероприятий Программы для достижения 
запланированных показателей 

высокая высокий 

 
7. Бюджет программы  

№ 
п/п Наименование этапа, задачи 

Бюджетные источники финансирования, млн руб. Внебюджетные 
источники 

финансирования, 
млн руб. 

Всего, 
млн руб. Федеральные 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Местные 

1. Этап 1. 2017-2018 годы. 2 000,0 1 732,6 280,0  4 012,6 

2. Этап 2. 2019-2021 годы. 3 000,0 2 580,0 420,0  6 000,0 

 Этап 3. 2022-2025 годы 4 000,0 3 440,0 560,0  8 000,0 
Итого 9 000,0  7 752,6 1 260,0   18 012,6 



2.Состояние улично-дорожной сети. Характеристика проблемы обеспечения 
безопасности дорожного движения. 

2.1. Состояние улично-дорожной сети Волгоградской городской агломерации. 
Волгоград - административный центр и крупнейший по численности населения 

(1 016,2 тыс. человек) город Волгоградской области, один из 15 городов милионников 
Российской Федерации. Волгоград является крупным транспортным узлом на юге 
России. Также Волгоград является одним из 11 городов, в которых пройдет чемпионат 
мира по футболу в 2018 году, что повлечет дополнительную нагрузку на транспортную 
инфраструктуру. 

Согласно действующей стратегии социально-экономического развития 
Волгоградской области на период до 2025 года, формирование эффективной городской 
агломерации вокруг Волгограда и модернизация города (приведение его инфраструктуры 
под стандарты европейских городов) является важнейшей предпосылкой успешного 
социально-экономического развития региона. В состав Волгоградской агломерации 
входят следующие городские округа и городские поселения: Волгоград - "ядро 
агломерации", а также "спутники" - Волжский, Краснослободск, Городище, Светлый Яр, 
Средняя Ахтуба. Впоследствии в состав агломерации войдут Дубовка и Ленинск. 
На начало 2016 года в пределах городской агломерации Волгограда проживает более 
1,4 млн. человек, что составляет 55,7% процента от общего населения области. 
Население "спутников" имеет устойчивые производственные связи с "ядром 
агломерации". Основная масса ежедневных трудовых мигрантов осуществляет 
передвижение до Волгограда и обратно на общественном и личном автомобильном 
транспорте по дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, 
связывающих ядро агломерации со "спутниками". 

Протяженность опорной сети Волгоградской городской агломерации составляет 
1619,11 км, в том числе: 

- автомобильные дороги федерального значения - 385,45 км; 
- автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения - 518,5, 

км;  
- автомобильные дороги местного значения Волгограда - 650,48 км, в том числе:  
а) магистральные дороги скоростного движения (группа А) – 19,46 км; 
б) магистральные дороги регулируемого движения (группа Б) –  60,78 км; 
в) магистральные улицы общегородского значения (группа Б) регулируемого 

движения - 176,10 км; 
г) магистральные улицы районного значения (группа Б) транспортно-пешеходные– 

190,28 км;  
д) улицы и дороги местного значения (группа В) (наиболее загруженные) - 203,86; 
- автомобильные дороги местного значения г. Волжского (наиболее загруженные)- 

64,68 км. 
Значительная часть улично-дорожной сети Волгограда построена в 40–60 годы 

прошлого века. При устройстве дорожного основания использовался битый кирпич, 
оставшийся с развалин Сталинграда в Великую Отечественную войну, не 
соответствующий требованиям, предъявляемым к дорожно-строительным материалам. 
Конструкция дорожной одежды рассчитывалась на осевую нагрузку 6 т. В настоящее 
время осевые нагрузки составляют 11,5 т, что превышает в 2 раза расчетную нагрузку. 
Кроме того, движение тяжелого общественного транспорта (троллейбусы, автобусы) 
также приводит к деформациям дорожного полотна в виде колейности.  
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Отсутствие объездных дорог и отсутствие специальных маршрутов движения 
привело к пропуску грузового транспорта по территориям жилой застройки. 

Многолетняя эксплуатация автомобильных дорог Волгоградской городской 
агломерации при многократно увеличившейся нагрузке и без достаточных финансовых 
вложений привели к ухудшению их технического состояния, в связи с невыполнением и 
недовыполнением работ по их строительству, реконструкции, модернизации и ремонту, 
соблюдению межремонтных сроков. В связи с чем доля опорных дорог Волгоградской 
городской агломерации соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационному состоянию не превышает 41,16%. Информация об участках не 
соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным 
показателям представлена в приложении № 4. 

Волгоград является характерным примером линейного города. Планировочные 
районы следуют один за другим вдоль побережья реки Волги, что накладывает свой 
отпечаток на особенности дорожной сети. Основные маршруты автомобильного 
транспорта пролегают по трем продольным магистралям (общественный транспорт - по 
двум продольным магистралям), а в южных районах города только по одной. 

Отсутствие объездной дороги приводит к тому, что через территорию Волгограда 
проходит большое количество транзитного автотранспорта, которое составляет порядка 
40% от общей интенсивности движения по Волгоградской области. 

Улицы, являющиеся продолжением внегородских магистралей, имеют 
недостаточную ширину, особенно в зонах исторического центра Волгограда, где по 
условиям сложившейся застройки невозможно их расширение. Технические параметры 
улиц часто не соответствуют уровню транспортной загрузки. 

Данная проблема особенно заметна в центральной и южной частях Волгограда, где 
становится все более напряженным движение, что доставляет массу неудобств 
водителям и пешеходам. В значительной степени это связано с тем, что разработанная 
несколько десятилетий назад транспортная схема Волгограда не прогнозировала такого 
роста интенсивности личного и общественного автотранспорта, связанного с изменением 
экономических условий. 

Протяженность перегруженных участков дорог составляет около 195 км.  
2.2. Аналитический обзор состояния аварийности в Волгоградской области и 

Волгогоградской городской агломерации 
Высокая загруженность городских автомагистралей, значительный процент 

транзитного транспорта, большая интенсивность движения, малая пропускная 
способность городских улиц и дорог и низкие скорости движения, заторы, 
неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог 
приводят к еще одной проблеме, связанной с транспортной инфраструктурой - дорожно-
транспортным происшествиям. 

Ежегодно в Волгоградской области в результате дорожно-транспортных 
происшествий погибают или получают ранения сотни человек. За 2013-2015 годы на 
дорогах Волгоградской области произошло 8 067 ДТП, в результате которых погибло 
1 291 человек. Около 60% от всех произошедших ДТП совершены на опорной сети 
Волгоградской городской агломерации, в которых погибло 50% от всех погибших в 
ДТП в Волгоградской области. При этом наблюдается тенденция на снижение общего 
количества ДТП (2013 год - 2860, 2014 год - 2692, 2015 год - 2515)  и количества 
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погибших (2013 год - 444, 2014 год - 438, 2015 год - 409) в Волгоградской области. Из 
общей тенденции выбиваются данные по городскому округу город-герой Волгоград. 

Состояние аварийности на территории городского округа город-герой Волгоград в 
период с 2013 по 2015 год  приведено в таблице 1. 
                                                                                                                                   Табл.1 

Период, 
год 

Количество дорожно-
транспортных 
происшествий, ед 

Количество погибших 
в дорожно-
транспортных 
происшествиях, чел 

Количество 
пострадавших в 
дорожно-
транспортных 
происшествиях, чел 

2013 1035 86 1245 
2014 994 85 1173 
2015 1024 86 1186 

Одним из основных видов дорожно-транспортных происшествий остаётся «наезд 
транспортного средства на пешехода». В результате анализа зарегистрированных в 2015 
году на территории Волгоградской области дорожно-транспортных происшествий 
установлено, что более 30 процентов от общего числа зарегистрированных дорожно-
транспортных происшествий составляют дорожно-транспортные происшествия 
указанного вида. При этом вина водителей и пешеходов в дорожно-транспортных 
происшествиях данного вида примерно равна. Более 45% от дорожно-транспортных 
происшествий данного вида происходит в темное время суток. 

На дорогах, входящих в опорную сеть Волгоградской городской агломерации за 
2015 год произошло 1476 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 
погибло 189 человек и 1717 человек получили травмы различной степени тяжести.  

Количество аварийно-опасных участков (мест концентрации ДТП) в 2016 году 
составило 81 место. 

Перечень данных "очагов аварийности" представлен в приложении № 5. 
Анализ ДТП по причинам возникновения показывает, что наряду с основной 

причиной возникновения дорожно-транспортных происшествий - нарушением правил 
дорожного движения участниками дорожного движения, за последние годы выросло 
число ДТП из-за неудовлетворительного состояния улиц и дорог, которое в свою очередь 
связано, с одной стороны, с накопленным недоремонтом, а с другой стороны – с 
интенсивным использованием улично-дорожной сети, в том числе, и тяжеловесным 
автотранспортом. Снижение осевой нагрузки на дорогу до допустимой в среднесрочной 
перспективе приведет к замедлению деградации дорожного покрытия, что в свою 
очередь скажется на числе погибших из-за неудовлетворительного состояния улиц и 
дорог. Выявление очагов аварийности и активные ремонтные работы по ликвидации 
причин дорожно-транспортных происшествий также приведут к снижению этого 
показателя. 

3. Цели, задачи и целевые показатели ПКРТИ. 
Главная цель программы - обеспечить население Волгоградской городской 

агломерации безопасной, качественной и эффективной транспортной инфраструктурой.  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
- приведение дорожной сети Волгоградской городской агломерации в нормативное 

транспортно-эксплуатационное состояние; 
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- обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на 
дорожной сети Волгоградской городской агломерации; 

- устранение перегрузки дорожной сети Волгоградской городской агломерации; 
- развитие транспортной инфраструктуры Волгоградской городской агломерации. 
- увеличение доли граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети 

городских агломераций (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности 
дорожного движения)  

Для реализации главной цели и поставленных задач разработаны и утверждены 
следующие целевые показатели: 

доля протяженности автомобильных дорог Волгоградской городской 
агломерации, отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности 
автомобильных дорог Волгоградской городской агломерации. За 100% берется 
протяженность опорной сети Волгоградской городской агломерации (1 619,11 км), в том 
числе автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, а 
также местного значения. На начало 2017 года в общей годасложности в нормативном 
состоянии по данным экспресс оценки находятся всего 666,48 км. Расчет целевого 
показателя будет складываться из суммы протяженности автомобильных дорог, 
находящихся в нормативном транспортно-эксплатуационном состоянии и 
отремонтированных и реконструированных участков дорог, не соответствовавших 
требованиям нормативных документов, а также построенных автомобильных дорог, по 
отношению к общей протяженности опорной сети Волгоградской городской 
агломерации; 

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий («очагов аварийности») на дорогах Волгоградской городской 
агломерации (к уровню 2016 г.) будет фиксироваться путем сравнения количества мест 
концентрации ДТП на дорогах Волгоградской городской агломерации владельцами 
дорог на основании Федерального закона «Об обеспечении безопасности дорожного 
движения», по отношению к 2016 году, в процентах; 

доля протяженности дорог Волгоградской городской агломерации, 
работающих в режиме перегрузки. Данный показатель будет фиксироваться путем 
подсчета протяженности заторов и пробок в «часы пик» собственниками автомобильных 
дорог на участках, составляющих опорную сеть Волгоградской городской агломерации. 
Показатель рассчитывается в процентном соотношении протяженности участка затора и 
пробки от обшей протяженности опорной сети Волгоградской городской агломерации, 
которая наблюдается в течении 10 дней с 7-30 до 9-30 утра и с 17-00 до 19-00 вечера в 
будние дни; 

доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городских 
агломераций (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного 
движения). Данный показатель будет определяться опросным путем. 

 
4. Комплексы мероприятий ПКРТИ. 

Для выполнения поставленных задач мероприятия ПКТРИ можно разделить на ряд 
укрупненных мероприятий. 

4.1. Мероприятия по приведению дорожной сети Волгоградской городской 
агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние. 

В данный подраздел включается: 
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- мероприятия по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог 
Волгоградской городской агломерации и искусственных сооружений на них; 

4.2. Мероприятия по обеспечению необходимого уровня безопасности дорожного 
движения на дорожной сети Волгоградской городской агломерации. 

В рамках данного раздела планируется: 
- обустройство пешеходных переходов современными техническими средствами 

организации дорожного движения в соответствии с действующими стандартами; 
- обустройство наиболее опасных участков автомобильных дорог Волгоградской 

городской агломерации дорожным ограждением; 
- обустройство автомобильных дорог Волгоградской городской агломерации 

автобусными остановками в соответствии с действующими стандартами; 
- обустройство кривых в плане малого радиуса на автомобильных дорогах 

Волгоградской городской агломерации дорожными световозвращателями (дорожные 
катафоты) и дорожными знаками, в том числе со светодиодной индикацией; 

- устройство пешеходных ограждений на автомобильных дорогах Волгоградской 
городской агломерации;  

- устройство искусственного освещения на автомобильных дорогах Волгоградской 
городской агломерации. 

4.3. Мероприятия по устранению перегрузки дорожной сети Волгоградской 
городской агломерации включают в себя: 

- создание автоматизированной системы правления дорожным движением на 
автомобильных дорогах Волгоградской городской агломерации; 

- модернизация светофорных объектов на автомобильных дорогах Волгоградской 
городской агломерации; 

- устройство светофорных объектов на автомобильных дорогах Волгоградской 
городской агломерации; 

4.4. Мероприятия по развитию дорожной сети Волгоградской городской 
агломерации включают: 

- строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них. 

Деление мероприятий по задачам носит условный характер, так как одно 
мероприятие может влиять на конечный результат нескольких задач (например: 
реконструкция автомобильной дороги одновременно может влиять на транспортно-
эксплуатационное состояние дорожной сети, повысить безопасность дорожного 
движения и снизить долю дорог, работающих в режиме перегрузки).  

 
5. Механизм реализации, организация управления реализацией ПКРТИ и 

контроль за ходом ее реализации. 
Механизм реализации ПКРТИ включает в себя: 
стратегическое планирование и прогнозирование; 
принятие нормативных правовых актов, способствующих решению задач ПКРТИ. 
В рамках программы предусматривается финансирование из федерального, 

регионального и местного бюджетов.  
Размер иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета  бюджету 

Волгоградской области на реализацию мероприятий программы определяется в 
соответствии с распределением, утвержденным распоряжением Правительства 
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Российской Федерации, при условии софинансирования из консолидированного бюджета 
Волгоградской области в размере не менее объема федеральных средств.  

Куратор программы осуществляет общее руководство за реализацией программы, 
координирует финансовые и другие ресурсы для обеспечения нормального 
функционирования программы. 

Функциональным заказчиком, координатором ПКРТИ, является комитет 
транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. 

Ключевыми участниками реализации ПКРТИ являются Администрация 
Волгоградской области, ФКУ "Упрдор Москва-Волгоград", ФКУ "Упрдор "Азов", 
администрация Волгограда, администрация городского округа - город Волжский, 
Управление ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области, УГАДН по 
Волгоградской области. 

Для достижения результатов программы задействованы все структурные 
подразделения участников проекта. 

Механизм реализации ПКРТИ строится на принципах партнерства, четкого 
разграничения полномочий и ответственности всех участников. 

Координатор ПКРТИ осуществляет: 
планирование реализации мероприятий программы, в том числе контроль 

соответствия отдельных мероприятий требованиям и содержанию программы, 
обеспечение согласованности их выполнения, составление и представление в 
установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий за 
счет средств областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период; 

общую координацию мероприятий программы, выполняемых в увязке с 
мероприятиями федеральных программ; 

финансовую поддержку из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Волгоградской области на реализацию программных мероприятий; 

внесение изменений в программу в соответствии с основными параметрами и 
приоритетами социально-экономического развития Волгоградской области; 

создание рабочей группы с включением представителей ключевых участников 
ПКРТИ, общественности и других заинтересованных лиц. 

Ключевые участники ПКРТИ осуществляют: 
внесение предложений о корректировке мероприятий программы; 
предоставляют координатору ПКРТИ, запрашиваемую информацию в 

установленные им сроки; 
предусматривают в соответствующих бюджетах средства на реализацию 

мероприятий программы. 
Координатор и ключевые участники ПКРТИ организуют и проводят отбор 

исполнителей работ по реализации мероприятий программы. 
Реализация программы осуществляется через заключение гражданско-правовых 

договоров, государственных контрактов всеми участниками программы и их 
подведомственными учреждениями с поставщиками на закупку товаров, выполнение 
работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации программы, предоставление 
субсидий муниципальным образованиям Волгоградской области. 

Реализация программы в части выполнения мероприятий по приобретению товаров, 
выполнению работ, оказанию услуг осуществляется на основе государственных и 
муниципальных заказов. Размещение государственных и муниципальных заказов на 
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поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг проводится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Информационное обеспечение процесса управления реализацией ПКРТИ 
происходит путем официальной переписки между всеми участниками проекта, а также 
заседаний рабочей группы.  
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Приложение 1 
Перечень целевых показателей 

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Волгоградской городской агломерации 

Показатель 
Ед. 

измерени
я 

Тип 
показателя 

Базовое 
значение 
(2016г.) 

Год 

2017 2018 2019 2020 2025 

Общая протяженность дорожной сети 
городской агломерации, 

в том числе: 
км справочный 1619,11 1619,11 1619,11 1619,11 1619,11 1619,11 

автомобильные дороги общего пользования 
федерального значения  км справочный 385,45 385,45 385,45 385,45 385,45 385,45 

автомобильные дороги общего пользования 
регионального/ межмуниципального 
значения 

км справочный 518,50 518,50 518,50 518,50 518,50 518,50 

автомобильные дороги общего пользования 
местного значения и улицы км справочный 715,16 715,16 715,16 715,16 715,16 715,16 

Доля протяженности дорожной сети 
городских агломераций, 
соответствующих нормативным 
требованиям к их транспортно-
эксплуатационному состоянию, 
в том числе 

% основной 41,16 52,48 62,36 67,67 72,67 85,00 

км основной 666,48 849,78 1009,71 1095,68 1176,68 1376,18 

м2 основной 6205495 8456340 9928707 10604720 11130104 12554681 

автомобильные дороги общего пользования 
федерального значения 

% основной 56,73 79,75 92,39 94,95 97,54 100,00 
км основной 218,72 307,42 356,15 366,00 376,00 385,45 
м2 основной 1573107 2582004 3162350 3231300 3238300 3304450 

автомобильные дороги общего пользования 
регионального/ межмуниципального 
значения 

% основной 32,99 35,17 50,77 60,17 69,62 85,00 
км основной 171,09 182,39 263,29 312,00 361,00 440,73 
м2 основной 1274768 1346568 1894533 2278078 2635862 3218196 

автомобильные дороги общего пользования 
местного значения и улицы 

% основной 38,68 50,33 54,57 58,40 61,47 76,91 
км основной 276,68 359,98 390,27 417,68 439,68 550,00 
м2 основной 3357620 4527768 4871824 5095342 5255942 6032035 

Количество мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий (аварийно-
опасных участков) на дорожной сети 
городских агломераций, 

шт основной 81 60 39 36 32 12 

% основной 100 75 48 45 40 15 
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в том числе на: 
автомобильных дорогах общего 
пользования федерального значения 

шт основной 3 2 2 1 1 1 
% основной 100 67 67 34 34 34 

автомобильных дорогах общего 
пользования регионального/ 
межмуниципального значения 

шт основной 11 7 5 4 3 1 

% основной 100 64 46 37 28 10 
автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения и улицы 

шт основной 67 51 32 31 28 10 
% основной 100 77 48 47 42 15 

Доля протяженности дорожной сети 
городских агломераций, работающих в 
режиме перегрузки в «час-пик» 

% 
показатель 

второго 
уровня 

12 11,5 11,2 10,9 10,6 9,5 

Доля граждан, отметивших улучшение 
ситуации на дорожной сети городских 
агломераций (в части состояния 
дорожной сети и уровня безопасности 
дорожного движения), % 

% 
показатель 

второго 
уровня 

0 20 40 50 55 65 



на 31.12.17 на 31.12.18
Адрес места 

концентрации 
ДТП

Адрес места 
концентра-ции 

ДТП

Адрес мес-та 
концент-

рации ДТП
а/д (км+м-км+м) км кв.м км % км % км % км+м-км+м км+м-км+м км+м-км+м а/д (км+м-км+м) а/д (км+м-км+м)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

км 70+000 - 
км 80+000

ремонт покрытия 
проезжей части км 9,615 72 113 193,123 2,678 февраль

2017
октябрь

2017 - - - - - - - - - приведение в нормативное 
состояние проезжей части

км 35+000 - 
км 40+000

ремонт покрытия 
проезжей части км 4,956 44 604 39,755 0,891 февраль

2017
октябрь

2017 - - - - - - - - - приведение в нормативное 
состояние проезжей части

- - - - - - - - - км 88+000 - 
км 89+000

ремонт покрытия 
проезжей части км 0,909 8 181 80,258 9,810 февраль

2018
октябрь

2018
приведение в нормативное 
состояние проезжей части

км 40+000 - 
км 45+000

ремонт покрытия 
проезжей части км 5,03 45 270 40,503 0,895 февраль

2017
октябрь

2017 - - - - - - - - - приведение в нормативное 
состояние проезжей части

км 45+000 - 
км 50+000

ремонт покрытия 
проезжей части км 5,03 45 270 38,233 0,845 февраль

2017
октябрь

2017 - - - - - - - - - приведение в нормативное 
состояние проезжей части

км 14+000 установка светофорного 
объекта шт. 1 - 2,500 2500,000 апрель

2017
август
2017 - - - - - - - - -

обеспечение безопасности 
движения на перекрестке с 
интенсивным движением

км 11+000 - 
км 24+000

реконструкция 
автодороги км 3,000 107 219 195,257 1,821 декабрь

2015
май
2017

км 11+000 - 
км 24+000

реконструкция 
автодороги км 10,0 107 219 1 000,0 9,327 август

2017
октябрь

2020

приведение в нормативное 
состояние проезжей части,

объезд р.п.Максима Горького

км 22+036 реконструкция
(путепровод) км 3,164 69 326 200,000 2,885 февраль

2017
октябрь

2017 - - - - - - - - -
обеспечение безопасности 

движения на нерегулируемом 
пешеходном переходе

км 34+000 - 
км 35+000 установка КСОД шт. 1 - 0,350 350,000 февраль

2017
октябрь

2017 - - - - - - - - -
обеспечение безопасности 

движения на нерегулируемом 
пешеходном переходе

км 46+000 - 
км 61+000

ремонт покрытия 
проезжей части
(II пусковой комплекс)

км 1,203 10 827 31,637 2,922 февраль
2017

октябрь
2017 - - - - - - - - - приведение в нормативное 

состояние проезжей части

км 61+000 -
км 77+000

ремонт покрытия 
проезжей части км 16,000 144 000 145,780 1,012 февраль

2017
октябрь

2017 - - - - - - - - - приведение в нормативное 
состояние проезжей части

км 36+000 -
км 46+000 

ремонт покрытия 
проезжей части км 10,000 90 000 14,755 0,164 февраль

2017
октябрь

2017 - - - - - - - - - приведение в нормативное 
состояние проезжей части

км 36+000 -
км 46+000 

установка светофорного 
объекта шт. 1 - 2,500 2500,000 апрель

2017
август
2017 - - - - - - - - -

обеспечение безопасности 
движения на перекрестке с 
интенсивным движением

- - - - - - - - - км 1007+000- 
км 1017+000

ремонт покрытия 
проезжей части км 10,0 / 75 

000 75 000 87,513 1,167 февраль
2018

октябрь
2018

приведение в нормативное 
состояние проезжей части

- - - - - - - - - км 1017+000- 
км 1024+000

ремонт покрытия 
проезжей части км 7,0 / 52 500 52 500 61,259 1,167 февраль

2018
октябрь

2018
приведение в нормативное 
состояние проезжей части

- - - - - - - - - км 1024+000- 
км 1034+830

ремонт покрытия 
проезжей части км 10,83 / 81 

225 81 225 95,941 1,181 февраль
2018

октябрь
2018

приведение в нормативное 
состояние проезжей части

км 612+000 - 
км 622+000

капитальный ремонт 
автодороги км 10,151 85 248 341,806 4,010 объект 

проторгован
октябрь

2017 - - - - - - - - - приведение в нормативное 
состояние проезжей части

- - - - - - - - - км 664+910 - 
км 670+144

устройство искусст-
венного освещения км 5,385 - 61,025 11332,405 май

2018
сентябрь

2018

обеспечение безопасности 
дорожного движения в темное 

время суток

- - - - - - - - - км 866+000 -
 км 876+000

устройство защитных 
слоев покрытия 
проезжей части

км 10 / 106 221 106 221 53,7132 0,506 март
2018

октябрь
2018

приведение в нормативное 
состояние проезжей части

км 876+000 - 
км 883+500

ремонт покрытия 
проезжей части км 7,552 68 018 93,934 1,381 объект 

проторгован
октябрь

2017 - - - - - - - - - приведение в нормативное 
состояние проезжей части

- - - - - - - - - км 883+500 - 
км 893+500

капитальный ремонт 
автодороги км 10 / 107 500 107 500 498,614 4,638 март

2018
ноябрь
2018

приведение в нормативное 
состояние проезжей части

км 884+335 - 
км 884+798

устройство искусствен-
ного освещения км 0,615 - 4,186 6806,504 май

2017
сентябрь

2017 - - - - - - - - -
обеспечение безопасности 

дорожного движения в темное 
время суток

км 922+000 - 
км 932+000

строительство и 
реконструкция 
автодороги

км 10,7 227 002 1 279,383 5,636 объект 
проторгован

октябрь
2017 - - - - - - - - -

обеспечение пропускной 
способности автодороги за счет 
увеличения количества полос 

движения

- - - - - - - - - км 932+000 - 
км 937+000

ремонт покрытия 
проезжей части км 5,0 / 42 500 42 500 99,275 2,336 март

2018
октябрь

2018
приведение в нормативное 
состояние проезжей части

- - - - - - - - -

км 932+300 - 
км 937+800, 
км 938+350 - 
км 940+130,

 км 940+500 -
 км 944+650,
 км 945+000 - 
км 947+800, 
км 948+400 - 
км 957+800

устройство искусст-
венного освещения км 24,723 - 172,230 6966,388 май

2018
сентябрь

2018

обеспечение безопасности 
дорожного движения в темное 

время суток

ИТОГО 385,45 3 304 450 218,7 56,74 307,42 79,75 356,15 92,39 2 623,702 2 209,8282
ремонт покрытия 
проезжей части км 59,386 520 102 597,720 1,149 ремонт покрытия 

проезжей части км 43,739 365 627 477,959 1,307

капитальный ремонт 
автодороги км 10,151 85 248 341,806 4,010 капитальный ремонт 

автодороги км 10 107 500 498,614 4,638

установка светофорного 
объекта шт. 3 - 5,350 1 783,333 устройство искусст-

венного освещения км 30,108 - 233,255 7747,276

устройство искусст-
венного освещения км 0,615 - 4,186 6 806,504 реконструкция 

автодороги км 10 107 219 1 000,000 9,327

строительство и 
реконструкция 
автодороги

км 16,864 403 547 1 674,640 4,150

км 5+100 -
км 5+336 наезды (3 ДТП) на пешехода в темное время суток - - км 0+000 - 

км 5+600
устройство искусст-
венного освещения км 5,6 - 25,200 4500,000 апрель

2017 октябрь 2017 - - - - - - - - - обеспечение БДД в темное 
время суток

- - - -  км 10+800 -
км 12+300

устройство искусст-
венного освещения км 1,5 - 6,750 4500,000 апрель

2017 октябрь 2017 - - - - - - - - - обеспечение БДД в темное 
время суток

- - - - - - - - - - - - - км 8+000 -
км 28+000

ремонт покрытия 
проезжей части км 20,0 141 975 200,0 1,409 март

2018
октябрь

2018
приведение в нормативное 
состояние проезжей части

- - - - км 16+500 - 
км 17+600

устройство искусст-
венного освещения км 1,1 - 4,950 4500,000 апрель

2017 октябрь 2017 - - - - - - - - - обеспечение БДД в темное 
время суток

установка знаков 
светодиодных шт. 7 - 0,300 42,857 март

2017
сентябрь 

2017 - - - - - - - - -

устройство искусст-
венного освещения км 0,13 - 0,910 7000,000 март

2017
сентябрь 

2017 - - - - - - - - -

км 10+560 -
км 10+755

наезд на препятствие;столкновение (4 
ДТП),отсутствие дублирующего светофра над 

проезжей частью
- - км 10+560 - 

км 10+755
модернизация свето-
форного объекта шт. 1 - 0,500 500,000 март

2017
сентябрь 

2017 - - - - - - - - -

обеспечение видимости 
светофорного объекта; 

устранение причин образования 
места концентарции ДТП

км 12+700 -
км 12+900

столкновение в попутном направлении при 
предоставлении преимущества пешеходу,наезд на 

пешехода на нерегулируемом пешеходном 
переходе

- - - - - - - - - - - км 13+000 -
км 15+700

ремонт покрытия 
проезжей части км 2,7 34 290 58,0 1,691 март

2018
октябрь

2018
приведение в нормативное 
состояние проезжей части

км 0+000 - 
км 5+690

укрепление обочин 
щебнем кв.м 16 500 - 4,650 0,282 март

2017
сентябрь 

2017 - - - - - - - - -
обеспечение БДД при 

неблагоприятных погодных 
условиях

км 2+348 -
км 2+543

установка барьерного 
ограждения п.м. 195 - 0,900 4,615 март

2017
сентябрь 

2017 - - - - - - обеспечение БДД на высокой 
насыпи

9

Певый пусковой комплекс первой 
очереди мостового перехода через 

р.Волгу в г.Волгограде
(км 0 - км 13+660)

13,66 102 450 13,66 100,00 13,66 100,00 13,66 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - 3+200 - 7+200 ремонт покрытия 
проезжей части км 4,0 28 000 23,390 0,835 март

2017 октябрь 2017 - - - - - - - - - приведение в нормативное 
состояние проезжей части

км 0+920 - 
км 1+144

Столкновение (6 ДТП), сложный перекресток 
большое расстояние между въездом и выездом с 

перекрестка 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

мероприятия по ликцидации 
места концентрации ДТП 
выполнены в 2016 году

в 2018 году

Единица 
измерения 

км, шт., 
п.м.

Мощность 
объекта, 

кв.м (только 
для ремонта 

покрытия 
проезжей 

части) 

Стоимость, 
млн.руб 

Удельная 
стоимость за 
единицу, тыс. 

руб. 

Планируе-
мый срок 

размещения 
закупки, 
мес.год

Планируе-
мый срок 

завершения 
работ, 
мес.год

37,96 8,45 37,96

км 34+000 - 
км 35+000 Плохое состояние покрытия проезжей части

км 38+000 - 
км 39+000 Плохое состояние покрытия 

- -

-

Виды работ

-

км 960+000 - 
км 961+000

Нерегулируемый пешеходный переход,
вид ДТП наезд на пешехода

8,45

100,00 5,69 100,00 5,69 100,00

15,70 190 270

39 830 5,69

22,26 155 820 4,45 19,99

- - устранение причин образования 
места концентарции ДТП

7 "3-я Продольная магистраль"
(км 0 - км 15+700)

8
Подъезд от автомобильной дороги

М-6 "Каспий" к Волгограду
(км 0 - км 5+690)

10
"Волгоград – Краснослободск – 

Средняя Ахтуба"
(км 0 - км 22+260)

Автомобильные дороги федерального значения

Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения

- -

км 67+090 -
км 67+970

столкновение и прокидывание на кривой малого
радиуса (7 ДТП)

- -

6

"Волгоград – Октябрьский – 
Котельниково – Зимовники – Сальск" 

(в границах территории 
Волгоградской области)

(км 0 - км 118+000)

118,00 872 975 26,70 22,62 26,70 22,62 46,70 39,57

 км 67+850 -
км 67+980

Итого по автодорогам федерального значения

- -

- -

- -

- -

- -

примечаниеЕдиница 
измерения 

км, шт., 
п.м.

Мощность 
объекта, 

кв.м (только 
для ремонта 

покрытия 
проезжей 

части) 

Стоимость, 
млн.руб 

Удельная 
стоимость за 

единицу, 
тыс. руб. 

Планируе-
мый срок 

размещения 
закупки, 
мес.год

Планируе-
мый срок 

завершения 
работ, 

мес.год

в 2017 году

Объекты, предлагаемые к реализации, в пределах агломерации

68,795 63,1 79,704

82,500 82,5 90,0 90,0 100,0

100,0

76,800 76,8 100,0 100,0 100,0

Р-22 "Каспий" автомобильная дорога 
М-4 "Дон"-Тамбов-Волгоград-

Астрахань в Волгоградской области
(км 1007+000 - км 1034+830)

Р-228 "Сызрань - Саратов - 
Волгоград"

(км 575+847 - км 675+847)

Р-22 "Каспий" автомобильная дорога 
М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - 

Астрахань (Волгоград)  
(км 861+000 - км 961+000)

21,417 44,0

194 600

953 050

1 053 600

1

100,0

0,0 0,0 0,0 0,0 27,83

100,0

73,1

А-260 Волгоград-Каменск-
Шахтинский-граница с Украиной в 

Волгоградской области
(км 11+000 - км 120+000)

Р-22 "Каспий" автомобильная дорога 
М-4 "Дон"-Тамбов-Волгоград-

Астрахань (подъезд к г.Элиста) в 
Волгоградской области

(км 36+000 - км 84+620)

763 000

340 200

3

4

5

109,00

48,62

27,83

100,00

100,00

2

7,95 50,63 7,95

Описание причины возникновения места 
концентрации ДТП

Виды работ

48,62 100,0 48,62 100,0

38,0 34,8

50,63 10,65 67,83

5,69

Перечень автомобильных дорог агломерации и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей (таблица 1)

Адрес объектаАдрес объекта

Перечень автодорог (улиц) с 
указанием км (адрес объекта в 

границах агломерации)входящих в 
состав агломерации

№
на 31.12.16

Места концентрации ДТП (адреса, причина ДТП) на автодороге (улице), шт.

ОжидаемоеПротяженность автодороги 
(улицы) в пределах 

агломерации и площадь 
покрытия

Протяженность автодороги (улицы), находящейся в 
нормативном состоянии, км/%

на 31.12.16

Ожидаемое

на 31.12.17 на 31.12.18



км 4+000 Наезд (3ДТП) на пешехода в темное время суток - -
км 3+130;
км 3+600 - 
км 3+780

устройство искусст-
венного освещения км 0,18 - 1,400 7777,778 март

2017 октябрь 2017 - - - - - - - - - устранение причин образования 
места концентарции ДТП

км 1+817 -
км 1+960

Столкновение (3 ДТП), непредоставление 
преимущетва при повороте налево - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

мероприятия по ликцидации 
места концентрации ДТП 
выполнены в 2016 году

км 61+000 -
км 62+000

Столкновение (3 ДТП), превышение скоростного 
режима - - км 61+000 - 

км 62+000
установка дорожных 
знаков шт. 8 - 0,056 7,000 март

2017
сентябрь 

2017 - - - - - - - - -

км 44+450 -
км 45+000

Столкновение (3 ДТП), превышение скоростного 
режима - - км 44+450 - 

км 45+000
установка дорожных 
знаков шт. 8 - 0,056 7,000 март

2017
сентябрь 

2017 - - - - - - - - -

- - - - км 35+970 - 
км 40+100

устройство искусст-
венного освещения км 4,13 - 25,767 6238,983 февраль 

2017 октябрь 2017 - - - - - - - - - обеспечение БДД в темное 
время суток

км 36+447 -
км 36+530

Столкновение (3 ДТП) в попутном направлении  
при предоставлении преимущества пешеходу - - км 36+447 - 

км 36+530
обустройство пешеход-
ного перехода шт. 1 - 0,300 300,000 март

2017
сентябрь 

2017 - - - - - - - - -
обеспечение безопасности 

дорожного движения и 
движения пешеходов 

км 37+900 -
км 38+044

Столкновение (3 ДТП) сложный перекресток со 
смещенными осями примыканий - - км 37+900 - 

км 38+044
модернизация свето-
форного объекта шт. 1 - 0,200 200,000 март

2017
сентябрь 

2017 - - - - - - - - -
обеспечение безопасности 

дорожного движения и 
движения пешеходов 

- - - - км 49+400 - 
км 53+200

устройство искусст-
венного освещения км 3,8 - 17,362 4568,947 февраль 

2017 октябрь 2017 - - - - - - - - - обеспечение БДД в темное 
время суток

- - - - - - - - - - - - - км 21+000 -
км 36+000

ремонт покрытия 
проезжей части км 15,0 90 000 150,0 1,667 март

2018
октябрь

2018
приведение в нормативное 
состояние проезжей части

- - - - км 773+000 -
км 774+964

устройство искусст-
венного освещения км 1,964 - 8,838 4500,000 апрель

2017 октябрь 2017 - - - - - - обеспечение БДД в темное 
время суток

- - - - - - - - - - - - - км 691+000 -
км 706+000

ремонт покрытия 
проезжей части км 15,0 112 500 150,0 1,333 март

2018
октябрь

2018
приведение в нормативное 
состояние проезжей части

- - - - - - - - - - - - - км 0+000 -
км 5+300

ремонт покрытия 
проезжей части км 5,3 31 800 53,0 1,667 март

2018
октябрь

2018
приведение в нормативное 
состояние проезжей части

- - - - км 7+300 - 
км 12+600

ремонт покрытия 
проезжей части км 5,3 31 800 45,000 1,415 март

2017 октябрь 2017 - - - - - - - - - приведение в нормативное 
состояние проезжей части

- - - - - - - - - - - - - км 12+600 -
км 23+500

ремонт покрытия 
проезжей части км 10,9 65 400 109,0 1,667 март

2018
октябрь

2018
приведение в нормативное 
состояние проезжей части

- - - - км 13+000 - 
км 17+900

устройство искусст-
венного освещения км 4,9 - 22,050 4500,000 апрель

2017 октябрь 2017 - - - - - - - - - обеспечение БДД в темное 
время суток

- - - - - - - - - км 0+00 -
 км 2+000

капитальный ремонт 
автодороги км 2,0 12 000 30,0 2,500 март

2018
октябрь

2018
приведение в нормативное 
состояние проезжей части

- - - - - - - - - км 2+000 -
км 6+000

ремонт покрытия 
проезжей части км 4,0 24 000 40,0 1,667 март

2018
октябрь

2018
приведение в нормативное 
состояние проезжей части

км 6+000 - 
км 8+000

ремонт покрытия 
проезжей части км 2,0 12 000 20,000 1,667 март

2017 октябрь 2017 - - - - - - - - - приведение в нормативное 
состояние проезжей части

- - - - - - - - - км 8+000 -
км 14+000

ремонт покрытия 
проезжей части км 6,0 36 000 60,0 1,667 март

2018
октябрь

2018
приведение в нормативное 
состояние проезжей части

16
"Подъезд от автомобильной дороги М-

6 "Каспий" к п.г.т.Городище
(км 960+250) км 1+670 - км 3+940

2,27 13 620 2,27 100,00 2,27 100,00 2,27 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17

"Червленое – Калач-на-Дону" (до 
автомобильной дороги М-21 

"Волгоград – Каменск-Шахтинский") 
(км 0 - км 59+970)

59,97 374 770 41,05 68,45 41,05 68,45 41,05 68,45 - - - - км 29+175 - 
км 33+350

устройство искусст-
венного освещения км 4,175 - 19,056 4564,311 февраль 

2017 октябрь 2017 - - - - - - - - - обеспечение БДД в темное 
время суток

ИТОГО 518,50 3 786 070 171,09 32,99 182,39 35,17 263,29 50,78 227,635 850,000
ремонт покрытия 
проезжей части км 11,3 71 800 88,390 1,231 ремонт покрытия 

проезжей части км 78,90 535 965 820,000 1,530

устройство искусст-
венного освещения км 27,479 - 132,283 4813,967 капитальный ремонт 

автодороги км 2,00 12 000 30,000 2,500

установка дорожных 
знаков шт. 23 - 0,412 17,913

установка (модерниза-
ция) светофорного 
объекта

шт. 2 - 0,700 350,000

укрепление обочин 
щебнем кв.м. 16 500 - 4,650 0,282

установка барьерного 
ограждения п.м. 195 - 0,900 4,615

обустройство пешеход-
ного перехода шт. 1 - 0,300 300,000

18 III Продольная магистраль 19,46 410 600 1,000 5,14 19,460 100,00 19,460 100,00 - - - -

III Продольная 
магистраль от ул. 

Менделеева до 
ул.Неждановой

ремонт покрытия 
проезжей части км 18,46 387 660 421,5732 1,087 апрель

2017
октябрь

2017 - - - - - - - - - приведение в нормативное 
состояние проезжей части

19 Дорога на г. Волжский (от ул. им. 
Николая Отрады до город. черты) 1,205 16 990 0,400 33,20 1,100 91,29 1,100 91,29 - - - -

Дорога на 
г.Волжский от ул. 
Н.Отрады до гр. г. 

Волгограда

ремонт покрытия 
проезжей части км 0,70 9 800 25,000 2,551 март

2017
октябрь

2017 - - - - - - - - - приведение в нормативное 
состояние проезжей части

20 Дорога от ул. им. Шурухина до 
городской черты 2,58 18 318 0,600 23,26 0,600 23,26 0,600 23,26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21 Дорога на п. Водстрой (от ул. им. 
Шурухина до ул. им. Костюченко) 3,81 27 051 1,200 31,50 1,200 31,50 1,200 31,50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22 Дорога на п. Алюминиевый (от ул. 
им.Шурухина до ул.им.Шкирятова) 3,5 24 850 0,400 11,43 0,400 11,43 0,400 11,43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23
ул. им. Шкирятова (от дороги на п. 

Алюминиевый до дороги на п. 
Водстрой)

1,88 13 348 0,600 31,91 0,600 31,91 0,600 31,91 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24
ул. им. Костюченко (от дороги на п. 

Водстрой до III Продольной 
магистрали)

0,58 4 118 0,090 15,52 0,090 15,52 0,090 15,52 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 Дорога от ул. Тракторостроителей до 
пр-кта им. В.И. Ленина 0,3996 55 983 0,340 85,09 0,340 85,09 0,340 85,09 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26 Дорога от ул. им. Александрова до III 
Продольной магистрали 2,09 14 839 0,700 33,49 0,700 33,49 0,700 33,49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27 ул. им. Михайлова 1,2131 17 103 0,700 57,70 0,700 57,70 0,700 57,70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 ул. Чистоозерная 0,9982 7 085 0,400 40,07 0,400 40,07 0,400 40,07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29 Ул. Стальная (от пр-кта Волжского до 
ул. Чистоозерной) 0,69 4 899 0,000 0,00 0,000 0,00 0,690 100,00 - - - - - - - - - - - - -

ул. Стальная (от 
пр-кта Волжс-

кого до ул. 
Чистоозерной)

ремонт покрытия 
проезжей части км 0,69 4 899 5,976 1,220 март

2018
октябрь

2018
приведение в нормативное 
состояние проезжей части

30 ул.им.Землячки (от III Продольной 
магистрали до ул.Рокоссовского) 2,44 19 080 2,440 100,00 2,440 100,00 2,440 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31 Дорога от ул. Краснополянской до ул. 
Исторической 0,6 4 260 0,000 0,00 0,600 100,00 0,600 100,00 - - - -

Дорога от ул. 
Краснополянской до 

ул. Исторической

ремонт покрытия 
проезжей части км 0,6 4 260 10,000 2,347 февраль

2017
октябрь

2017 - - - - - - - - - приведение в нормативное 
состояние проезжей части

32
проезд Дорожников (от III 
Продольной магистрали до 

ул.Краснополянской)
3,16 22 436 0,000 0,00 3,160 100,00 3,160 100,00 - - - -

пр-д Дорожников в 
границах от ул. 
Землячки до ул. 

Краснополянской

ремонт покрытия 
проезжей части км 3,2 22 436 58,000 2,585 февраль

2017
октябрь

2017 - - - - - - - - - приведение в нормативное 
состояние проезжей части

33 ул. Ангарская (от III Продольной 
магистрали до ш. Авиаторов) 3,31 25 170 1,100 33,23 1,100 33,23 1,100 33,23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

34 ул. Краснополянская 4,166 29 452 1,166 27,99 4,166 100,00 4,166 100,00 - - - -

ул.Краснополянс-кая 
(от проезда 

Дорожников до 
дороги от 

ул.Краснополянская 
до ул.Историческая) 

ремонт покрытия 
проезжей части км 3,0 21 000 155,000 7,381 март

2017
октябрь

2017 - - - - - - - - - приведение в нормативное 
состояние проезжей части

35 Дорога от ул. Краснополянской до 
городской черты 0,4943 3 458 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

36
Дорога на рп. Горьковский (от III 

Продольной магистрали до границы с 
Советским районом)

6,106 42 742 2,300 37,67 2,300 37,67 2,300 37,67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

37

Дорога на рп. Горьковский, в том 
числе ул. Волгоградская (р.п. 

Горьковский - четная сторона) (от 
границы с Ворошиловским районом 

до городской черты)

12,52 87 640 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

37,96 8,45 37,96

Автомобильные дороги местного значения (улицы)
г.Волгоград

100,00

31,00 186 000 3,10 10,00 5,10 16,45 17,10 55,16

21,5014

"М-6 "Каспий" – Большие Чапурники 
– Червленое"

(км 0 - км 5+300;
км 7+300 - км+23+500)

15 "Новый Рогачик – Волгоград"
(км 0 - км 31+000)

129 000 0,00 0,00 5,30

17,92 26,50 41,30

Итого по автодорогам  регионального/межмуниципального значения

32,72 52,52

8,45

62,29 522 220 32,72 52,52 32,72 52,52

22,26 155 820 4,45 19,99

102,00 813 975 22,00 21,56 22,00 21,56 37,00 36,27

64,16 385 140 11,50 17,92 11,50

устранение причин образования 
места концентарции ДТП

11

"Волгоград (от г.Волжский) – 
Астрахань" (в границах территории 

Волгоградской области)
(км 35+970 - км 98+260)

12
"М-6 "Каспий" – Качалинская – 

Вертячий – Гумрак"
(км 0 - км 64+160)

13

"Самара – Пугачев – Энгельс – 
Волгоград" (в границах территории 

Волгоградской области)
(км 672+964 - км 774+964)

10
"Волгоград – Краснослободск – 

Средняя Ахтуба"
(км 0 - км 22+260)

- - - -

24,66 21,50



38

ул.им.Моцарта (от ул. им. Довженко 
до ул. 40 лет ВЛКСМ (вдоль 

промышленной зоны) нечетная 
сторона)

1,05 7 350 0,400 38,10 0,400 38,10 0,400 38,10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

39

Дорога северо-восточнее открытого 
акционерного общества (ОАО) 

"ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка" (от ул. 

им. композитора Танеева до городской 
черты)

6,272 43 904 0,400 6,38 0,400 6,38 0,400 6,38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

40

ул. им. Моцарта (от ул. 40 лет 
ВЛКСМ до дороги северо-восточнее 

ОАО "ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка")

2,6335 18 431 0,400 15,19 0,400 15,19 0,400 15,19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

комплексное обуст-
ройство УДС ТСОДД в 
соответствии с ГОСТ, в 
том числе:
консоль над проезжей 
частью шт. 2 - 0,400 200,000 май

2017
октябрь

2017 - - - - - - -

42 ул. Героев Тулы (от дороги на г. 
Волжский до ул. Латошинской) 3,108 21 756 0,100 3,22 3,108 100,00 3,108 100,00 - - - -

ул.Героев Тулы (от 
ул. Николая Отрады 
до ул. Латошинская

реконструкция 
автодороги км 3,108 21 756 124,000 5,700 март

2017
октябрь

2017 - - - - - - - - -

повышение пропускной 
способности улично-дорожной 

сети г.Волгограда; улица входит 
в единственный маршрут 

объезда Волгограда со стороны 
Волжского на юг

43 ул. им. Дегтярева (от пр-кта им. В.И. 
Ленина до ул. им. Шурухина) 0,6468 9 136 0,300 46,38 0,300 46,38 0,300 46,38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

44
ул. им. Николая Отрады (от пр-кта им. 

В.И. Ленина до дороги на г. 
Волжский)

2,384 50 302 2,384 100,00 2,384 100,00 2,384 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

комплексное обуст-
ройство УДС ТСОДД в 
соответствии с ГОСТ, в 
том числе:

- - - - - - - - - устранение причин образования 
места концентрации ДТП

светофоры шт. 22 - 0,680 30,909 май
2017

октябрь
2017

46 Дорога от ул. им. Шурухина до 
городской черты 0,7526 5 264 0,450 59,79 0,450 59,79 0,450 59,79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

47 ул. Латошинская (от ул. Героев Тулы 
до городской черты) 4,2351 28 645 0,100 2,36 4,235 100,00 4,235 100,00

Дом 38,                                  
ул. Шурухина -
Латошинская

Наезд на пешехода - 5 ДТП. Столкновение - 1 ДТП.
Светофорные объекты не оборудованы
интеллектуальным табло с обратным отсчетом времени.
Не установлены консоли для дополнительных знаков
5.19.1, 5.19.2 . Не оборудованы остановки
общественного транспорта заездными карманами.
Разрушена дорожная одежда. Геометрические
параметры проезжей части не соответсвуют
интенсивности и составу танспортных средств.

- -
ул. Латошинская в 
границах ул. Гроев 
Тулы-ул. Шурухина

реконструкция 
автодороги км 4,235 28 645 96,000 3,351 апрель

2017
октябрь

2017 - - - - - - -

повышение пропускной 
способности улично-дорожной 

сети г.Волгограда; улица входит 
в единственный маршрут 

объезда Волгограда со стороны 
Волжского на юг

48
ул. Ополченская (от границы 

Краснооктябрьского района до пр-кта 
им. В.И. Ленина)

2,103 29 652 0,000 0,00 2,103 100,00 2,103 100,00 Дом 4 -                               
Дом 55                                

Наезд на пешехода - 8 ДТП. Столкновение - 1 ДТП.
Дефекты покрытия проезжей части - -

ул. Ополченская (от 
гр-цы Красноок-

тябрьского района до 
пр-кта им. В.И. 

Ленина

ремонт покрытия 
проезжей части км 2,103 29 652 100,000 3,372 апрель

2017
октябрь

2017 - - - - - - - - -

устранение причин образования 
места концентрации ДТП, 
приведение покрытия  в 
нормативное состояние

комплексное обуст-
ройство УДС ТСОДД в 
соответствии с ГОСТ, в 
том числе:
консоль над проезжей 
частью шт. 18 - 3,600 200,000
дорожные знаки шт. 424 - 2,544 6,000
обустр-ство остановок шт. 20 - 14,000 700,000
светофоры шт. 105 - 3,480 33,143
комплексное обуст-
ройство УДС ТСОДД в 
соответствии с ГОСТ, в 
том числе:
консоль над проезжей 
частью шт. 2 - 0,400 200,000 май

2017
октябрь

2017

51 ул. им. маршала Еременко (от ул. 
Ополченской до ул. им. Лермонтова) 4,83 68 103 0,000 0,00 4,830 100,00 4,830 100,00 Дом 100 -                                   

Дом 138

Наезд на пешехода - 6 ДТП. Столкновение - 1 ДТП.
Наезд на препятствие - 1 ДТП. Не установлены консоли
для дополнительных знаков 5.19.1, 5.19.2. Разрушена
дорожная одежда.

- -

ул. им. маршала 
Еременко в границах 
ул. Ополченской- ул. 

им. Лермонтова

ремонт покрытия 
проезжей части км 4,83 68 103 145,0 2,129 апрель

2017
октябрь

2017 - - - - - - - - -

устранение причин образования 
места концентрации ДТП, 
приведение покрытия  в 
нормативное состояние

52
ул. Ополченская (от границы 

Тракторозаводского района до ул. им. 
маршала Еременко)

0,23 4 830 0,000 0,00 0,230 100,00 0,230 100,00 - - - -

ул. Ополченская (от  
гр. Тракторозавод-

ского р-на до ул. им. 
маршала Еременко 

ремонт покрытия 
проезжей части км 0,23 4 830 5,0 1,035 апрель

2017
октябрь

2017 - - - - - - - - - приведение в нормативное 
состояние проезжей части

комплексное обуст-
ройство УДС ТСОДД в 
соответствии с ГОСТ, в 
том числе:

пешеходное ограждение п.м. 5 974 - 11,948 2,000
консоль над проезжей 
частью шт. 44 - 8,800 200,000
дорожные знаки шт. 1 001 - 6,006 6,000
обустр-ство остановок шт. 22 - 15,400 700,000
светофоры шт. 234 - 7,520 32,137
комплексное обуст-
ройство УДС ТСОДД в 
соответствии с ГОСТ, в 
том числе:
консоль над проезжей 
частью шт. 24 - 4,800 200,000
дорожные знаки шт. 806 - 4,836 6,000
обустр-ство остановок шт. 8 - 5,600 700,000
светофоры шт. 121 - 3,880 32,066
комплексное обуст-
ройство УДС ТСОДД в 
соответствии с ГОСТ, в 
том числе:

дорожные знаки шт. 150 - 0,900 6,000

светофоры шт. 34 - 1,240 36,471
комплексное обуст-
ройство УДС ТСОДД в 
соответствии с ГОСТ, в 
том числе:

пешеходное ограждение шт. 712 - 1,424 2,000
консоль над проезжей 
частью шт. 8 - 1,600 200,000
дорожные знаки шт. 116 - 6,960 60,000
светофоры шт. 50 - 1,460 29,200
комплексное обуст-
ройство УДС ТСОДД в 
соответствии с ГОСТ, в 
том числе:

пешеходное ограждение п.м. 7 480 - 14,960 2,000
консоль над проезжей 
частью шт. 22 - 4,400 200,000
дорожные знаки шт. 792 - 4,752 6,000

май
2017

октябрь
2017

май
2017

октябрь
2017

45 ул. им. Шурухина (от ул. Ополченской 
до ул. Латошинской) 8,3856 67 080 3,210 38,28 3,210 38,28 3,210 38,28 Дом 1                                             

Дом 59                                  

Наезд на пешехода - 6 ДТП.  Столкновение - 1 ДТП. 
Светофорные объекты не оборудованы 

интеллектуальным табло с обратным отсчетом времени.
- -

ул. им. Шурухина в 
границах ул. 

Ополченская - ул. 
Латошинская

приведение улично-дорожной 
сети в нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние

- - - - - - - - - устранение причин образования 
места концентрации ДТП

- - - - - - - - -- - - -
ул. Невская (от ул. 

им. Рокоссовского до 
ул. им. Пархоменко)

4,615пр-кт им. Маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова

57

56 ул. Невская (от ул. им. Рокоссовского 
до ул. им. Пархоменко) 0,648 14 256 0,648 100,00

--

Столкновение - 6 ДТП. Светофорные объекты не 
оборудованы интеллектуальным табло с обратным 

отсчетом времени. Не установлены консоли для 
дополнительных знаков 5.19.1, 5.19.2 .  Не оборудованы 

остановки общественного транспорта заездными 
карманами. Отсутствуют пешеходные ограждения

.Дом. 96 "А"                             
Дом 84                                      
Дом 85                                         
Дом 91                                        
Дом 85

100,004,615100,004,615100,00

май
2017

октябрь
2017

май
2017

октябрь
2017

май
2017

октябрь
2017

май
2017

октябрь
2017

пр-кт им. Маршала 
Советского Союза 

Г.К. Жукова в 
границах 

ул.Историческая-ул. 
Рокоссовского

устранение причин образования 
места концентрации ДТП

-

-

- - - - - - - -

- - - - - -

ул. им. Рокоссовского

- -

устранение причин образования 
места концентрации ДТП

приведение улично-дорожной 
сети в нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние

- - - - - - - - -

- - - -

-

55 ул. Комсомольская (от ул. Невской до 
пр-кта им. В.И. Ленина) 0,704 10 556 0,200 28,41 0,200 28,41 0,200 28,41

ул. Гагарина - пр. 
Ленина       пр. 
Ленина - Аллея 

Героев   пр. Ленина 
- ул. Ленина Дом 

22                                      
Дом 22 «А»                                           
Дом 54  «А"                               

Дом 54                                      
Дом 57                                      
Дом 76                                          

пр. Ленина - ул. 
Краснознаменская                       
ул. Комсомольская- 

пр. Ленина   

Наезд на пешехода - 20 ДТП.  Столкновение - 1 ДТП. 
Светофорные объекты не оборудованы 

интеллектуальным табло с обратным отсчетом времени. 
Не установлены консоли для дополнительных знаков 

5.19.1, 5.19.2 .  Не оборудованы остановки 
общественного транспорта заездными карманами. 

Отсутствуют пешеходные ограждения

- -

пр. им. В.И. Ленина 
от ул. Рабоче-

Крестьянская- до 
границы 

Краснооктябрьского 
района

53
пр-кт им. В.И. Ленина (от ул. Рабоче-

Крестьянской до границы 
Краснооктябрьского района)

5,03 106 130 5,030 100,00 5,030 100,00 5,030 100,00

ул. Гагарина - пр. 
Ленина       пр. 
Ленина - Аллея 

Героев   пр. Ленина 
- ул. Ленина Дом 

22                                      
Дом 22 «А»                                           
Дом 54  «А"                               

Дом 54                                      
Дом 57                                      
Дом 76                                          

ул. им. 
Рокоссовского в 

границах 
Краснооктябрьс-кого 

и Ворошиловского 
районов Волгограда

--

Наезд на пешехода - 13 ДТП.  Столкновение - 1 ДТП. 
Светофорные объекты не оборудованы 

интеллектуальным табло с обратным отсчетом времени. 
Не установлены консоли для дополнительных знаков 

5.19.1, 5.19.2 .  Не оборудованы остановки 
общественного транспорта заездными карманами.

54

Наезд на пешехода - 10 ДТП.  Столкновение - 1 ДТП.         
Наезд на препятствие - 1ДТП. Светофорные объекты не 

оборудованы интеллектуальным табло с обратным 
отсчетом времени. Не установлены консоли для 

дополнительных знаков 5.19.1, 5.19.2 . Не оборудованы 
остановки общественного транспорта заездными 

карманами.

- -

пр-кт им. В.И. 
Ленина (от границы 

Центрального района 
до границы 

Тракторозаводского 
района)

- - - -

6,258 132 043 6,258 100,00 6,258 100,00 6,258 100,00

Дом 1
Наезд на пешехода - 2 ДТП.  Столкновение - 1 ДТП.  Не 

установлены консоли для дополнительных знаков 
5.19.1, 5.19.2.

- - - - - -

-49
пр-кт им. В.И. Ленина (от границы 
Центрального района до границы 

Тракторозаводского района)
6,253 131 938 6,253 100,00 100,00 6,2536,253

Пр-кт им. В.И. 
Ленина(от границы 
Краснооктябрьского 

района до ул. им. 
академика Павлова)

- - устранение причин образования 
места концентрации ДТП

- - - - устранение причин образования 
места концентрации ДТП

ул. им. Лермонтова в 
границах от ул. им. 
маршала Ере-менко 

до границы 
Центрального района

- - - - устранение причин образования 
места концентрации ДТП

ул. Комсомольская в 
границах ул. Невская  

пр-кта им. В.И. 
Ленина

3,642 76 842 3,64241
пр-кт им. В.И. Ленина (от границы 

Краснооктябрьского района до ул. им. 
академика Павлова)

100,00

37,45

4,615129 220

Наезд на пешехода - 3 ДТП. Светофорные объекты не 
оборудованы интеллектуальным табло с обратным 

отсчетом времени. Не установлены консоли для 
дополнительных знаков 5.19.1, 5.19.2. 

- -

Дом 63 «А» -                          
Дом 102                                

3,642 100,00 3,642 100,00 Дом 205 -                                  
Дом 215а                                                 

100,00

50
ул. им. Лермонтова (от ул. им. 
маршала Еременко до границы 

Центрального района)
1,068

0,648 100,00 0,648 100,00

14952 0,400 37,45 0,400 37,45 0,400



обустр-ство остановок шт. 17 - 11,900 700,000
светофоры шт. 92 - 2,820 30,652
комплексное обуст-
ройство УДС ТСОДД в 
соответствии с ГОСТ, в 
том числе:

пешеходное ограждение п.м. 964 - 1,928 2,000
консоль над проезжей 
частью шт. 10 - 2,000 200,000

дорожные знаки шт. 285 - 1,710 6,000
обустр-ство остановок шт. 7 - 4,900 700,000
светофоры шт. 32 - 1,160 36,250

59 шоссе Авиаторов (от ул. Исторической 
до городской черты) 8,824 123 536 0,000 0,00 8,824 100,00 8,824 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

60 ул. им. В.И. Ленина (рп. Гумрак) 1,8028 21 624 0,000 0,00 1,803 100,00 1,803 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

61 Дорога на х. Вертячий (от дороги в 
Аэропорт до городской черты) 1,1 7 700 0,250 22,73 0,250 22,73 0,250 22,73 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

62
подъезды (от ш. Авиаторов до ОАО 

"Волгоградский международный 
аэропорт")

0,2811 3 934 0,281 100,00 0,281 100,00 0,281 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

63 ул. Ардатовская (от ул. им. Саши 
Филиппова до ул. Череповецкой) 0,8682 6 162 0,320 36,86 0,320 36,86 0,320 36,86 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

64 ул. Елецкая (от ул. им. Огарева до ул. 
им. Азизбекова) 2,5342 35 729 0,000 0,00 2,534 100,00 2,534 100,00 Дом 4                                          

Дом 143                                     

Наезд на пешехода - 7 ДТП. Столкновение - 1 ДТП.
Не установлены консоли для дополнительных знаков
5.19.1, 5.19.2. Дефекты покрытия проезжей части.  

- -
ул.Елецкая (от ул. 
Ростовская до ул. 

Азизбекова)

ремонт покрытия 
проезжей части км 2,534 35 729 70,000 1,959 апрель

2017
октябрь

2017 - - - - - - - - -

устранение причин образования 
места концентрации ДТП, 
приведение покрытия  в 
нормативное состояние

65 ул. им. Азизбекова (от ул. Елецкой до 
ул. им. Саши Филиппова) 1,087 15 218 0,000 0,00 1,087 100,00 1,087 100,00 - - - -

ул.им.Азизбекова (от 
ул. Елецкая до ул. 

Неждановой)

ремонт покрытия 
проезжей части км 1,087 15 218 31,000 2,037 апрель

2017
октябрь

2017 - - - - - - - - - приведение покрытия  в 
нормативное состояние

комплексное обуст-
ройство УДС ТСОДД в 
соответствии с ГОСТ, в 
том числе:
консоль над проезжей 
частью шт. 2 - 0,400 200,000 май

2017
октябрь

2017

67 ул. им. Огарева (от ул. Рабоче-
Крестьянской до ул. Елецкой) 0,6341 8 876 0,200 31,54 0,200 31,54 0,200 31,54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

68 ул. им. Саши Филиппова (от ул. им. 
Неждановой до ул. Чарджуйской) 0,8322 5 824 0,8322 100,00 0,8322 100,00 0,8322 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

69 ул. Ленкоранская (от ул. Череповецкой 
до ул. Чарджуйской) 0,5109 3 570 0,000 0,00 0,5109 100,00 0,5109 100,00 - - - -

ул.Ленкоранская (от 
ул.Череповец-кая до 

ул.Чарджуйская)

ремонт покрытия 
проезжей части км 0,5109 3 570 10,208 2,859 февраль

2017
октябрь

2017 - - - - - - - - - приведение покрытия  в 
нормативное состояние

ремонт покрытия 
проезжей части км 3,660 77 226 103,685 1,343 апрель

2017
октябрь

2017
комплексное обуст-
ройство УДС ТСОДД в 
соответствии с ГОСТ, в 
том числе:
консоль над проезжей 
частью шт. 22 - 4,400 200,000

дорожные знаки шт. 466 - 2,796 6,000
обустр-ство остановок шт. 12 - 8,400 700,000
светофоры шт. 113 - 3,620 32,035

71 ул. Чарджуйская (от ул. им. Саши 
Филиппова до ул. Ленкоранской) 0,1638 1 141 0,000 0,00 0,1638 100,00 0,1638 100,00 - - - -

ул. Чарджуйская в 
границах ул. им. 

Саши Филиппова- 
ул. Ленкоранской

ремонт покрытия 
проезжей части км 0,1638 1 141 2,626 2,301 февраль

2017
октябрь

2017 - - - - - - - - - приведение покрытия  в 
нормативное состояние

72 ул. Череповецкая 3,615 75 915 0,900 24,90 1,462 40,44 1,462 40,44 ул. Череповецкая -
Автотранспортная                

Наезд на пешехода - 5 ДТП. Столкновение - 1 ДТП.
Дефекты покрытия проезжей части. - -

ул. Череповецкая в 
границах ул. им. 

Рокоссовского-пр. 
Университетский

ремонт покрытия 
проезжей части км 0,562 11 802 36,5842 3,100 апрель

2017
октябрь

2017 - - - - - - - - -

устранение причин образования 
места концентрации ДТП, 
приведение покрытия  в 
нормативное состояние

комплексное обуст-
ройство УДС ТСОДД в 
соответствии с ГОСТ, в 
том числе:

светофоры шт. 18 - 0,520 28,889 май
2017

октябрь
2017

74 ул.Автомобилистов(от ул.Электроле-
совской до пр-та Университетского) 0,43 6 020 0,200 46,51 0,200 46,51 0,200 46,51 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

75 ул. им. Льва Толстого 0,74 9 472 0,300 40,54 0,300 40,54 0,300 40,54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

76
ул. Садовая (от 2-го 

железнодорожного переезда до ул. 
Электролесовской)

0,6 4 200 0,100 16,67 0,100 16,67 0,100 16,67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

77 ул. Садовая (от ул.им.Льва Толстого 
до 2-го ж/д переезда) 0,55 3 850 0,200 36,36 0,200 36,36 0,200 36,36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

комплексное обуст-
ройство УДС ТСОДД в 
соответствии с ГОСТ, в 
том числе:

устранение причин образования 
места концентрации ДТП

консоль над проезжей 
частью шт. 2 - 0,400 200,000 май

2017
октябрь

2017

79 ул. 64-й Армии (от гр. Советского 
района до ул. Изоляторной) 4,072 85 512 3,698 90,82 4,072 100,00 4,072 100,00 Дом 45

Наезд на пешехода - 20 ДТП. Столкновение - 1 ДТП.
Наезд на препятствие - 1ДТП. Дефекты покрытия
проезжей части.

- -

ул. 64-й Армиит (от 
границы Советского 

района до ул. 
Изоляторная)

ремонт покрытия 
проезжей части км 0,374 7 854 13,4654 1,714 апрель

2017
октябрь

2017 - - - - - - - - -

устранение причин образования 
места концентрации ДТП, 
приведение покрытия  в 
нормативное состояние

80 ул. Колосовая (от ул. Изоляторной до 
ул. Лавровой) 0,85 17 850 0,100 11,76 0,100 11,76 0,100 11,76 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

81 ул. Лимоновая (от ул. Лавровой до ул. 
Тополевой) 0,993 20 952 0,100 10,07 0,100 10,07 0,100 10,07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

82 ул. Рославльская (от ул. Тополевой до 
ул. Фиалковой) 0,457 9 647 0,100 21,88 0,100 21,88 0,100 21,88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

комплексное обуст-
ройство УДС ТСОДД в 
соответствии с ГОСТ, в 
том числе:
консоль над проезжей 
частью шт. 2 - 0,400 май

2017
октябрь

2017
комплексное обуст-
ройство УДС ТСОДД в 
соответствии с ГОСТ, в 
том числе:
консоль над проезжей 
частью шт. 2 - 0,400 май

2017
октябрь

2017

85 пр-кт Героев Сталинграда (от ул. 
Лазоревой до ул. Удмуртской) 4,366 92 122 1,800 41,23 3,000 68,71 3,000 68,71 Дом 3 -                                                                

Дом 68                                   

Наезд на пешехода - 24 ДТП. Столкновение - 1 ДТП.
Наезд на препятствие - 1 ДТП. Падение пассажира - 1
ДТП. Дефекты покрытия проезжей части.

- -

пр-кт Героев 
Сталинграда в 
границах ул. 

Лазоревая-ул. 
Удмуртская

ремонт покрытия 
проезжей части км 1,2 25 320 50,000 1,975 февраль

2017
октябрь

2017 - - - - - - - - -

устранение причин образования 
места концентрации ДТП, 
приведение покрытия  в 
нормативное состояние

86
ул. 40 лет ВЛКСМ (от пр-кта Героев 

Сталинграда до поворота на а/д 
"Москва - Астрахань" М-6)

9,2149 128 996 8,200 88,99 8,200 88,99 8,200 88,99 ул. 40 лет ВЛКСМ-
ул. Мачтозаводская Столкновение - 4 ДТП. Нерегулируемый перекресток - -

ул. 40 лет ВЛКСМ 
(пересечение с ул. 
Мачтозаводской)

установка светофорного 
объекта шт. 1 - 1,000 1 000,000 май

2017
октябрь

2017 - - - - - - - - - устранение причин образования 
места концентрации ДТП

87
автодорога "Москва - Астрахань" 

М-6 (от ул. 40 лет ВЛКСМ до 
городской черты)

2,3399 16 373 0,900 38,46 0,900 38,46 0,900 38,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

88 ул. им. генерала Романенко (от ул. им. 
Довженко до городской черты) 0,52 3 640 0,200 38,46 0,200 38,46 0,200 38,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

май
2017

октябрь
2017

май
2017

октябрь
2017

май
2017

октябрь
2017

-

- - - - -

- - - устранение причин образования 
места концентрации ДТП

устранение причин образования 
места концентрации ДТП, 
приведение покрытия  в 
нормативное состояние

ул. Лазоревая (от 
ул. им. Саши 
Чекалина -до 

границы 
Красноармейског

о района)

ремонт покрытия 
проезжей части км 4,397 92 776 200,000 2,156 март

2018
октябрь

2018
Дом 307                             
Дом354                                      

Наезд на пешехода - 3 ДТП. Не установлены консоли 
для дополнительных знаков 5.19.1, 5.19.2 . Дефекты 

покрытия проезжей части.

-

ул. Песчаная (от ул. 
Фиалковая до ул. им. 

Саши Чекалина)

ул. Лазоревая (от ул. 
им. Саши Чекалина -

до границы 
Красноармейского 

района)

- -

- -

83

84

ул. Песчаная (от ул. Фиалковой до ул. 
им. Саши Чекалина)

ул. Лазоревая (от ул. им. Саши 
Чекалина до границы 

Красноармейского района)

1,075 22 679 0,300 27,91 0,300 27,91 0,300 27,91 Дом 1

4,397 92 776 0,000 0,00

- - -

- - - - - - - -

Наезд на пешехода - 3 ДТП. Не установлены консоли 
для дополнительных знаков 5.19.1, 5.19.2. - - - - - -

3,705 69 802 3,100 83,67 3,100 83,67 3,100 83,67 Дом 45 Столкновение - 3 ДТП. Не установлены консоли для 
дополнительных знаков 5.19.1, 5.19.2. - - - - - - -

ул. им. Неждановой 
от III Продольной 
магистрали до ул. 

Феодосийской

--
Наезд на пешехода - 10 ДТП.  Столкновение - 1 ДТП. 

Пешеходные переходы не оборудованы консолями для 
дополнительных знаков 5.19.1, 5.19.2. 

66
ул. им. Неждановой (от III 

Продольной магистрали до ул. 
Феодосийской)

0,654 6 867 0,100 15,29 0,100 15,29 0,100 15,29 Дом 4                                          
Дом 143                                     

проспект 
Университетский (от 

границы Воро-
шиловского района 

до границы Кир-
овского района)

- -73
пр-кт Университетский (от границы 
Ворошиловского района до границы 

Кировского района)
6,09 129 890 2,700 44,33 2,700 44,33 2,700 44,33 Дом 23  -                                                      

Дом 107

Наезд на пешехода - 20 ДТП.  Столкновение - 1 ДТП.         
Наезд на препятствие - 1ДТП. Светофорные объекты не 

оборудованы интеллектуальным табло с обратным 
отсчетом времени.

устранение причин образования 
места концентрации ДТП

- - - - - - - - - устранение причин образования 
места концентрации ДТП

-- - - - - - - -

- - - - - - - - - устранение причин образования 
места концентрации ДТП

ул. Историческая (от 
ул. им. Землячки до 
городской черты)

- -58 ул. Историческая (от ул. им. Землячки 
до городской черты) 3,0699 66 449 3,0699 100,00 3,0699 100,00 3,0699 100,00 Дом 130 -                              

Дом 183 "Г"                           

Опрокидывание - 4 ДТП.  Столкновение - 1 ДТП. 
Светофорные объекты не оборудованы 

интеллектуальным табло с обратным отсчетом времени. 
Не установлены консоли для дополнительных знаков 

5.19.1, 5.19.2 . Не оборудованы остановки 
общественного транспорта заездными карманами. 

Отсутствуют пешеходные ограждения

4,615пр-кт им. Маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова

57 --

Столкновение - 6 ДТП. Светофорные объекты не 
оборудованы интеллектуальным табло с обратным 

отсчетом времени. Не установлены консоли для 
дополнительных знаков 5.19.1, 5.19.2 .  Не оборудованы 

остановки общественного транспорта заездными 
карманами. Отсутствуют пешеходные ограждения

.Дом. 96 "А"                             
Дом 84                                      
Дом 85                                         
Дом 91                                        
Дом 85

100,004,615100,004,615100,00

пр-кт им. Маршала 
Советского Союза 

Г.К. Жукова в 
границах 

ул.Историческая-ул. 
Рокоссовского

устранение причин образования 
места концентрации ДТП, 
приведение покрытия  в 
нормативное состояние

ул. Рабоче-
Крестьянская в 

границах ул. 
Базисная-граница 

Центрального района 
Волгограда

70 ул. Рабоче-Крестьянская 3,66 77 226 0,000 0,00 3,660 100 3,660 - -- -

устранение причин образования 
места концентрации ДТП

ул. Электролесовская 
(от ул. Казахская до 

ул.Автомобилис-тов)
78 ул. Электролесовская

100

4,615129 220

Дом 8                                    
Дом 9/1

Наезд на пешехода - 5 ДТП.  Столкновение - 1 ДТП.          
Светофорные объекты не оборудованы 

интеллектуальным табло с обратным отсчетом времени. 
Не установлены консоли для дополнительных знаков 

5.19.1, 5.19.2 .  Не оборудованы остановки 
общественного транспорта. Дефекты покрытия.

- -

0,000 0,00 4,397 100,00



89 ул. им. Довженко (от ул. Удмуртской 
до городской черты) 5,2449 36 708 1,900 36,23 1,900 36,23 1,900 36,23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

90 ул. им. Плеханова (от ул. Хабаровской 
до городской черты) 1,82 12 740 0,700 38,46 0,700 38,46 0,700 38,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

91 ул. им. Фадеева (от пр-кта Героев 
Сталинграда до ул. Удмуртской) 0,5994 8 386 0,270 45,05 0,270 45,05 0,270 45,05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

92 ул. Лазоревая (от гр. Кировского 
района до пр-та Героев Сталинграда) 4,13 86 730 0,500 12,11 0,500 12,11 0,500 12,11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

93
ул. Лазоревая (от пр-кта Героев 

Сталинграда до ул. 
Судостроительной)

1,1 23 100 0,200 18,18 0,200 18,18 0,200 18,18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

94 ул. Латвийская (от ж/д переезда до ул. 
Хабаровской) 1,8855 13 195 0,900 47,73 0,900 47,73 0,900 47,73 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

95 ул. Судостроительная (от ул. 
Лазоревой до ж/д переезда) 0,2872 2 009 0,100 34,82 0,100 34,82 0,100 34,82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

96 ул. Удмуртская (от ул. им. Фадеева до 
ул. им. Довженко) 0,1786 1 869 0,1786 100,00 0,1786 100,00 0,1786 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

97 ул. Хабаровская (от ул. Латвийской до 
ул. им. Плеханова) 0,9966 6 972 0,500 50,17 0,500 50,17 0,500 50,17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

98
Дорога (от ул. 40 лет ВЛКСМ до 
автодороги "Москва - Астрахань"

М-6 подъезд к г. Элисте)
5,8389 40 866 2,100 35,97 2,100 35,97 2,100 35,97 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

99

автодорога "Москва - Астрахань"
М-6 подъезд к г. Элисте (участок 

автодороги между п. Малые 
Чапурники и п. Большие Чапурники)

1,9952 13 965 1,100 55,13 1,100 55,13 1,100 55,13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

100
Дорога на п. Южный (от автодороги 

"Москва - Астрахань" М-6 подъезд к г. 
Элисте)

7,3724 51 604 3,200 43,41 3,200 43,41 3,200 43,41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

101 Дорога от п. Южного до с. Солянка 6,4154 44 905 3,800 59,23 3,800 59,23 3,800 59,23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

102
Дорога от п. Соляного до п. 19-го 

партсъезда (западный обход г. 
Волгограда)

5,3215 37 247 2,300 43,22 2,300 43,22 2,300 43,22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

103
Дорога от п. 19-го партсъезда до ул. 
им. Плеханова (западный обход г. 

Волгограда)
7,9712 55 797 3,700 46,42 3,700 46,42 3,700 46,42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

104 ул. Героев Шипки 0,8513 11 914 0,8513 100,00 0,8513 100,00 0,8513 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
105 ул. им. академика Богомольца 0,719 10 066 0,719 100,00 0,719 100,00 0,719 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

106
ул. им. Александрова (от ул. 
Путиловской до дороги на III 

Продольную магистраль)
1,44 10 080 0,900 62,50 0,900 62,50 0,900 62,50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

107 ул. им. Дегтярева (от ул. им. 
Шурухина до ул. им. Мещерякова) 0,4745 3 365 0,300 63,22 0,300 63,22 0,300 63,22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

108 ул. им. Дзержинского (от ул. им. 
Мещерякова до ул. им. Дундича) 0,7849 5 488 0,500 63,70 0,500 63,70 0,500 63,70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

109 ул. им. Дундича 1,01 7 170 0,800 79,21 0,800 79,21 0,800 79,21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

110 улица от ул. им. Кропоткина до ул. им. 
Шурухина 1,19 8 330 0,900 75,63 0,900 75,63 0,900 75,63 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

111 ул. им. Мещерякова 0,533 3 784 0,100 18,76 0,100 18,76 0,100 18,76 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

112 ул. Путиловская (от ул. им. Дундича 
до ул. им. Александрова) 0,325 2 282 0,100 30,77 0,100 30,77 0,100 30,77 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

113 ул. Тарифная (от ул. им. маршала 
Еременко до пр-та им. В.И. Ленина) 1,022 14 410 0,860 84,15 0,860 84,15 0,860 84,15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

114 улица от ул. Героев Тулы до ул. 
Героев Шипки 0,636 4 452 0,400 62,89 0,400 62,89 0,400 62,89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

115 улица от ул. им. Кропоткина до ул. им. 
Шурухина 1,192 8 344 0,600 50,34 0,600 50,34 0,600 50,34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

116 Дорога от ул. Возрождения до ул. 
Кубинской 0,41 2 870 0,200 48,78 0,200 48,78 0,200 48,78 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

117 пр-кт Металлургов (от ул. 
Чистоозерной до ул. им. Еременко) 1,53 18 513 0,300 19,61 0,300 19,61 0,300 19,61

ул. Таращанцев-пр. 
Металлургов                       

Пр. Металлургов-
ул. П. Гончарова

Столкновение - 3 ДТП. Нерегулируемый перекресток - -

пр-кт Металлургов 
(от ул. Чистоозер- 
ная до ул.им. Мар-

шала Еременко)

установка светофорного 
объекта шт. 1 - 1,000 1 000,000 май

2017
октябрь

2017 - - - - - - - - - устранение причин образования 
места концентрации ДТП

118
ул. 39-й Гвардейской (от пр-кта им. 

В.И. Ленина до ул. им. маршала 
Еременко)

1,51 18 129 0,000 0,00 1,510 100,00 1,510 100,00 - - - -

ул.39-й Гвардейской  
(от пр-та им. В.И. 
Ленина до ул. им. 

маршала Еременко)

ремонт покрытия 
проезжей части км 1,51 18 129 25,000 1,379 апрель

2017
октябрь

2017 - - - - - - - - - приведение покрытия  в 
нормативное состояние

119 ул. Возрождения 0,16 1 120 0,020 12,50 0,020 12,50 0,020 12,50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

120
ул. им. генерала Штеменко (от пр-кта 
им. В.И. Ленина до ул. им. маршала 

Еременко)
1,159 17 826 0,990 85,42 0,990 85,42 0,990 85,42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

121 ул. им. Германа Титова (от пр-кта им. 
В.И. Ленина до ул. Верхоянской) 1,73 26 620 0,400 23,12 0,400 23,12 0,400 23,12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

комплексное обуст-
ройство УДС ТСОДД в 
соответствии с ГОСТ, в 
том числе:
консоль над проезжей 
частью шт. 1 - 0,200 200,000

светофоры шт. 14 - 0,360 25,714

123 ул. Кубинская 1,227 9 439 0,000 0,00 1,227 100,00 1,227 100,00 - - - -
ул.Кубинская (от ул. 
Лермонтова до ул. 

Возрождения)

ремонт покрытия 
проезжей части км 1,227 9 439 27,000 2,860 февраль

2017
октябрь

2017 - - - - - - - - - приведение покрытия  в 
нормативное состояние

124

ул. Тарифная (от ул. им. маршала 
Еременко до границы 

Тракторозаводского района в сторону 
пр-кта им. В.И. Ленина)

0,6115 8 554 0,450 73,59 0,450 73,59 0,450 73,59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

125 Дорога от пр-кта им. В.И. Ленина до 
набережной 62-й Армии 0,92 8 440 0,520 56,52 0,520 56,52 0,520 56,52 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

126
набережная 62-й Армии (от ул. 
Краснознаменской до дороги к 

паромной переправе)
2,762 42 468 0,000 0,00 2,762 100,00 2,762 100,00 - - - -

набережная 62-й 
Армии (от ул. 

Краснознаменская до 
дороги к паром-ной 

переправе)

ремонт покрытия 
проезжей части км 2,762 42 468 192,166 4,525 апрель

2017
октябрь

2017 - - - - - - - - - приведение покрытия  в 
нормативное состояние

127
ул. 7-й Гвардейской (от 

железнодорожного путепровода до 
наб. 62-й Армии)

1,41 21 340 0,500 35,46 0,500 35,46 0,500 35,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

128
ул. Глубокоовражная (от границы 
Ворошиловского района до ул. им. 

Володарского)
1,2 18 400 0,300 25,00 0,300 25,00 0,300 25,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

129
ул. Голубинская (от ул. 

Глубокоовражной до ул. им. 
Рокоссовского)

1,2 13 600 0,200 16,67 0,200 16,67 0,200 16,67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

130
ул. им. Володарского (от ул. им. 

Михаила Балонина до ул. 
Коммунистической)

0,225 3 200 0,000 0,00 0,225 100,00 0,225 100,00 - - - -

ул. им. Володар-
ского (от ул.им. 

Михаила Балонина 
до ул. Коммунис-

тическая)

ремонт покрытия 
проезжей части км 0,225 3 200 5,400 1,688 февраль

2017
октябрь

2017 - - - - - - - - - приведение покрытия  в 
нормативное состояние

131 ул. им. Михаила Балонина (от 
автовокзала до ул. Голубинской) 1,31 11 170 0,400 30,53 0,400 30,53 0,400 30,53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

132 ул. им. Пархоменко (от ул.Кубанской 
до ул. Хиросимы) 2,03 17 210 1,300 64,04 1,730 85,22 1,730 85,22 - - - -

ул. Пархоменко (от 
ул.Кубанская до ул. 

Хиросимы

ремонт покрытия 
проезжей части км 0,430 5 160 10,000 1,938 апрель

2017
октябрь

2017 - - - - - - - - - приведение покрытия  в 
нормативное состояние

133 ул. им. Ткачева (от ул. им. Пархоменко 
до ул. им. Рокоссовского) 0,757 11 598 0,100 13,21 0,100 13,21 0,100 13,21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

134 ул. Коммунистическая (от ул. им. 
Володарского до ул. 7-й Гвардейской) 2,2097 34 426 2,2097 100,00 2,2097 100,00 2,2097 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

комплексное обуст-
ройство УДС ТСОДД в 
соответствии с ГОСТ, в 
том числе:

пешеходное ограждение п.м. 400 - 0,800 2,000

консоль над проезжей 
частью шт. 4 - 0,800 200,000

май
2017

октябрь
2017

май
2017

октябрь
2017

56,31135 ул. Комсомольская (от пр-кта им. В.И. 
Ленина до набережной. 62-й Армии) 0,888 15 984 0,500 56,31 0,500 56,31 0,500

Дом 222 «А»                           
Дом 236                                  

Наезд на пешехода - 12 ДТП.  Столкновение - 1 ДТП.         
Светофорные объекты не оборудованы 

интеллектуальным табло с обратным отсчетом времени. 
Отсутствуют консоли для дополнительных дорожных 

знаков 5.19.1 и 5.19.2

- -

ул. Комсомольская 
(от пр-кта им. В.И. 

Ленина до наб. 62-й 
Армии)

приведение улично-дорожной 
сети в нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние
-- - - - - - - --- - -

122
ул. им. Менделеева (от ул. им. 

маршала Еременко до III Продольной 
магистрали)

2,03 15 660 1,700 83,74 1,700 83,74 1,700

ул. им. Менделеева 
(от ул. им. маршала 

Еременко до III 
Продольная 
магистраль)

устранение причин образования 
места концентрации ДТП-- - - - - - - -83,74



дорожные знаки шт. 32 - 0,192 6,000
светофоры шт. 16 - 0,480 30,000

136 ул. Краснознаменская (от наб. 62-й 
Армии до ул. Глубокоовражной) 1,707 26 198 0,000 0,00 1,707 100,00 1,707 100,00 Дом 17                                 

Дом 18                                     
Наезд на пешехода - 3 ДТП. Дефекты дорожной
одежды. - -

ул. 
Краснознаменская 

(от наб. 62-й Армии 
до ул. Глубоко-

овражная)

ремонт покрытия 
проезжей части км 1,707 26 198 53,000 2,023 апрель

2017
октябрь

2017 - - - - - - - - -

устранение причин образования 
места концентрации ДТП, 
приведение покрытия  в 
нормативное состояние

137 ул. Кубанская (от ул. им. Михаила 
Балонина до ул. им. Рокоссовского) 0,735 8 718 0,000 0,00 0,735 100,00 0,735 100,00 - - - -

ул. Кубанская в 
границах ул. им. 

Михаила Балонина- 
ул. им. 

Рокоссовского

ремонт покрытия 
проезжей части км 0,735 8 718 26,000 2,982 февраль

2017
октябрь

2017 - - - - - - - - - приведение покрытия  в 
нормативное состояние

138 ул. Новороссийская (от ул. Кубанской 
до ул. Голубинской) 0,356 6 784 0,100 28,09 0,100 28,09 0,100 28,09 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

139 ул. Хиросимы (от ул. им. 
Рокоссовского до ж/д путепровода) 0,719 16 600 0,200 27,82 0,200 27,82 0,200 27,82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

140 бульвар 30-летия Победы 1,99 30 560 0,300 15,08 0,300 15,08 0,300 15,08 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
141 ул. 51-й Гвардейской 4,588 70 655 1,200 26,16 1,200 26,16 1,200 26,16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
142 ул. 8-й Воздушной Армии 1,963 30 182 0,700 35,66 0,700 35,66 0,700 35,66 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

комплексное обуст-
ройство УДС ТСОДД в 
соответствии с ГОСТ, в 
том числе:
консоль над проезжей 
частью шт. 2 0,400 200,000

май
2017

октябрь
2017

144
ул. Восточно-Казахстанская (от III 

Продольной магистрали до ул. 
Танкистов)

1,3598 10 463 0,300 22,06 0,300 22,06 0,300 22,06 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

комплексное обуст-
ройство УДС ТСОДД в 
соответствии с ГОСТ, в 
том числе:

пешеходное ограждение п.м. 198 0,390 1,970
май
2017

октябрь
2017

146
ул. им. Константина Симонова 
(от б-ра 30-летия Победы до ул. 

Космонавтов)
1,19 18 260 0,300 25,21 0,300 25,21 0,300 25,21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

147 ул. им. Полины Осипенко (от ул. им. 
Полоненко до ул. Ангарской) 0,746 5 722 0,400 53,62 0,400 53,62 0,400 53,62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

148 ул. им. Полоненко 0,941 7 487 0,490 52,07 0,490 52,07 0,490 52,07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
149 ул. им. Римского-Корсакова 0,812 6 244 0,812 100,00 0,812 100,00 0,812 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

150
ул. им. Хорошева (от ул. Хуторской до 

пр-кта им. Маршала Советского 
Союза Г.К. Жукова)

1,993 15 451 1,993 100,00 1,993 100,00 1,993 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

комплексное обуст-
ройство УДС ТСОДД в 
соответствии с ГОСТ, в 
том числе:
консоль над проезжей 
частью шт. 2 - 0,400 200,000 май

2017
октябрь

2017

152
ул. Московская (от ул. Качинцев до 
ул. им. Землячки (в районе Мамаева 

кургана)
2,08 15 960 1,000 48,08 1,000 48,08 1,000 48,08 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

153
улица от ул. Космонавтов до ул. им. 

Землячки (вдоль МНТК 
"Микрохирургия глаза")

0,888 12 694 0,600 67,57 0,600 67,57 0,600 67,57 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

154 ул. Ардатовская (от ул. Кузнецкой до 
ул. Череповецкой) 0,511 3 577 0,511 100,00 0,511 100,00 0,511 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

155 ул. Базисная (от ул. Рабоче-Крес-
тьянской до гр.Советского района) 0,48 7 390 0,300 62,50 0,300 62,50 0,300 62,50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

156 ул. Баррикадная (от ул. им. 
Циолковского до ул. Симбирской) 0,7955 11 130 0,300 37,71 0,300 37,71 0,300 37,71 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

157 ул. им. Огарева (от ул. Рабоче-
Крестьянской до ул. Елецкой) 0,634 9 676 0,230 36,28 0,230 36,28 0,230 36,28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

158 ул. Козловская (от ул. им. Калинина 
до ул. Азербайджанской) 2,89 35 230 1,200 41,52 1,200 41,52 1,200 41,52 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

159 ул. Кузнецкая (от ул. Ардатовской до 
ул. Новоузенской) 0,764 5 948 0,000 0,00 0,000 0,00 0,764 100,00 - - - - - - - - - - - - -

ул.Кузнецкая (от 
ул.Ардатовская 

до ул. 
Новоузенская)

ремонт покрытия 
проезжей части км 0,764 5 948 28,4421 4,782 март

2018
октябрь

2018
приведение покрытия  в 
нормативное состояние

160 ул. Новоузенская (от ул. Кузнецкой до 
железнодорожного путепровода) 0,316 2 528 0,120 37,97 0,120 37,97 0,120 37,97 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

161 ул. Симбирская 1,326 13 782 0,600 45,25 0,600 45,25 0,600 45,25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

162 ул. Социалистическая (от ул. 
Баррикадной до ул. Новоузенской) 0,39 5 460 0,200 51,28 0,200 51,28 0,200 51,28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

163 Дорога от ул. Елецкой до ул. им. 
Полоненко 0,43 3 410 0,100 23,26 0,100 23,26 0,100 23,26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

164 Дорога от ул. Козловской до ул. 
Рабоче-Крестьянской 0,2313 1 777 0,030 12,97 0,030 12,97 0,030 12,97 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

165
ул. им. Георгия Засекина (от пр-кта 

Университетского до п. Горная 
Поляна)

1,3058 18 242 0,400 30,63 0,400 30,63 0,400 30,63 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

166 Дорога от п. Горная Поляна до 
поворота на п. Гули Королевой 3,1 23 800 1,400 45,16 1,400 45,16 1,400 45,16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

167 Дорога от поворота на п. Гули 
Королевой до поворота на п. Водный 16,94 118 580 5,800 34,24 5,800 34,24 5,800 34,24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

168 Дорога в п. Горный от дороги в п. 
Водный 1,257 8 799 0,600 47,73 0,600 47,73 0,600 47,73 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

169 Дорога в п. Майский от дороги
в п. Горный 6,9 48 300 2,200 31,88 2,200 31,88 2,200 31,88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

170 Дорога на п. Гули Королевой 2,3668 18 169 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

171 ул. Авиаторская (от ул. Базисной до 
ул. Туркменской) 0,105 1 386 0,040 38,10 0,040 38,10 0,040 38,10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

172
ул. Базисная (от границы 

Ворошиловского района до ул. 
Авиаторской)

0,126 982 0,030 23,81 0,030 23,81 0,030 23,81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

173
ул. им. Джамбула Джабаева (от ул. им. 

маршала Василевского до ул. 
Родниковой)

1,1482 17 672 0,500 43,55 0,500 43,55 0,500 43,55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

174
ул. им. маршала Василевского (от пр-

кта Университетского до ул. им. 
Джамбула Джабаева)

1,14 17 460 0,590 51,75 0,590 51,75 0,590 51,75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

175 ул. им. Полухина 1,676 11 732 0,000 0,00 0,000 0,00 1,676 100,00 - - - - - - - - - - - - -

ул.им.Полухина 
(от ул.Джабу-ла 
Джабаева до пр. 

Универси-
тетский

ремонт покрытия 
проезжей части км 1,676 11 732 50,000 4,262 март

2018
октябрь

2018
приведение покрытия  в 
нормативное состояние

176 ул. им. Тулака 0,53 4 080 0,100 18,87 0,100 18,87 0,100 18,87 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

177
ул. Кабардинская (от пр-кта 

Университетского до ул. 
Революционной)

0,557 4 299 0,210 37,70 0,210 37,70 0,210 37,70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

178
ул. Казахская (от ул. 

Электролесовской до поворота на п. 
Верхняя Ельшанка)

3,648 28 136 1,800 49,34 1,800 49,34 1,800 49,34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

179
ул. Краснопресненская (от ул. 
Электролесовской до пр-кта 

Университетского)
1,016 7 912 0,300 29,53 0,300 29,53 0,300 29,53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

180 ул. Революционная (от ул. 
Кабардинской до ул. Садовой) 0,176 1 432 0,030 17,05 0,030 17,05 0,030 17,05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

181 ул. Садовая (от ул. Революционной до 
2-го ж/д переезда) 0,554 4 278 0,200 36,10 0,200 36,10 0,200 36,10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

комплексное обуст-
ройство УДС ТСОДД в 
соответствии с ГОСТ, в 
том числе:

пешеходное ограждение п.м. 250 - 0,500 2,000 май
2017

октябрь
2017

май
2017

октябрь
2017

- - - - - - - - - устранение причин образования 
места концентрации ДТП

182 ул. Туркменская 0,707 5 656 0,200 28,29 0,200 28,29 0,200 28,29 Дом19                                   
Дом20

Наезд на пешехода - 3 ДТП.  Столкновение - 1 ДТП.         
Падение пассажира - 1 ДТП. Отсутствуют пешеходные 

ограждения. 
- -

ул. Туркменская 
 (от ул. Тулака до ул. 

Базисная)

устранение причин образования 
места концентрации ДТП, 
приведение покрытия  в 
нормативное состояние

ул. Качинцевот 
(от ул.им. 

Рокоссовского
 до пр-кта им. 
Г.К. Жукова

ремонт покрытия 
проезжей части км 2,74 25 180 80,204 3,185 март

2018
октябрь

2018

2,900 40,68 Дом 137

ул. Качинцевот (от 
ул.им. Рокоссовского

 до пр-кта им. Г.К. 
Жукова

- -151 ул. Качинцев (от ул. им. Рокоссовского 
до пр-кта им. Г.К. Жукова) 2,74 25 180 0,000 0,00 0,000 0,00 2,740 100,00 Дом 108 "А"                              

Дом 110 

Наезд на пешехода - 2 ДТП. Наезд на препятствие - 2 
ДТП. Не установлены консоли для дополнительных 

знаков 5.19.1, 5.19.2.

-

--

143

145

ул. им. Землячки (от пр-кта им. 
Маршала Советского Союза Г.К. 
Жукова до 8-го путепровода на III 

Продольной магистрали)

6,333 90 529 6,333 100,00 6,333 100,00 6,333 100,00 Дом 137 Наезд на пешехода - 5 ДТП. Отсутствуют пешеходные 
ограждения. 

Столкновение - 4 ДТП. Не установлены консоли для 
дополнительных знаков 5.19.1, 5.19.2. Дефекты 

покрытия проезжей части.

ул. Ангарская (от ул. им. 
Рокоссовского до ш. Авиаторов) 7,129 109 706 2,900 40,68 2,900 40,68

56,31

ул. им. Землячки (от 
пр-кта им.Г.К. 
Жукова до 8-го 

путепровода на III 
Продольной 
магистрали

ул. Ангарская (от ул. 
им. Рокоссовского до  

шоссе Авиаторов

устранение причин образования 
места концентрации ДТП

устранение причин образования 
места концентрации ДТП

-- - - - - - - -

-- - - - - - - -

-

135 ул. Комсомольская (от пр-кта им. В.И. 
Ленина до набережной. 62-й Армии) 0,888 15 984 0,500 56,31 0,500 56,31 0,500

ул. Комсомольская 
(от пр-кта им. В.И. 

Ленина до наб. 62-й 
Армии)

приведение улично-дорожной 
сети в нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние
-- - - - - - - --- - -



183 Дорога от ул. Казахской до ул. 
Тбилисской 0,842 6 474 0,100 11,88 0,100 11,88 0,100 11,88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

184 Дорога от ул. Казахской до дороги на 
п. Песчанка 3,6325 27 924 0,900 24,78 0,900 24,78 0,900 24,78 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

185
Дорога на п. Песчанка (от автодороги 
"Волгоград - Каменск-Шахтинский" 

(М-21)
6,8547 47 978 2,100 30,64 2,100 30,64 2,100 30,64 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

186 ул. Химзаводская 1,1231 8 984 0,100 8,90 0,100 8,90 0,100 8,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

187 ул. Рабочая (дорога от ул. Лазоревой 
до ул. им. Писемского) 1,163 8 141 0,400 34,39 0,400 34,39 0,400 34,39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

188 ул. Абганеровская (от ул. Лавровой до 
ул. Строительной) 1,592 11 144 0,000 0,00 0,000 0,00 1,592 100,00 - - - - - - - - - - - - -

ул. 
Абганеровская 

(от ул. Лавровая 
до ул. 

Строительная)

ремонт покрытия 
проезжей части км 1,592 11 144 41,000 3,679 март

2018
октябрь

2018
приведение покрытия  в 
нормативное состояние

189 ул. им. генерала Шумилова 2,39 16 730 0,600 25,10 0,600 25,10 0,600 25,10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
комплексное обуст-
ройство УДС ТСОДД в 
соответствии с ГОСТ, в 
том числе:

дорожные знаки шт. 10 - 0,050 5,000 май
2017

октябрь
2017

191 ул. им. Писемского 1,632 12 524 0,400 24,51 0,400 24,51 0,400 24,51 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
192 ул. им. Саши Чекалина 0,73 5 610 0,100 13,70 0,100 13,70 0,100 13,70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

193 ул. Лавровая (от ул. Колосовой до ул. 
Абганеровской) 0,316 2 512 0,100 31,65 0,100 31,65 0,100 31,65 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

194 ул. Пятигорская (от ул. им. 
Писемского до ул. им. Шумилова) 0,147 1 129 0,030 20,41 0,030 20,41 0,030 20,41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

комплексное обуст-
ройство УДС ТСОДД в 
соответствии с ГОСТ, в 
том числе:

ул. Тополевая (от 
ул. Рославль-ская 

до ул. им. 
Писемского)

ремонт покрытия 
проезжей части км 0,632 4 424 15,000 3,391 март

2018
октябрь

2018

консоль над проезжей 
частью шт. 2 - 0,400 200,000 май

2017
октябрь

2017 - - - - - - - - -

196 ул. Шаблиевская (от ул. им. Саши 
Чекалина до ул. Клайпедской) 0,308 2 366 0,120 38,96 0,120 38,96 0,120 38,96 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

197 ул.Клайпедская (от ул.Шаблиевской 
до Военного городка) 3,132 21 924 1,200 38,31 1,200 38,31 1,200 38,31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

198 б-р им. Энгельса (от пр-кта Героев 
Сталинграда до ул. Гражданской) 0,5805 8 920 0,100 17,23 0,100 17,23 0,100 17,23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

199

ул. Вилянская (от ул. им. 
Кагальницкого до 

Волгограднефтебазы ОАО "Лукойл-
Волгограднефтепереработка")

4,589 32 123 0,500 10,90 0,500 10,90 0,500 10,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

200 пр-кт им. Столетова (от ул. 40 лет 
ВЛКСМ до ул. Караванной) 0,891 13 774 0,400 44,89 0,400 44,89 0,400 44,89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

201
ул. 2-я Караванная (от ул. 

Николаевской до дороги от ул. им. 
Джека Лондона до ул. Вилянской)

1,34 9 380 0,300 22,39 0,300 22,39 0,300 22,39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

202 ул. Гражданская (от б-ра им. Энгельса 
до ул. Изобильной) 0,68 8 160 0,200 29,41 0,200 29,41 0,200 29,41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

203
ул. им. Арсеньева (от пр-кта Героев 
Сталинграда до остановки автобуса 

маршрута № 16 "Депо")
1,92 14 740 0,300 15,63 0,300 15,63 0,300 15,63 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

204

Дорога (от пр-кта Героев Сталинграда 
до Волгоградского индустриального 

техникума (вдоль Сарептского 
путепровода)

0,436 3 052 0,100 22,94 0,100 22,94 0,100 22,94 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

205 ул. им. Бахтурова 1,07 11 700 0,200 18,69 0,200 18,69 0,200 18,69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
206 ул. им. композитора Танеева 0,632 4 864 0,150 23,73 0,150 23,73 0,150 23,73 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

207

ул.им.Куйбышева (от ул.Лазоревой до 
поворота на ГУП Волгоградское 
областное сельскохозяйственное 

предприятие "Заря")

2,186 15 302 0,700 32,02 0,700 32,02 0,700 32,02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

208 ул. им. Фадеева (от пр-кта Героев 
Сталинграда до ул. им. Бахтурова) 2,251 15 757 0,400 17,77 0,400 17,77 0,400 17,77 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

209 ул. им. Якуба Коласа (от ул. им. 
Довженко до ул. Брестской) 1,12 8 620 0,100 8,93 0,100 8,93 0,100 8,93 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

210 ул. Караванная (от ул. им. Панферова 
до ул. Николаевской) 1,098 8 446 0,320 29,14 0,320 29,14 0,320 29,14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

211 ул. Кооперативная (от ул. 
Гражданской до ул. Латвийской) 0,37 2 840 0,100 27,03 0,100 27,03 0,100 27,03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

212 ул.Мачтозаводская(от ул.Брестской до 
ул. им. композитора Танеева) 2,235 17 145 0,600 26,85 0,600 26,85 0,600 26,85 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

213
ул. Удмуртская (четная сторона от ул. 

им. Фадеева до ул. им. Джека 
Лондона)

2,8218 27 520 2,8218 100,00 2,8218 100,00 2,8218 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

214
ул. Удмуртская (нечетная сторона от 

пр-кта Столетова до ул. 
Николаевской)

3,36 35 280 3,360 100,00 3,360 100,00 3,360 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

215
ул. им. Джека Лондона (от ул. 

Удмуртской (четная сторона) до 
дороги на п. Татьянка-2)

1,92 14 740 0,500 26,04 0,500 26,04 0,500 26,04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

216 ул. Судостроительная (от ж/д переезда 
до ул. Новопортной) 1,23 9 470 0,400 32,52 0,400 32,52 0,400 32,52 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

217 ул. Новопортная (от ул. Судострои-
тельной до поворота на свалку) 2,582 19 874 1,000 38,73 1,000 38,73 1,000 38,73 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

218 Дорога (от ул. им. Джека Лондона до 
грузового причала п. Татьянка-2) 1,699 12 993 0,700 41,20 0,700 41,20 0,700 41,20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

219 Дорога от ул. им. Джека Лондона до 
ул. Вилянской 1,091 8 397 0,300 27,50 0,300 27,50 0,300 27,50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

220 улица от ул. 2-й Караванной до ул. им. 
композитора Танеева 0,481 3 697 0,160 33,26 0,160 33,26 0,160 33,26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

221 набережная Волжской Флотилии 1,150 8 050 0,400 34,78 0,400 34,78 0,400 34,78 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
222 ул. 95-й Гвардейской 0,560 1 680 0,100 17,86 0,100 17,86 0,100 17,86 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
223 ул. Гидростроителей 0,700 5 632 0,200 28,57 0,200 28,57 0,200 28,57 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
224 ул. Гороховцев 1,134 6 804 0,300 26,46 0,300 26,46 0,300 26,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
225 ул. им. академика Павлова 0,700 4 332 0,300 42,86 0,300 42,86 0,300 42,86 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
226 ул. им. Андреева 0,700 4 200 0,200 28,57 0,200 28,57 0,200 28,57 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
227 ул. им. Атласова 0,430 2 598 0,100 23,26 0,100 23,26 0,100 23,26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
228 ул. им. Батова 0,560 1 680 0,100 17,86 0,100 17,86 0,100 17,86 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
229 ул. им. Гроссмана 0,300 2 275 0,100 33,33 0,100 33,33 0,100 33,33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
230 ул. им. Демьяна Бедного 0,530 3 710 0,200 37,74 0,200 37,74 0,200 37,74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
231 ул. им. Дзержинского 1,870 14 960 0,600 32,09 0,600 32,09 0,600 32,09 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

232 ул. им. Дундича (от ул. им. Дежнева 
до границы п. Зареченского) 2,080 15 600 0,500 24,04 0,500 24,04 0,500 24,04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

233 ул. им. Жолудева 0,912 6 840 0,300 32,89 0,300 32,89 0,300 32,89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
234 ул. им. Кастерина 0,530 3 710 0,200 37,74 0,200 37,74 0,200 37,74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
235 ул. им. Клименко 0,550 7 100 0,250 45,45 0,250 45,45 0,250 45,45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
236 ул. им. Костюченко (п. Водстрой) 1,100 9 700 0,300 27,27 0,300 27,27 0,300 27,27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
237 ул. им. Менжинского 0,600 4 100 0,250 41,67 0,250 41,67 0,250 41,67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
238 ул. им. Могилевича 1,500 12 000 0,630 42,00 0,630 42,00 0,630 42,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
239 ул. им. Мясникова 1,300 18 200 0,500 38,46 0,500 38,46 0,500 38,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

240 ул. им. Николая Отрады (местный 
проезд) 3,190 22 330 0,980 30,72 0,980 30,72 0,980 30,72 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

241 ул. им. Патриса Лумумбы 0,300 2 036 0,050 16,67 0,050 16,67 0,050 16,67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
242 ул. им. Салтыкова-Щедрина 0,940 7 230 0,300 31,91 0,300 31,91 0,300 31,91 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

243 ул.им.Шкирятова (от дороги на п. 
Алюминиевый в поселок) 1,030 10 010 0,400 38,83 0,400 38,83 0,400 38,83 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

244 ул. им. Шурухина (от ул. Ополченской 
до пр-кта им. В.И. Ленина) 0,500 3 850 0,150 30,00 0,150 30,00 0,150 30,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

245 ул. Ополченская (местный проезд) 0,650 5 005 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
246 ул. Обливская 0,130 850 0,100 76,92 0,100 76,92 0,100 76,92 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
247 Дорога в п. Металлургов 1,100 9 623 0,300 27,27 0,300 27,27 0,300 27,27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

устранение причин образования 
места концентрации ДТП- - - - - - - - -

ул. им. Кирова (от 
ул. 64 Армии до ул. 

Писемского)
--Столкновение - 5 ДТП. Нерегулируемый перекресток.

ул. Кирова-ул. 
Шлюзовая

190 ул. им. Кирова 4,378 52 292 4,378 100,00 4,378 100,00 4,378 100,00

ул. Тополевая (от ул. 
Рославльская до ул. 

им. Писемского)

устранение причин образования 
места концентрации ДТП, 
приведение покрытия  в 
нормативное состояние

195 ул. Тополевая (от ул. Рославльской до 
ул. им. Писемского) 0,632 4 424 0,000 0,00 0,000 0,00 0,632 100,00 Дом 15 Столкновение - 3 ДТП. Не установлены консоли для 

дополнительных знаков 5.19.1, 5.19.2. - -



248 Дорога вдоль карьера "ЖКО" (п. 
Вишневая Балка) 0,600 5 200 0,150 25,00 0,150 25,00 0,150 25,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

249 пер. Вязниковский (п. Вишневая 
Балка) 0,920 5 532 0,200 21,74 0,200 21,74 0,200 21,74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

250 пр-кт Волжский 2,160 16 627 0,970 44,91 0,970 44,91 0,970 44,91 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

251 пр-кт им. В.И. Ленина (местный 
проезд) 6,250 48 250 3,100 49,60 3,100 49,60 3,100 49,60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

252
пр-кт Металлургов (от ул. им. 

маршала Еременко до ул. 
Черниговской)

0,800 6 282 0,200 25,00 0,200 25,00 0,200 25,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

253 ул. Автомагистральная 1,280 9 853 0,500 39,06 0,500 39,06 0,500 39,06 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
254 ул. Башкирская 0,570 4 200 0,100 17,54 0,100 17,54 0,100 17,54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
255 ул. Богунская 2,660 18 620 1,050 39,47 1,050 39,47 1,050 39,47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
256 ул.Былинная (п. Вишневая Балка) 0,730 5 610 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

257 ул. Верхоянская (п. Вишневая Балка) 1,490 10 430 0,400 26,85 0,400 26,85 0,400 26,85 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

258 ул. Возрождения 0,161 1 227 0,070 43,48 0,070 43,48 0,070 43,48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
259 ул. Депутатская 0,580 3 360 0,100 17,24 0,100 17,24 0,100 17,24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
260 ул. им. Вершинина 0,820 6 310 0,260 31,71 0,260 31,71 0,260 31,71 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

261 ул.им.генерала Ватутина (п. Вишневая 
Балка) 0,820 5 740 0,100 12,20 0,100 12,20 0,100 12,20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

262 ул. им. генерала Гуртьева 0,980 5 900 0,200 20,41 0,200 20,41 0,200 20,41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
263 ул. им. капитана Тряскина 0,700 4 900 0,260 37,14 0,260 37,14 0,260 37,14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

264 ул. им. маршала Еременко (местный 
проезд) 5,440 41 880 0,000 0,00 0,000 0,00 5,440 100,00 - - - - - - - - - - - - -

ул. им. маршала 
Еременко(мест-

ный проезд)

ремонт покрытия 
проезжей части км 5,44 41 880 62,8200 1,500 март

2018
октябрь

2018
приведение покрытия  в 
нормативное состояние

265 ул. им. Пельше 0,940 7 230 0,200 21,28 0,200 21,28 0,200 21,28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
266 ул. им. Петра Гончарова 0,600 4 699 0,100 16,67 0,100 16,67 0,100 16,67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
267 ул. им. Поддубного 1,336 17 632 0,400 29,94 0,400 29,94 0,400 29,94 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
268 ул. им. Репина 1,539 11 773 1,539 100,00 1,539 100,00 1,539 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

269 ул. им. Таращанцев 3,579 28 683 0,000 0,00 0,000 0,00 3,579 100,00 - - - - - - - - - - - - - ул. им. 
Таращанцев

ремонт покрытия 
проезжей части км 3,579 28 683 43,0245 1,500 март

2018
октябрь

2018
приведение покрытия  в 
нормативное состояние

270 ул. им. Хользунова 2,795 21 465 0,750 26,83 0,750 26,83 0,750 26,83 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

271 ул. Коммунаров (п. Вишневая Балка) 0,740 5 721 0,310 41,89 0,310 41,89 0,310 41,89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

272 ул. Созидательская (п. Вишневая 
Балка) 0,738 5 667 0,150 20,33 0,150 20,33 0,150 20,33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

273 ул. Триумфальная 0,812 6 244 0,100 12,32 0,100 12,32 0,100 12,32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
274 ул. Хрустальная 1,470 11 311 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
275 пр. Тайшетский 0,500 8 000 0,150 30,00 0,150 30,00 0,150 30,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

276 пр-кт им. Маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова (местный проезд) 5,545 42 622 0,600 10,82 0,600 10,82 0,600 10,82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

277 ул. Бурейская 1,190 9 215 0,400 33,61 0,400 33,61 0,400 33,61 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
278 ул. Джаныбековская 1,200 9 240 0,500 41,67 0,500 41,67 0,500 41,67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
279 ул. им. Гейне 0,950 7 250 0,300 31,58 0,300 31,58 0,300 31,58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
280 ул. им. генерала Толбухина 1,230 9 508 0,450 36,59 0,450 36,59 0,450 36,59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
281 ул. им. Карла Либкнехта 0,650 5 005 0,200 30,77 0,200 30,77 0,200 30,77 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

282 ул. им. Полины Осипенко (от ул. 
Ангарской до ул. Новорядской) 1,850 14 150 0,300 16,22 0,300 16,22 0,300 16,22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

283 ул. Космонавтов 1,970 29 550 0,700 35,53 0,700 35,53 0,700 35,53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
284 ул. Московская 1,160 8 970 0,400 34,48 0,400 34,48 0,400 34,48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
285 ул. Новорядская 1,370 9 590 0,600 43,80 0,600 43,80 0,600 43,80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
286 ул. Продольная 2,550 19 550 0,500 19,61 0,500 19,61 0,500 19,61 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
287 ул. Танкистов 0,600 4 620 0,200 33,33 0,200 33,33 0,200 33,33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
288 ул. Фонтанная 1,010 7 777 0,300 29,70 0,300 29,70 0,300 29,70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
289 ул. Южно-Украинская 1,100 8 850 0,400 36,36 0,400 36,36 0,400 36,36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
290 ул. 13-й Гвардейской 0,623 4 791 0,400 64,21 0,400 64,21 0,400 64,21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
291 ул. Аллея Героев 0,300 4 620 0,250 83,33 0,250 83,33 0,250 83,33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
292 ул. Бакинская 0,580 4 460 0,300 51,72 0,300 51,72 0,300 51,72 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

293 ул. Двинская (от ул. им. Рокоссовского 
до ул. им. Пархоменко) 0,720 5 540 0,250 34,72 0,250 34,72 0,250 34,72 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

294 ул. им. В.И. Ленина 0,840 6 425 0,350 41,67 0,350 41,67 0,350 41,67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

295
ул. им. Володарского (от ул. 

Коммунистической до ул. им. 
маршала Чуйкова)

1,110 8 554 0,600 54,05 0,600 54,05 0,600 54,05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

296 ул. им. Гагарина 0,736 5 652 0,200 27,17 0,200 27,17 0,200 27,17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
297 ул. им. Глазкова 0,560 4 800 0,200 35,71 0,200 35,71 0,200 35,71 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
298 ул. им. Гоголя 0,270 4 550 0,015 5,56 0,015 5,56 0,015 5,56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
299 ул. им. маршала Чуйкова 3,440 26 580 1,600 46,51 1,600 46,51 1,600 46,51 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
300 ул. им. Пушкина 0,360 2 777 0,120 33,33 0,120 33,33 0,120 33,33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

301 ул.им.Рокоссовского (местный проезд) 0,890 6 930 0,380 42,70 0,380 42,70 0,380 42,70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

302 ул. Новороссийская (от ул. Кубанской 
до ул. Двинской) 1,550 11 930 0,600 38,71 0,600 38,71 0,600 38,71 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

303 ул. Порт-Саида 0,674 5 188 0,300 44,51 0,300 44,51 0,300 44,51 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
304 ул. Пражская 0,731 5 627 0,300 41,04 0,300 41,04 0,300 41,04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

305 ул. Советская 2,900 47 800 0,000 0,00 0,000 0,00 2,900 100,00 - - - - - - - - - - - - - ул. Советская ремонт покрытия 
проезжей части км 2,9 47 800 71,700 1,500 март

2018
октябрь

2018
приведение покрытия  в 
нормативное состояние

306 ул. Автозаводская 1,040 8 038 0,350 33,65 0,350 33,65 0,350 33,65 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
307 ул. Автотранспортная 2,563 19 641 1,100 42,92 1,100 42,92 1,100 42,92 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
308 ул. Академическая 0,960 7 390 0,400 41,67 0,400 41,67 0,400 41,67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
309 ул. им. Калинина 0,703 5 521 0,350 49,79 0,350 49,79 0,350 49,79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
310 ул.им.милиционера Буханцева 2,683 17 698 0,450 16,77 0,450 16,77 0,450 16,77 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

311 ул. им. Циолковского (от ул. им. 
Калинина до ул. Баррикадной) 1,270 9 770 0,600 47,24 0,600 47,24 0,600 47,24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

312 ул. Иркутская 0,750 5 729 0,350 46,67 0,350 46,67 0,350 46,67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

313 ул. КИМ 0,827 6 823 0,000 0,00 0,000 0,00 0,827 100,00 - - - - - - - - - - - - - ул. КИМ ремонт покрытия 
проезжей части км 0,827 6 823 32,7904 4,806 март

2018
октябрь

2018
приведение покрытия  в 
нормативное состояние

314 ул. Ковровская 1,140 10 020 0,400 35,09 0,400 35,09 0,400 35,09 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

315 ул. Кузнецкая (от ул. Ардатовской до 
ул. Чинарской) 1,010 7 770 0,100 9,90 0,100 9,90 0,100 9,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

316 ул. Профсоюзная 0,730 11 234 0,320 43,84 0,320 43,84 0,320 43,84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
317 ул. Ростовская 0,215 2 558 0,100 46,51 0,100 46,51 0,100 46,51 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
318 ул. Североморцев 0,260 1 820 0,100 38,46 0,100 38,46 0,100 38,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

319 ул. Социалистическая (от ул. 
Баррикадной до ул. им. Канунникова) 1,095 15 330 0,400 36,53 0,400 36,53 0,400 36,53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

320 ул. 50-летия ВЛКСМ 0,397 2 779 0,100 25,19 0,100 25,19 0,100 25,19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

321 ул. Волгоградская (нечетная сторона) 
(рп. Горьковский) 3,892 29 944 0,650 16,70 0,650 16,70 0,650 16,70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

322 ул. Даугавская 0,700 5 442 0,200 28,57 0,200 28,57 0,200 28,57 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

323 ул. им. Валентины Терешковой (рп. 
Горьковский) 1,258 9 706 0,200 15,90 0,200 15,90 0,200 15,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

324 ул. им. Джамбула Джабаева 0,731 10 599 0,700 95,76 0,700 95,76 0,700 95,76 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
325 ул. им. Чебышева 1,138 8 766 0,300 26,36 0,300 26,36 0,300 26,36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

326
пр-кт Университетский (местный 
проезд) (от ул. им. Зевина до ул. 

Казахской)
2,935 23 045 0,650 22,15 0,650 22,15 0,650 22,15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

327 ул. Кабардинская 1,370 10 490 0,500 36,50 0,500 36,50 0,500 36,50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
328 ул. Калининградская 1,194 13 208 0,300 25,13 0,300 25,13 0,300 25,13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
329 ул. Песчанокопская 0,506 3 942 0,200 39,53 0,200 39,53 0,200 39,53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
330 ул. Слесарная 1,900 14 600 0,750 39,47 0,750 39,47 0,750 39,47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
331 ул. Тормосиновская 0,628 4 168 0,300 47,77 0,300 47,77 0,300 47,77 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
332 Дорога на п. Веселая Балка 0,675 5 225 0,200 29,63 0,200 29,63 0,200 29,63 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
333 Ул. 64-й Армии (местный проезд) 2,697 20 879 0,500 18,54 0,500 18,54 0,500 18,54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
334 ул. Закавказская 0,852 6 464 0,400 46,95 0,400 46,95 0,400 46,95 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
335 ул. им. Гастелло 0,543 3 901 0,150 27,62 0,150 27,62 0,150 27,62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
336 ул. им. Губкина 0,428 3 100 0,200 46,73 0,200 46,73 0,200 46,73 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



337 ул. им. Зины Маресевой 0,522 3 654 0,160 30,65 0,160 30,65 0,160 30,65 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
338 ул. им. Козака 0,444 3 108 0,190 42,79 0,190 42,79 0,190 42,79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
339 ул. им. Козьмы Минина 0,456 3 192 0,200 43,86 0,200 43,86 0,200 43,86 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
340 ул. им. Розы Люксембург 0,575 4 025 0,200 34,78 0,200 34,78 0,200 34,78 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
341 ул. Армавирская 1,187 9 109 0,400 33,70 0,400 33,70 0,400 33,70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
342 ул. им. Шекспира 0,844 5 908 0,200 23,70 0,200 23,70 0,200 23,70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

343 ул. Тополевая (от ул. им. Писемского 
до ул. Розовой) 1,124 8 668 0,300 26,69 0,300 26,69 0,300 26,69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

344 б-р им. Энгельса (от пр-кта Героев 
Сталинграда до Сарептского затона) 0,693 5 351 0,300 43,29 0,300 43,29 0,300 43,29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

345 ул. 50 лет Октября 2,268 31 752 0,740 32,63 0,740 32,63 0,740 32,63 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

346 пр-кт Героев Сталинграда (местный 
проезд) 3,394 26 058 0,950 27,99 0,950 27,99 0,950 27,99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

347 пр-кт им.Столетова (от ул. 40 лет 
ВЛКСМ до ул. Удмуртской) 0,970 7 490 0,300 30,93 0,300 30,93 0,300 30,93 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

348 пр-кт Канатчиков 1,675 23 450 0,560 33,43 0,560 33,43 0,560 33,43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
349 ул. Брестская 2,335 17 945 0,960 41,11 0,960 41,11 0,960 41,11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
350 ул. Вторчермет 7,400 56 800 1,250 16,89 1,250 16,89 1,250 16,89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
351 ул. Героев Малой Земли 1,604 11 228 0,600 37,41 0,600 37,41 0,600 37,41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

352 ул. Гремячинская 2,521 19 347 0,000 0,00 0,000 0,00 2,521 100,00 - - - - - - - - - - - - - ул. Гремячинская ремонт покрытия 
проезжей части км 2,521 19 347 8,679 0,449 март

2018
октябрь

2018
приведение покрытия  в 
нормативное состояние

353 ул. им. Бахтурова 1,069 14 966 0,400 37,42 0,400 37,42 0,400 37,42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
354 ул. им. Вучетича 1,143 8 801 0,400 35,00 0,400 35,00 0,400 35,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
355 ул. им. Городовиков 0,965 7 455 0,400 41,45 0,400 41,45 0,400 41,45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
356 ул. им. командира Рудь 1,618 12 426 0,500 30,90 0,500 30,90 0,500 30,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
357 ул. Лазоревая (местный проезд) 3,500 26 900 0,300 8,57 0,300 8,57 0,300 8,57 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
358 ул. Пролетарская 1,009 7 700 0,400 39,64 0,400 39,64 0,400 39,64 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
359 ул. Пятиморская 1,009 7 700 0,200 19,82 0,200 19,82 0,200 19,82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

360 ул. Удмуртская (от ул. Брестской до 
пер. Никольского) 2,760 38 640 0,500 18,12 0,500 18,12 0,500 18,12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

361 Дорога к о. Голодному 7,300 51 100 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
362 Дорога на п. Татьянка первая 1,590 12 120 0,500 31,45 0,500 31,45 0,500 31,45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
363 Дорога на п. Татьянка вторая 2,400 17 800 0,750 31,25 0,750 31,25 0,750 31,25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

364

Дорога от пр-кта Университетского (в 
районе техцентра "Ауди-Центр-

Волгоград" до областного 
кардиологического центра)

1,413 10 791 0,650 46,00 0,650 46,00 0,650 46,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

365

ул. им. маршала Воронова (от ул. им. 
маршала Василевского до областного 

кардиологического центра 
параллельно пр-кту 
Университетскому)

0,586 4 502 0,230 39,25 0,230 39,25 0,230 39,25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

366

Дорога от гаража Волгоградского 
государственного университета до 

областного кардиологического центра 
с поворотом в районе комплекса 

зданий Волгоградского 
государственного университета

0,811 6 277 0,350 43,16 0,350 43,16 0,350 43,16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

367 ул. Батумская 1,406 5 624 0,000 0,00 1,406 100,00 1,406 100,00 - - - - ул. Батумская ремонт покрытия 
проезжей части км 1,406 5 624 14,060 2,500 апрель

2017
октябрь

2017 - - - - - - -

368 ул.Домостроителей 2,637 15 822 0,000 0,00 2,637 100,00 2,637 100,00 - - - - ул.Домостроите-лей ремонт покрытия 
проезжей части км 2,637 15 822 39,555 2,500 апрель

2017
октябрь

2017 - - - - - - -

ИТОГО 650,4805 6 976 756 229,699 35,31 303,282 46,62 331,040 50,89 2 035,6388 639,636
ремонт покрытия 
проезжей части км 55,8137 860 359 1 629,3228 1,894 ремонт покрытия 

проезжей части км 27,758 300 636 639,636 2,128

реконструкция 
автодороги км 7,343 50 401 220,000 4,365

комплексное обуст-
ройство УДС ТСОДД в 
соответствии с ГОСТ, в 
том числе:

пешеходное ограждение п.м. 15 978 - 31,950 2,000

консоль над проезжей 
частью шт. 171 - 34,200 200,000

дорожные знаки шт. 4 082 - 30,746 7,532
обустр-ство остановок шт. 86 - 60,200 700,000
светофоры шт. 853 29,220 34,256

ремонт покрытия 
проезжей части км 3,32 39 840 48,405 1,215 апрель

2017
октябрь

2017 - - - - - - - - -

устройство остановок 
общественного 
транспорта

км 6 - 2,768 461,333 апрель
2017

октябрь
2017 - - - - - - - - -

установка (модерни-
зация) светофоров шт. 4 - 0,240 60,000 апрель

2017
октябрь

2017 - - - - - - - - -

площадь 
Строителей

столкновение  (нерегулируемый пешеходный 
переход) - - площадь Строителей установка

светофоров Т.7 шт. 5 - 0,300 60,000 март
2017

июль
2017

площадь
Строителей

ремонт покрытия 
проезжей части км 0,25 1500 1,947 1,298 март

2018
октябрь

2018

устранение причин образования 
места концентрации ДТП, 
приведение покрытия  в 
нормативное состояние

установка (модерни-
зация) светофоров шт. 1 - 0,2148 214,800 март

2017
июль
2017

ремонт покрытия 
проезжей части км 1,7 28000 37,124 1,326 март

2018
октябрь

2018

- - - - - - - - установка делиниаторов п.м. 360,0 - 0,900 2,500 март
2018

октябрь
2018

от ул.Энгельса до 
ул.Алексан-дрова

столкновение, наезд на пешехода   
(нерегулируемый пешеходный переход) - - от ул.Энгельса до 

ул.Александрова
установка
светофоров Т.7 шт. 2 - 0,12 60,000 март

2017
август
2017

от ул.Энгельса до 
ул.Алексан-дрова

установка (модерни-
зация) светофоров шт. 3 - 1,050 350,000 март

2018
октябрь

2018
устранение причин образования 

места концентрации ДТП

пересечение 
ул.Александрова 

с пр.Ленина, в 
том числе 

напротив здания 
№302г по 
пр.Ленина

столкновение, наезд на пешехода (плохая 
видимость сигналов светофора) - -

пересечение 
ул.Александрова с 
пр.Ленина, в том 
числе напротив 

здания №302г по 
пр.Ленина

установка (модерни-
зация) светофоров шт. 1 - 0,07 70,000 март

2017
август
2017 - - - - - - - - - устранение причин образования 

места концентрации ДТП

от ул.Покров-ская 
до ул.Зап-
лавинская 

столкновение, наезд на пешехода   
(нерегулируемый пешеходный переход) - -

от ул. 
Покровская до 

ул.Заплавинская 

установка
светофоров Т.7 шт. 1 - 0,06 60,000 март

2017
август
2017 - - - - - - - - - устранение причин образования 

места концентрации ДТП

ул. Карбышева от 
ул.Пушкина до 

ул.Энгельса

столкновение в попутном направлении 
(нерегулируемый пешеходный переход) - -

ул. Карбышева от 
ул.Пушкина до 

ул.Энгельса

установка
светофоров Т.7 шт. 1 - 0,06 60,000 март

2017
август
2017 - - - - - - - - - устранение причин образования 

места концентрации ДТП

пересечение 
ул.Карбышева с б-
ром Профсоюзов, 

в т.ч. около 
здания №49 по 
ул. Карбышева

столкновение, наезд на препятствие, наезд на 
пешехода (отсутствие пешеходного ограждения) - -

пересечение 
ул.Карбышева с

бульваром 
Профсоюзов, в т.ч. 

около здания №49 по 
ул. Карбышева

установка пешеходных 
ограждений п.м. 100 - 0,12 1,200 март

2017
август
2017 - - - - - - - - - устранение причин образования 

места концентрации ДТП

от ул.Энгельса до 
ул. Александрова

столкновение, наезд на пешехода   
(нерегулируемый пешеходный переход) - - от ул.Энгельса до ул. 

Александрова
установка
светофоров Т.7 шт. 2 - 0,12 60,000 март

2017
август
2017 - - - - - - - - - устранение причин образования 

места концентрации ДТП

установка
светофоров Т.7 шт. 1 - 0,06 60,000 март

2017
август
2017

ремонт покрытия 
проезжей части км 0,58 13920 19,680 1,414 март

2018
октябрь

2018

- - - - - - - - установка (модерни-
зация) светофоров шт. 2 - 0,500 250,000 март

2018
октябрь

2018

- - - - - - - -
устройство остановок 
общественного 
транспорта

шт. 2 - 1,000 500,000 март
2018

октябрь
2018

ремонт покрытия 
проезжей части км 1,61 14 490 17,605 1,215 март

2017
сентябрь

2017
установка (модерни-
зация) светофоров шт. 4 - 1,400 350,000 март

2018
октябрь

2018

- - - - - - - - установка пешеходных 
ограждений п.м. 1 000 - 1,518 1,518 март

2018
октябрь

2018

Итого по автодорогам  местного значения (улицы) г.Волгограда

от ул.Александрова 
до ул. 87 

Гвардейская

ул. Карбышева от 
ул. Оломоуцкая 

до ул. 40 лет 
Победы

-

устранение причин образования 
места концентрации ДТП, 
приведение покрытия  в 
нормативное состояние

устранение причин образования 
места концентрации ДТП, 
приведение покрытия  в 
нормативное состояние

устранение причин образования 
места концентрации ДТП, 
приведение покрытия  в 
нормативное состояние

 от пл.Свердлова 
до гостиницы 

"Ахтуба"

ул.Пушкина от 
ул.Энгельса до 
ул. Пионерская

ул.Пушкина от 
ул.Энгельса до 
ул.Пионерская

столкновение (неудовлетворительное состояние 
дорожного покрытия) - -84 980 10,53 86,74 12,14 100 12,14 100

устранение причин образования 
места концентрации ДТП, 
приведение покрытия  в 
нормативное состояние

от ж/д переезда до 
знака "Волжский"

пр.Ленина от ж/д переезда до 
ул.Заплавинская

от 
ул.Александрова 

до ул. 87 
Гвардейская

столкновение, наезд на пешехода   
(нерегулируемый пешеходный переход) - -

- -

126 820 6,25 91,51 6,25 91,51

от пл.Свердлова 
до ул.Молодеж-

ная

столкновение (отсутствие интеллектуального табло 
с обратным отсчетом времени, плохая видимость 

сигнала светофора)18,497 277 455
 от пл.Свердлова до 
гостиницы "Ахтуба"

ул.Пушкина от 
ул.Энгельса до ул. 

Пионерская

11,047 59,72 14,367 77,67 16,317 88,21

370 ул.Карбышева 

371 ул.Пушкина 

6,830 6,83 100

12,140

г.Волжский

369

от ж/д переезда 
до знака 

"Волжский"

столкновение, наезд на препятствие 
(неудовлетворительное состояние дорожного 

покрытия, отсутствие светофоров)
-



372 ул.Александрова 13,000 181 190 10,87 83,62 13,00 100 13,00 100

ул.Александро-ва 
от путепро-вода 

№1 до 
ул.Автодорога 

№6

столкновение, наезд на препятствие 
(неудовлетворительное состояние дорожного 

покрытия, отсутствие светофора)
- -

ул.Александрова от 
путепровода №1 до 
ул. Автодорога №6

ремонт покрытия 
проезжей части км 2,13 31 950 38,819 1,215 март

2017
октябрь

2017

ул.Александро-ва 
от путепровода 

№1 до ул. 
Автодорога №6

установка (модерни-
зация) светофоров шт. 2 - 0,700 350,000 март

2018
октябрь

2018

устранение причин образования 
места концентрации ДТП, 
приведение покрытия  в 
нормативное состояние

установка
светофоров Т.7 шт. 1 - 0,06 60,000 март

2017
август
2017

обустройство пеше-
ходного перехода шт. 26 - 0,195 7,500 март

2018
октябрь

2018

- - - - - - - - установка (модерни-
зация) светофоров шт. 4 - 0,100 25,000 март

2018
октябрь

2018

- - - - - - - -
устройство остановок 
общественного 
транспорта

шт. 6 - 3,500 583,333 март
2018

октябрь
2018

- - - - - - - - устройство поста 
весового контроля шт. 1 - 2,350 2 350,000 март

2018
октябрь

2018

- - - - - - - - устройство искусст-
венного освещения км 7,0 - 24,500 3 500,000 март

2018
октябрь

2018
ремонт покрытия 
проезжей части км 1,86 16 740 20,339 1,215 март

2017
октябрь

2017
устройство искусст-
венного освещения км 1,86 - 6,510 3 500,000 март

2018
октябрь

2018

установка (модерни-
зация) светофоров шт. 12 - 0,720 60,000 март

2017
август
2017

установка пешеходных 
ограждений п.м. 1860,0 - 2,823 1,518 март

2018
октябрь

2018

устройство остановок 
общественного 
транспорта

шт. 6 - 3,524 587,333 март
2017

август
2017 - - - - - - - -

375 ул.Автодорога №5 2,200 30 800 0 0 0,8 36,36 0,8 36,36

ул.Автодорога 
№5 от 

ул.Пушкина до 
пр.Ленина

столкновение (отсутствие освещения, неудовлет-
ворительное состояние дорожного полотна) - -

ул.Автодорога №5 от 
ул.Пушкина до 

пр.Ленина

ремонт покрытия 
проезжей части км 0,8 12 000 14,580 1,215 март

2017
октябрь

2017

ул.Автодорога 
№5 от 

ул.Пушкина до 
пр.Ленина

устройство искусст-
венного освещения км 1,6 - 5,700 3 562,500 март

2018
октябрь

2018

устранение причин образования 
места концентрации ДТП, 
приведение покрытия  в 
нормативное состояние

ИТОГО 64,677 826 715 46,977 72,63 56,697 87,66 59,227 91,57 148,1848 111,497
ремонт покрытия 
проезжей части км 9,720 115 020 139,748 1,215 ремонт покрытия 

проезжей части км 2,530 43 420 58,751 1,353

устройство остановок 
общественного 
транспорта

шт. 12 - 6,292 524,333
устройство остановок 
общественного 
транспорта

шт. 8 - 4,500 562,500

установка
светофоров Т.7 шт. 13 - 0,780 60,000 установка (модерни-

зация) светофоров шт. 15 - 3,750 250,000

установка (модерни-
зация) светофоров шт. 18 - 1,2448 69,156 установка делиниаторов п.м. 360 - 0,900 2,500

установка пешеходных 
ограждений п.м. 100 - 0,1200 1,200 обустройство пеше-

ходного перехода шт. 26 - 0,195 7,500

установка пешеходных 
ограждений п.м. 2 860,0 - 4,341 1,518

устройство поста 
весового контроля шт. 1 - 2,350 2350,000

устройство искусст-
венного освещения км 10,460 - 36,710 3509,560

ИТОГО 715,158 7 803 471 276,676 38,69 359,979 50,34 390,267 54,57 2 183,8236 751,133
ремонт покрытия 
проезжей части км 65,5337 975 379 1 769,0708 1,814 ремонт покрытия 

проезжей части км 30,288 344 056 698,387 2,030

реконструкция 
автодороги км 7,343 50 401 220,0000 4,365

устройство остановок 
общественного 
транспорта

шт. 8 - 4,500 562,500

комплексное обуст-
ройство УДС ТСОДД в 
соответствии с ГОСТ, в 
том числе:

установка (модерни-
зация) светофоров шт. 15 - 3,750 250,000

пешеходное ограждение п.м. 15978 - 31,9500 2,000 установка делиниаторов п.м. 360 - 0,900 2,500

консоль над проезжей 
частью шт. 171 - 34,2000 200,000 обустройство пеше-

ходного перехода шт. 26 - 0,195 7,500

дорожные знаки шт. 4082 - 30,7460 7,532 установка пешеходных 
ограждений п.м. 2860 - 4,341 1,518

обустр-ство остановок шт. 86 - 60,2000 700,000 устройство поста 
весового контроля шт. 1 - 2,350 2350,000

светофоры шт. 853 - 29,2200 34,256 устройство искусст-
венного освещения км 10,46 - 36,710 3509,560

устройство остановок 
общественного 
транспорта

шт. 12 - 6,2920 524,333

установка
светофоров Т.7 шт. 13 - 0,7800 60,000

установка (модерни-
зация) светофоров шт. 18 - 1,2448 69,156

установка пешеходных 
ограждений п.м. 100 - 0,1200 1,200

ИТОГО 1 619,1075 14 893 991 666,4826 41,16 849,7844 52,48 1 009,7114 62,36 81 60 39 2 411,4586 1 601,1330
ремонт покрытия 
проезжей части км 136,2197 1 567 281 2 455,1808 1,567 ремонт покрытия 

проезжей части км 152,927 1 245 648 1 996,3462 1,603

капитальный ремонт 
автодороги км 10,151 85 248 341,806 4,010 капитальный ремонт 

автодороги км 12,0 119 500 528,614 4,424

установка (модерниза-
ция) светофорного 
объекта

шт. 23 - 7,295 317,165 устройство искусст-
венного освещения км 40,568 - 269,965 6654,629

устройство искусст-
венного освещения км 28,094 - 136,469 4857,585 реконструкция 

автодороги км 10,0 107 219 1 000,000 9,327

строительство и 
реконструкция 
автодороги

км 24,207 453 948 1 894,640 4,174
устройство остановок 
общественного 
транспорта

шт. 8 - 4,500 562,500

установка дорожных 
знаков шт. 23 - 0,412 17,913 установка (модерни-

зация) светофоров шт. 15 - 3,750 250,000

укрепление обочин 
щебнем кв.м. 16 500 - 4,650 0,282 установка делиниаторов п.м. 360 - 0,900 2,500

установка барьерного 
ограждения п.м. 195 - 0,900 4,615 обустройство пеше-

ходного перехода шт. 26 - 0,195 7,500

обустройство пешеход-
ного перехода шт. 1 - 0,300 300,000 установка пешеходных 

ограждений п.м. 2 860 - 4,341 1,518

комплексное обуст-
ройство УДС ТСОДД в 
соответствии с ГОСТ, в 
том числе:

шт. устройство поста 
весового контроля шт. 1 - 2,350 2350,000

пешеходное ограждение п.м. 15978 - 31,950 2,000

консоль над проезжей 
частью шт. 171 - 34,200 200,000

дорожные знаки шт. 4082 - 30,746 7,532
обустр-ство остановок шт. 86 - 60,200 700,000
светофоры шт. 853 - 29,220 34,256
устройство остановок 
общественного 
транспорта

шт. 12 - 6,292 524,333

установка
светофоров Т.7 шт. 13 - 0,780 60,000

установка пешеходных 
ограждений п.м. 100 - 0,120 1,200

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ИТОГО - - - - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ИТОГО - - - - - - - - -

- - - - - - -

Итого по автодорогам  местного значения (улицы)

Итого по автодорогам  местного значения (улицы) г.Волжский

Итого по агломерации

ул.Автодорога 
№6 от 

ул.Логинова  до 
ул.Александрова

столкновение в попутном напарвлении, наезд на 
пешехода (нерегулируемый пешеходный переход)

Итого по агломерации

-8,28 100

1,86

-8,280

- -

ул.Горького  от 
пр.Ленина до 

Индустриальный 
проезд I

столкновение (неудовлетворительное состояние 
дорожного полотна, отсутствие светофоров, 

отсутствие оборудованных остановочных 
комплексов)

3,730 26 110 0 0 49,86 1,86 49,86

99 360 8,28 100373 ул.Автодорога №6 

374 ул.Горького  

8,28 100
ул.Автодорога №6 от 

ул.Логинова  до 
ул.Александрова

ул.Автодорога 
№6 от 

ул.Логинова  до 
ул.Александрова

устранение причин образования 
места концентрации ДТП

ул.Горького  от 
пр.Ленина до 

Индустриальный 
проезд

ул.Горького  от 
пр.Ленина до 

Индустриальный 
проезд

устранение причин образования 
места концентрации ДТП, 
приведение покрытия  в 
нормативное состояние

Автомобильные дороги местного значения (улицы)

Объекты, находящиеся на автомобильных дорогах агломирации, финансируемые из прочих источников (справочная информация)

Итого по автодорогам федерального значения

Итого по автодорогам  регионального/межмуниципального значения

Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения

Автомобильные дороги федерального значения



1 шоссе Авиаторов (от ул. Исторической 
до городской черты) 8,824 123 536 0 0 8,824 100 8,824 100 - - - -

шоссе Авиаторов (от 
ул. Исторической до 

городской черты)

реконструкция 
автодороги 8,824 123 536 - - - -

2 ул. им. В.И. Ленина (рп. Гумрак) 1,8028 21 624 0 0 1,8028 100 1,8028 100 - - - - ул. им. В.И. Ленина 
(рп. Гумрак)

реконструкция 
автодороги 1,8028 21 624 - - - -

10,6268 145 160 0 0 10,6268 100,0 10,6268 100,0 894,788 -
реконструкция 
автодороги 10,6268 145 160 894,788 - - - -

10,6268 145160 0 0 10,6268 100 10,6268 100 894,788 -
реконструкция 
автодороги 10,6268 145 160 894,788 - - - -

ИТОГО ИТОГО ИТОГО % ИТОГО % ИТОГО % 3 306,2466 1 601,1330
ремонт покрытия 
проезжей части км 136,2197 1 567 281 2 455,1808 1,567 ремонт покрытия 

проезжей части км 152,927 1 245 648 1 996,3462 1,603

капитальный ремонт 
автодороги км 10,151 85 248 341,806 4,010 капитальный ремонт 

автодороги км 12 119 500 528,614 4,424
установка (модерниза-
ция) светофорного 
объекта

шт. 23 - 7,2948 317,165 устройство искусст-
венного освещения км 40,568 - 269,965 6654,629

устройство искусст-
венного освещения км 28,094 - 136,469 4 857,585 реконструкция 

автодороги км 10 107 219 1 000,000 9,327

строительство и 
реконструкция 
автодороги

км 34,8338 599 108 2 789,428 4,656
устройство остановок 
общественного 
транспорта

шт. 8 - 4,500 562,500

установка дорожных 
знаков шт. 23 - 0,412 17,913 установка (модерни-

зация) светофоров шт. 15 - 3,750 250,000

укрепление обочин 
щебнем кв.м. 16 500 - 4,650 0,282 установка делиниаторов п.м. 360 - 0,900 2,500

установка барьерного 
ограждения п.м. 195 - 0,900 4,615 обустройство пеше-

ходного перехода шт. 26 - 0,195 7,500

обустройство пешеход-
ного перехода шт. 1 - 0,300 300,000 установка пешеходных 

ограждений п.м. 2860 - 4,341 1,518

комплексное обуст-
ройство УДС ТСОДД в 
соответствии с ГОСТ, в 
том числе:

шт. устройство поста 
весового контроля шт. 1 - 2,350 2350,000

пешеходное ограждение п.м. 15978 - 31,950 2,000

консоль над проезжей 
частью шт. 171 - 34,200 200,000

дорожные знаки шт. 4082 - 30,746 7,532
обустр-ство остановок шт. 86 - 60,200 700,000
светофоры шт. 853 - 29,220 34,256
устройство остановок 
общественного 
транспорта

шт. 12 - 6,292 524,333

установка
светофоров Т.7 шт. 13 - 0,780 60,000

установка пешеходных 
ограждений п.м. 100 - 0,120 1,200

Итого по объектам

Общий итог

Общий итог

894,788

повышение пропусной 
способности УДС Волгограда, в 
том числе по дороге, ведущей из 

аэропорта в центр города 
(подготовка к проведению 

матчей ЧМ2018)

Итог по объектам, находящимся на автомобильных дорогах агломирации, финансируемых из прочих источников (справочная информация)

Итого по автодорогам  местного значения (улицы)
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Приложение 3 
Предложения по ресурсному обеспечению программы 

№ Источник финансирования 
Обьем финансирования, млн.руб. 

2017 год 2018 год 
1 Местный бюджет 118,4848 161,4970 
2 Региональный бюджет 1 092,9738 639,6360 
  Итого объем финансирования субьекта: 1 211,4586 801,1330 

3 Федеральный бюджет 1 200,0000 800,0000 
  Итого общий объем финансирования: 2 411,4586 1 601,1330 

    
  Объемы финансирования из прочих источников (справочно) 

№ Наименование программы 
Объемы финансирования, млн.руб 

2017 год 2018 год 

1 Программа "Безопасность дорожного движения" - - 

2 Дороги местного самоуправления - - 

3 Дорожный фонд субъектов 98,274 - 

4 Муниципальный дорожный фонд - - 

5 Федеральный дорожный фонд 796,514 - 

6 Иные програмы (при их наличии)* - - 

  Итого: 894,788   
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Приложение 4 
 

Информация по диагностике автомобильных дорог агломерации 

№ 
Наименование автодороги 

(улицы) с указанием  км (адрес 
объекта в границах агломерации) 

Протяженность  
автодороги 
(улицы) в 
пределах 

агломерации, км 

Результаты диагностики 

Нормативное состояние, км / % 
Инструментальная Экспертная 

На 
текущу
ю дату 

ожидаемое 
На 

текущую 
дату 

ожидаемое 

На 
31.12. 
2016 

На 
31.12. 
2017 

На 
31.12. 
2018 

На 
31.12. 2016 

На 
31.12. 2017 

На 
31.12. 2018 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 А-260 "Волгоград - Каменск-

Шахтинский- граница с Украиной"  
км 11+000 - км 120+000 

109,00 - - - - 38,0/34,8 38,0/34,8 68,795/63,1 79,704/73,1 

2 Р-22 "Каспий" - М-4 "Дон" - Тамбов 
- Волгоград - Астрахань подъезд к 
г.Элиста" км 36+000 - км 84+620 

48,62 31,59/65 46,59/ 
65 

48,6/ 
100 

48,6/ 
100 21,417/44 21,417/44 48,62/100 48,6/100 

3 Р-22 "Каспий" автомобильная 
дорога 

М-4 "Дон"-Тамбов-Волгоград-
Астрахань в Волгоградской области 

км 1007+000 - км 1034+830 

27,83 18,07/65 18,07/ 
65 

18,97/ 
68 

19,83/ 
71 0,00 / 0 0,00 / 0 0,00 / 0 27,83/100 

4 Р-228 "Сызрань - Саратов - 
Волгоград" 
км 575+847 - км 675+847 

100,00 
- 87,5/ 

87,5 - - 76,8 / 76,8 76,8 / 76,8 100,0/100,0 100,0/100,0 

5 
Р-22 "Каспий" автомобильная 
дорога М-4 "Дон" - Тамбов - 

Волгоград - Астрахань (Волгоград)   
км 861+000 - км 961+000 

100,00 - 76,8 / 
76,8 - - 82,5 / 82,5 82,5 / 82,5 90,0 / 90,0 100,0 / 100,0 

ИТОГО по автодорогам федерального 
значения: 385,45 - - - - 218,717 / 

56,74 
218,717 / 

56,74 
307,415 / 

79,75 
356,154 / 

92,39 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения 

6 

"Волгоград – Октябрьский – 
Котельниково – Зимовники – 
Сальск" (в границах территории 
Волгоградской области) км 0 - км 
118+000 

118,00 �� �� �� �� 26,7/22,62 26,7/ 
22,62 26,7/22,62 46,7/39,57 

7 "3-я Продольная магистраль"км 0 - 
км 15+700 15,70 �� �� �� �� 7,95/50,63 7,95/50,63 7,95/50,63 10,65/67,83 

8 
Подъезд от автомобильной дороги 
М-6 "Каспий" к Волгограду км 0 - 
км 5+690 

5,69 �� �� �� �� 5,69/100 5,69/100 5,69/100 5,69/100 

9 

Певый пусковой комплекс первой 
очереди мостового перехода через 
р.Волгу в г.Волгограде км 0 - км 
13+660 

13,66 �� �� �� �� 13,66/100 13,66/100 13,66/100 13,66/100 

10 "Волгоград – Краснослободск – 
Средняя Ахтуба" км 0 - км 22+260 22,26 �� �� �� �� 4,45 / 19,99 4,45 / 19,99 8,45 / 37,96 8,45 / 37,96 

11 

"Волгоград (от г.Волжский) – 
Астрахань" (в границах территории 
Волгоградской области) км 35+970 - 
км 98+260 

62,29 �� �� �� ��
32,72/ 
52,52 

32,72/ 
52,52 32,72/52,52 32,72/52,52 

12 
"М-6 "Каспий" – Качалинская – 
Вертячий – Гумрак" 
км 0 - км 64+16 

64,16 �� �� �� �� 11,5 / 17,92 11,5 / 17,92 11,5 / 17,92 26,5 / 41,3 

13 

"Самара – Пугачев – Энгельс – 
Волгоград" (в границах территории 
Волгоградской области) 
км 672+964 - км 774+964 

102,00 �� �� �� �� 22,0/21,56 22,0/21,56  22,0/21,56 37/36,27 

14 

"М-6 "Каспий" – Большие 
Чапурники – Червленое" км 0 - км 
5+300; 
км 7+300 - км+23+500 

21,50 �� �� �� �� 0 / 0 0 / 0 5,3 / 24,66 21,5/100 

15 "Новый Рогачик – Волгоград" 
км 0 - км 31+000 31,00 �� �� �� �� 3,1 / 10 3,1 / 10 5,1 / 16,45 17,1 / 55,16 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16 
"Подъезд от автомобильной дороги 
М-6 "Каспий" к п.г.т.Городище (км 
960+250) км 1+670 - км 3+940 

2,27 �� �� �� �� 2,27/100 2,27/100 2,27/100 2,27/100 

17 

"Червленое – Калач-на-Дону" (до 
автомобильной дороги М-21 
"Волгоград – Каменск-
Шахтинский") 
км 0 - км 59+970 

59,97 �� �� �� ��
41,05/ 
68,45 

41,05/ 
68,45 

41,05/ 
68,45 

41,05/ 
68,45 

ИТОГО по автодорогам 
регионального/межмуниципального 

значения: 
518,50 �� �� �� ��

171,09 / 
32,99 

171,09 / 
32,99 

182,39 / 
35,17 263,29 / 50,78 

Автомобильные дороги местного значения (улицы) 
г.Волгоград 

18 III Продольная магистраль 19,46 - - - - 1,0/5,14 1,0/5,14 19,46/100  19,46/100  

19 
Дорога на г. Волжский (от ул. им. 

Николая Отрады до городской 
черты) 

1,205 - - - -  
0,4 /33,2 

 
0,4 /33,2 1,1/91,29 1,1/91,29 

20 Дорога от ул. им. Шурухина до 
городской черты 2,58 - - - - 0,6 / 23,26 0,6 / 23,26 0,6 / 23,26 0,6 / 23,26 

21 Дорога на п. Водстрой (от ул. им. 
Шурухина до ул. им. Костюченко) 3,81 - - - - 1,2/31,5 1,2/31,5 1,2/31,5 1,2/31,5 

22 
Дорога на п. Алюминиевый (от ул. 

им. Шурухина до ул. им. 
Шкирятова) 

3,5 - - - - 0,4/11,43 0,4/11,43 0,4/11,43 0,4/11,43 

23 
Ул. им. Шкирятова (от дороги на п. 

Алюминиевый до дороги на п. 
Водстрой) 

1,88 - - - - 0,6/31,91 0,6/31,91 0,6/31,91 0,6/31,91 

24 
Ул. им. Костюченко (от дороги на п. 

Водстрой до III Продольной 
магистрали) 

0,58 - - - - 0,09/15,52 0,09 / 15,52 0,09 / 15,52 0,09 / 15,52 

25 Дорога от ул. Тракторостроителей 
до пр-кта им. В.И. Ленина 0,3996 - - - - 0,34 / 85,09 0,34 / 85,09 0,34 / 85,09 0,34 / 85,09 

26 Дорога от ул. им. Александрова до 
III Продольной магистрали 2,09 - - - - 0,7/33,49 0,7/33,49 0,7/33,49 0,7/33,49 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
27 Ул. им. Михайлова 1,2131 - - - - 0,7/57,7 0,7/57,7 0,7/57,7 0,7/57,7 
28 Ул. Чистоозерная 0,9982 - - - - 0,4/40,07 0,4/40,07 0,4/40,07 0,4/40,07 

29 Ул. Стальная (от пр-кта Волжского 
до ул. Чистоозерной) 0,69 - - - - 0/0 0/0 0/0 0,69 / 100 

30 
Ул. им. Землячки (от III Продольной 

магистрали до ул. им. 
Рокоссовского) 

2,44 - - - - 2,44/100 2,44/100 2,44/100 2,44/100 

31 Дорога от ул. Краснополянской до 
ул. Исторической 0,6 - - - - 0 / 0 0 / 0 0,6/100 0,6/100 

32 
Пр. Дорожников (от III Продольной 

магистрали до ул. 
Краснополянской) 

3,16 - - - - 0/0 0/0 3,16/100 3,16/100 

33 Ул. Ангарская (от III Продольной 
магистрали до ш. Авиаторов) 3,31 - - - - 1,1/33,23 1,1/33,23 1,1/33,23 1,1/33,23 

34 Ул. Краснополянская 4,166 - - - - 1,166/ 
27,99 1,166/ 27,99 4,166 / 100 4,166 / 100 

35 Дорога от ул. Краснополянской до 
городской черты 0,4943 - - - - 0/0 0/0 0/0 0/0 

36 
Дорога на рп. Горьковский (от III 

Продольной магистрали до границы 
с Советским районом) 

6,106 - - - - 2,3/37,67 2,3/37,67 2,3/37,67 2,3/37,67 

37 

Дорога на рп. Горьковский, в том 
числе ул. Волгоградская (рп. 

Горьковский - четная сторона) (от 
границы с Ворошиловским районом 

до городской черты) 

12,52 - - - - 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

38 

Ул. им. Моцарта (от ул. им. 
Довженко до ул. 40 лет ВЛКСМ 

(вдоль промышленной зоны) 
нечетная сторона) 

1,05 - - - - 0,4/38,1 0,4/38,1 0,4/38,1 0,4/38,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

39 

Дорога северо-восточнее открытого 
акционерного общества (ОАО) 

"ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка" (от ул. 

им. композитора Танеева до 
городской черты) 

6,272 - - - - 0,4/6,38 0,4/6,38 0,4/6,38 0,4/6,38 

40 

Ул. им. Моцарта (от ул. 40 лет 
ВЛКСМ до дороги северо-восточнее 

ОАО "ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка") 

2,6335 - - - - 0,4/15,19 0,4/15,19 0,4/15,19 0,4/15,19 

41 
Пр-кт им. В.И. Ленина (от границы 
Краснооктябрьского района до ул. 

им. академика Павлова) 
3,642 - - - - 3,642/100 3,642/100 3,642/100 3,642/100 

42 Ул. Героев Тулы (от дороги на г. 
Волжский до ул. Латошинской) 3,108 - - - - 0,1/3,22 0,1/3,22 3,108 / 100 3,108 / 100 

43 Ул. им. Дегтярева (от пр-кта им. 
В.И. Ленина до ул. им. Шурухина) 0,6468 - - - - 0,3/46,38 0,3/46,38 0,3 / 46,38 0,3 / 46,38 

44 
Ул. им. Николая Отрады (от пр-кта 

им. В.И. Ленина до дороги на г. 
Волжский) 

2,384 - - - - 2,384/100 2,3840/ 100 2,384/100 2,384/100 

45 Ул. им. Шурухина (от ул. 
Ополченской до ул. Латошинской) 8,3856 - - - - 3,21/38,28 3,21/38,28 3,21/38,28 3,21/38,28 

46 Дорога от ул. им. Шурухина до 
городской черты 0,7526 - - - - 0,45/59,79 0,45/59,79 0,45/59,79 0,45/59,79 

47 Ул. Латошинская (от ул. Героев 
Тулы до городской черты) 4,2351 - - - - 0,1/2,36 0,1/2,36 4,235/100 4,235/100 

48 
Ул. Ополченская (от границы 

Краснооктябрьского района до пр-
кта им. В.И. Ленина) 

2,103 - - - - 0/0 0/0 2,103 / 100 2,103 / 100 

49 
Пр-кт им. В.И. Ленина (от границы 
Центрального района до границы 

Тракторозаводского района) 
6,253 - - - - 6,253/100 6,253/100 6,253/100 6,253/100 
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50 
Ул. им. Лермонтова (от ул. им. 
маршала Еременко до границы 

Центрального района) 
1,068 - - - - 0,4/37,45 0,4/37,45 0,4/37,45 0,4/37,45 

51 
Ул. им. маршала Еременко (от ул. 

Ополченской до ул. им. 
Лермонтова) 

4,83 - - - - 0/0 0/0 4,83/100 4,83/100 

52 
Ул. Ополченская (от границы 

Тракторозаводского района до ул. 
им. маршала Еременко) 

0,23 - - - - 0/0 0/0 0,23 / 100 0,23 / 100 

53 
Пр-кт им. В.И. Ленина (от ул. 

Рабоче-Крестьянской до границы 
Краснооктябрьского района) 

5,03 - - - - 5,03/100 5,03/100 5,03/100 5,03/100 

54 Ул. им. Рокоссовского 6,258 - - - - 6,258/100 6,258/100 6,258/100 6,2580/100 

55 Ул. Комсомольская (от ул. Невской 
до пр-кта им. В.И. Ленина) 0,704 - - - - 0,2/28,41 0,2/28,41 0,2/28,41 0,2/28,41 

56 
Ул. Невская (от ул. им. 

Рокоссовского до ул. им. 
Пархоменко) 

0,648 - - - - 0,648/100 0,648/100 0,648/100 0,648/100 

57 Пр-кт им. Маршала Советского 
Союза Г.К. Жукова 4,615 - - - - 4,615/100 4,615/100 4,615/100 4,615/100 

58 Ул. Историческая (от ул. им. 
Землячки до городской черты) 3,0699 - - - - 3,0699/100 3,0699/100 3,0699/100 3,0699/100 

59 Ш. Авиаторов (от ул. Исторической 
до городской черты) 8,824 - - - - 0/0 0/0 8,824 / 100 8,824 / 100 

60 Ул. им. В.И. Ленина (рп. Гумрак) 1,8028 - - - - 0/0 0/0 1,803 / 100 1,803 / 100 

61 Дорога на х. Вертячий (от дороги в 
Аэропорт до городской черты) 1,1 - - - - 0,25/22,73 0,25/22,73 0,25/22,73 0,25/22,73 

62 
Подъезды (от ш. Авиаторов до ОАО 

"Волгоградский международный 
аэропорт") 

0,2811 - - - - 0,2811/100 0,2811/100 0,2811/100 0,2811/100 

63 Ул. Ардатовская (от ул. им. Саши 
Филиппова до ул. Череповецкой) 0,8682 - - - - 0,32/36,86 0,32/36,86 0,32/36,86 0,32/36,86 
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64 Ул. Елецкая (от ул. им. Огарева до 
ул. им. Азизбекова) 2,5342 - - - - 0/0 0/0 2,5342/100 2,5342/100 

65 Ул. им. Азизбекова (от ул. Елецкой 
до ул. им. Саши Филиппова) 1,087 - - - - 0/0 0/0 1,087 / 100 1,087 / 100 

66 
Ул. им. Неждановой (от III 

Продольной магистрали до ул. 
Феодосийской) 

0,654 - - - - 0,1/15,29 0,1/15,29 0,1/15,29 0,1/15,29 

67 Ул. им. Огарева (от ул. Рабоче-
Крестьянской до ул. Елецкой) 0,6341 - - - - 0,2/31,54 0,2/31,54 0,2/31,54 0,2/31,54 

68 Ул. им. Саши Филиппова (от ул. им. 
Неждановой до ул. Чарджуйской) 0,8322 - - - - 0,8322/100 0,8322/100 0,8322/100 0,8322/100 

69 Ул. Ленкоранская (от ул. 
Череповецкой до ул. Чарджуйской) 0,5109 - - - - 0/0 0/0 0,5109 /  

100 
0,5109 /  

100 
70 Ул. Рабоче-Крестьянская 3,66 - - - - 0/0 0/0 3,66/100 3,66/100 

71 Ул. Чарджуйская (от ул. им. Саши 
Филиппова до ул. Ленкоранской) 0,1638 - - - - 0 / 0 0 / 0 0,1638/100 0,1638/100 

72 Ул. Череповецкая 3,615 - - - - 0,9/24,9 0,9/24,9 1,462/40,44 1,462/40,44 

73 
Пр-кт Университетский (от границы 
Ворошиловского района до границы 

Кировского района) 
6,09 - - - - 2,7/44,33 2,7/44,33 2,7/44,33 2,7/44,33 

74 
Ул. Автомобилистов (от ул. 
Электролесовской до пр-кта 

Университетского) 
0,43 - - - - 0,2/46,51 0,2/46,51 0,2/46,51 0,2/46,51 

75 Ул. им. Льва Толстого 0,74 - - - - 0,3/40,54 0,3/40,54 0,3/40,54 0,3/40,54 

76 
Ул. Садовая (от 2-го 

железнодорожного переезда до ул. 
Электролесовской) 

0,6 - - - - 0,1/16,67 0,1/16,67 0,1/16,67 0,1/16,67 

77 
Ул. Садовая (от ул. им. Льва 

Толстого до 2-го железнодорожного 
переезда) 

0,55 - - - - 0,2/36,36 0,2/36,36 0,2/36,36 0,2/36,36 

78 Ул. Электролесовская 3,705 - - - - 3,1/83,67 3,1/83,67 3,1/83,67 3,1/83,67 
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79 
Ул. 64-й Армии (от границы 

Советского района до ул. 
Изоляторной) 

4,072 - - - - 3,698 / 
90,82 3,698 / 90,82 4,072 / 100 4,072 / 100 

80 Ул. Колосовая (от ул. Изоляторной 
до ул. Лавровой) 0,85 - - - - 0,1/11,76 0,1/11,76 0,1/11,76 0,1/11,76 

81 Ул. Лимоновая (от ул. Лавровой до 
ул. Тополевой) 0,993 - - - - 0,1/10,07 0,1/10,07 0,1/10,07 0,1/10,07 

82 Ул. Рославльская (от ул. Тополевой 
до ул. Фиалковой) 0,457 - - - - 0,1/21,88 0,1/21,88 0,1/21,88 0,1/21,88 

83 Ул. Песчаная (от ул. Фиалковой до 
ул. им. Саши Чекалина) 1,075 - - - - 0,3/27,91 0,3/27,91 0,3/27,91 0,3/27,91 

84 
Ул. Лазоревая (от ул. им. Саши 

Чекалина до границы 
Красноармейского района) 

4,397 - - - - 0/0 0/0 0/0 4,397/100 

85 Пр-кт Героев Сталинграда (от ул. 
Лазоревой до ул. Удмуртской) 4,366 - - - - 1,8 / 41,23 1,8/41,23 3,0 / 68,71 3,0 / 68,71 

86 

Ул. 40 лет ВЛКСМ (от пр-кта 
Героев Сталинграда до поворота на 
автодорогу "Москва - Астрахань" 

М-6) 

9,2149 - - - - 8,2/88,99 8,2/88,99 8,2/88,99 8,2/88,99 

87 
Автодорога "Москва - Астрахань" 

М-6 (от ул. 40 лет ВЛКСМ до 
городской черты) 

2,3399 - - - - 0,9/38,46 0,9/38,46 0,9/38,46 0,9/38,46 

88 Ул. им. генерала Романенко (от ул. 
им. Довженко до городской черты) 0,52 - - - - 0,2/38,46 0,2/38,46 0,2/38,46 0,2/38,46 

89 Ул. им. Довженко (от ул. 
Удмуртской до городской черты) 5,2449 - - - - 1,9/36,23 1,9/36,23 1,9/36,23 1,9/36,23 

90 Ул. им. Плеханова (от ул. 
Хабаровской до городской черты) 1,82 - - - - 0,7/38,46 0,7/38,46 0,7/38,46 0,7/38,46 

91 Ул. им. Фадеева (от пр-кта Героев 
Сталинграда до ул. Удмуртской) 0,5994 - - - - 0,27/45,05 0,27/45,05 0,27/45,05 0,27/45,05 
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92 
Ул. Лазоревая (от границы 

Кировского района до пр-кта Героев 
Сталинграда) 

4,13 - - - - 0,5/12,11 0,5/12,11 0,5/12,11 0,5/12,11 

93 
Ул. Лазоревая (от пр-кта Героев 

Сталинграда до ул. 
Судостроительной) 

1,1 - - - - 0,2/18,18 0,2/18,18 0,2/18,18 0,2/18,18 

94 
Ул. Латвийская (от 

железнодорожного переезда до ул. 
Хабаровской) 

1,8855 - - - - 0,9/47,73 0,9/47,73 0,9/47,73 0,9/47,73 

95 
Ул. Судостроительная (от ул. 

Лазоревой до железнодорожного 
переезда) 

0,2872 - - - - 0,1/34,82 0,1/34,82 0,1/34,82 0,1/34,82 

96 Ул. Удмуртская (от ул. им. Фадеева 
до ул. им. Довженко) 0,1786 - - - - 0,1786/100 0,1786/100 0,1786/100 0,1786/100 

97 Ул. Хабаровская (от ул. Латвийской 
до ул. им. Плеханова) 0,9966 - - - - 0,5/50,17 0,5/50,17 0,5/50,17 0,5/50,17 

98 
Дорога (от ул. 40 лет ВЛКСМ до 
автодороги "Москва - Астрахань" 

М-6 подъезд к г. Элисте) 
5,8389 - - - - 2,1/35,97 2,1/35,97 2,1/35,97 2,1/35,97 

99 

Автодорога "Москва - Астрахань" 
М-6 подъезд к г. Элисте (участок 

автодороги между п. Малые 
Чапурники и п. Большие 

Чапурники) 

1,9952 - - - - 1,1/55,13 1,1/55,13 1,1/55,13 1,1/55,13 

100 
Дорога на п. Южный (от автодороги 
"Москва - Астрахань" М-6 подъезд к 

г. Элисте) 
7,3724 - - - - 3,2/43,41 3,2/43,41 3,2/43,41 3,2/43,41 

101 Дорога от п. Южного до с. Солянка 6,4154 - - - - 3,8/59,23 3,8/59,23 3,8/59,23 3,8/59,23 

102 
Дорога от п. Соляного до п. 19-го 

партсъезда (западный обход г. 
Волгограда) 

5,3215 - - - - 2,3/43,22 2,3/43,22 2,3/43,22 2,3/43,22 

103 
Дорога от п. 19-го партсъезда до ул. 
им. Плеханова (западный обход г. 

Волгограда) 
7,9712 - - - - 3,7/46,42 3,7/46,42 3,7/46,42 3,7/46,42 
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104 Ул. Героев Шипки 0,8513 - - - - 0,8513/100 0,8513/100 0,8513/100 0,8513/100 

105 Ул. им. академика Богомольца 0,719 - - - - 0,719/100 0,719/100 0,719/100 0,719/100 

106 
Ул. им. Александрова (от ул. 
Путиловской до дороги на III 

Продольную магистраль) 
1,44 - - - - 0,9/62,5 0,9/62,5 0,9/62,5 0,9/62,5 

107 Ул. им. Дегтярева (от ул. им. 
Шурухина до ул. им. Мещерякова) 0,4745 - - - - 0,3/63,22 0,3/63,22 0,3/63,22 0,3/63,22 

108 Ул. им. Дзержинского (от ул. им. 
Мещерякова до ул. им. Дундича) 0,7849 - - - - 0,5/63,70 0,5/63,70 0,5/63,70 0,5/63,70 

109 Ул. им. Дундича 1,01 - - - - 0,8/79,21 0,8/79,21 0,8/79,21 0,8/79,21 

110 Улица от ул. им. Кропоткина до ул. 
им. Шурухина 1,19 - - - - 0,9/75,63 0,9/75,63 0,9/75,63 0,9/75,63 

111 Ул. им. Мещерякова 0,533 - - - - 0,1/18,76 0,1/18,76 0,1/18,76 0,1/18,76 

112 Ул. Путиловская (от ул. им. 
Дундича до ул. им. Александрова) 0,325 - - - - 0,1/30,77 0,1/30,77 0,1/30,77 0,1/30,77 

113 
Ул. Тарифная (от ул. им. маршала 

Еременко до пр-кта им. В.И. 
Ленина) 

1,022 - - - - 0,86/84,15 0,86/84,15 0,86/84,15 0,86/84,15 

114 Улица от ул. Героев Тулы до ул. 
Героев Шипки 0,636 - - - - 0,4/62,89 0,4/62,89 0,4/62,89 0,4/62,89 

115 Улица от ул. им. Кропоткина до ул. 
им. Шурухина 1,192 - - - - 0,6/50,34 0,6/50,34 0,6/50,34 0,6/50,34 

116 Дорога от ул. Возрождения до ул. 
Кубинской 0,41 - - - - 0,2/48,78 0,2/48,78 0,2/48,78 0,2/48,78 

117 
Пр-кт Металлургов (от ул. 

Чистоозерной до ул. им. маршала 
Еременко) 

1,53 - - - - 0,3 / 19,61 0,3 / 19,61 0,3 / 19,61 0,3 / 19,61 

118 
Ул. 39-й Гвардейской (от пр-кта им. 

В.И. Ленина до ул. им. маршала 
Еременко) 

1,51 - - - - 0/0 0/0 1,51/100 1,51/100 

119 Ул. Возрождения 0,16 - - - - 0,02/12.5 0,02/12.5 0,02/12.5 0,02/12.5 
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120 
Ул. им. генерала Штеменко (от пр-

кта им. В.И. Ленина до ул. им. 
маршала Еременко) 

1,159 - - - - 0,99/85,42 0,99/85,42 0,99/85,42 0,99/85,42 

121 
Ул. им. Германа Титова (от пр-кта 

им. В.И. Ленина до ул. 
Верхоянской) 

1,73 - - - - 0,4/23,12 0,4/23,12 0,4/23,12 0,4/23,12 

122 
Ул. им. Менделеева (от ул. им. 

маршала Еременко до III 
Продольной магистрали) 

2,03 - - - - 1,7/83,74 1,7/83,74    1,7/83,74    1,7/83,74 

123 Ул. Кубинская 1,227 - - - - 0/0 0/0 1,227/100 1,227/100 

124 

Ул. Тарифная (от ул. им. маршала 
Еременко до границы 

Тракторозаводского района в 
сторону пр-кта им. В.И. Ленина) 

0,6115 - - - - 0,45/73,59 0,45/73,59 0,45/73,59 0,45/73,59 

125 Дорога от пр-кта им. В.И. Ленина до 
наб. 62-й Армии 0,92 - - - - 0,52/56,52 0,52/56,52 0,52/56,52 0,52/56,52 

126 
Наб. 62-й Армии (от ул. 

Краснознаменской до дороги к 
паромной переправе) 

2,762 - - - - 0/0 0/0 2,762/100 2,762/100 

127 
Ул. 7-й Гвардейской (от 

железнодорожного путепровода до 
наб. 62-й Армии) 

1,41 - - - - 0,5/35,46 0,5/35,46 0,5/35,46 0,5/35,46 

128 
Ул. Глубокоовражная (от границы 
Ворошиловского района до ул. им. 

Володарского) 
1,2 - - - - 0,3/25 0,3/25 0,3/25 0,3/25 

129 
Ул. Голубинская (от ул. 

Глубокоовражной до ул. им. 
Рокоссовского) 

1,2 - - - - 0,2/16,67 0,2/16,67 0,2/16,67 0,2/16,67 

130 
Ул. им. Володарского (от ул. им. 

Михаила Балонина до ул. 
Коммунистической) 

0,225 - - - - 0/0 0/0 0,225 / 100 0,225 / 100 

131 Ул. им. Михаила Балонина (от 
автовокзала до ул. Голубинской) 1,31 - - - - 0,4/30,53 0,4/30,53 0,4/30,53 0,4/30,53 
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132 Ул. им. Пархоменко (от 
ул.Кубанской до ул. Хиросимы) 2,03 - - - - 1,3/64,04 1,3/64,04 1,73 / 85,22 1,73 / 85,22 

133 
Ул. им. Ткачева (от ул. им. 

Пархоменко до ул. им. 
Рокоссовского) 

0,757 - - - - 0,1/13,21 0,1/13,21 0,1/13,21 0,1/13,21 

134 
Ул. Коммунистическая (от ул. им. 

Володарского до ул. 7-й 
Гвардейской) 

2,2097 - - - - 2,2097/100 2,2097/100 2,2097/100 2,2097/100 

135 Ул. Комсомольская (от пр-кта им. 
В.И. Ленина до наб. 62-й Армии) 0,888 - - - - 0,5/56,31 0,5/56,31 0,5/56,31 0,5/56,31 

136 Ул. Краснознаменская (от ресторана 
"Маяк" до ул. Глубокоовражной) 1,707 - - - - 0/0 0/0 1,707 / 100 1,707 / 100 

137 Ул. Кубанская (от ул. им. Михаила 
Балонина до ул. им. Рокоссовского) 0,735 - - - - 0/0 0/0 0,735/100 0,735/100 

138 Ул. Новороссийская (от ул. 
Кубанской до ул. Голубинской) 0,356 - - - - 0,1/28,09 0,1/28,09 0,1/28,09 0,1/28,09 

139 
Ул. Хиросимы (от ул. им. 

Рокоссовского до 
железнодорожного путепровода) 

0,719 - - - - 0,2/27,82 0,2/27,82 0,2/27,82 0,2/27,82 

140 Б-р 30-летия Победы 1,99 - - - - 0,3/15,08 0,3/15,08 0,3/15,08 0,3/15,08 
141 Ул. 51-й Гвардейской 4,588 - - - - 1,2/26,16 1,2/26,16 1,2/26,16 1,2/26,16 
142 Ул. 8-й Воздушной Армии 1,963 - - - - 0,7/35,66 0,7/35,66 0,7/35,66 0,7/35,66 

143 Ул. Ангарская (от ул. им. 
Рокоссовского до ш. Авиаторов) 7,129 - - - - 2,9/40,68 2,9/40,68 2,9/40,68 2,9/40,68 

144 
Ул. Восточно-Казахстанская (от III 

Продольной магистрали до ул. 
Танкистов) 

1,3598 - - - - 0,3/22,06 0,3/22,06 0,3/22,06 0,3/22,06 

145 

Ул. им. Землячки (от пр-кта им. 
Маршала Советского Союза Г.К. 

Жукова до 8-го путепровода на III 
Продольной магистрали) 

6,333 - - - - 6,333/100 6,333/100 6,333/100 6,333/100 
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146 
Ул. им. Константина Симонова (от 

б-ра 30-летия Победы до ул. 
Космонавтов) 

1,19 - - - - 0,3/25,21 0,3/25,21 0,3/25,21 0,3/25,21 

147 Ул. им. Полины Осипенко (от ул. 
им. Полоненко до ул. Ангарской) 0,746 - - - - 0,4/53,62 0,4/53,62 0,4/53,62 0,4/53,62 

148 Ул. им. Полоненко 0,941 - - - - 0,49/52,07 0,49/52,07 0,49/52,07 0,49/52,07 
149 Ул. им. Римского-Корсакова 0,812 - - - - 0,812/100 0,812/100 0,812/100 0,812/100 

150 
Ул. им. Хорошева (от ул. Хуторской 
до пр-кта им. Маршала Советского 

Союза Г.К. Жукова) 
1,993 - - - - 1,993/100 1,993/100 1,993/100 1,993/100 

151 

Ул. Качинцев (от ул. им. 
Рокоссовского до пр-кта им. 

Маршала Советского Союза Г.К. 
Жукова) 

2,74 - - - - 0/0 0/0 0/0 2,74/100 

152 
Ул. Московская (от ул. Качинцев до 
ул. им. Землячки (в районе Мамаева 

кургана) 
2,08 - - - - 1,0/48,08 1,0/48,08 1,0/48,08 1,0/48,08 

153 
Улица от ул. Космонавтов до ул. им. 

Землячки (вдоль МНТК 
"Микрохирургия глаза") 

0,888 - - - - 0,6/67,57 0,6/67,57 0,6/67,57 0,6/67,57 

154 Ул. Ардатовская (от ул. Кузнецкой 
до ул. Череповецкой) 0,511 - - - - 0,511/100 0,511/100 0,511/100 0,511/100 

155 
Ул. Базисная (от ул. Рабоче-

Крестьянской до границы 
Советского района) 

0,48 - - - - 0,3/62,50 0,3/62,50 0,3/62,50 0,3/62,50 

156 Ул. Баррикадная (от ул. им. 
Циолковского до ул. Симбирской) 0,7955 - - - - 0,3/37,71 0,3/37,71 0,3/37,71 0,3/37,71 

157 Ул. им. Огарева (от ул. Рабоче-
Крестьянской до ул. Елецкой) 0,634 - - - - 0,23/36,28 0,23/36,28 0,23/36,28 0,23/36,28 

158 Ул. Козловская (от ул. им. Калинина 
до ул. Азербайджанской) 2,89 - - - - 1,2/41,52 1,2/41,52 1,2/41,52 1,2/41,52 

159 Ул. Кузнецкая (от ул. Ардатовской 
до ул. Новоузенской) 0,764 - - - - 0/0 0/0 0/0 0,764/100 
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160 Ул. Новоузенская (от ул. Кузнецкой 
до железнодорожного путепровода) 0,316 - - - - 0,12/37,97 0,12/37,97 0,12/37,97 0,12/37,97 

161 Ул. Симбирская 1,326 - - - - 0,6/45,25 0,6/45,25 0,6/45,25 0,6/45,25 

162 Ул. Социалистическая (от ул. 
Баррикадной до ул. Новоузенской) 0,39 - - - - 0,2/51,28 0,2/51,28 0,2/51,28 0,2/51,28 

163 Дорога от ул. Елецкой до ул. им. 
Полоненко 0,43 - - - - 0,1/23,26 0,1/23,26 0,1/23,26 0,1/23,26 

164 Дорога от ул. Козловской до ул. 
Рабоче-Крестьянской 0,2313 - - - - 0,03/12,97 0,03/12,97 0,03/12,97 0,03/12,97 

165 
Ул. им. Георгия Засекина (от пр-кта 

Университетского до п. Горная 
Поляна) 

1,3058 - - - - 0,4/30,63 0,4/30,63 0,4/30,63 0,4/30,63 

166 Дорога от п. Горная Поляна до 
поворота на п. Гули Королевой 3,1 - - - - 1,4/45,16 1,4/45,16 1,4/45,16 1,4/45,16 

167 
Дорога от поворота на п. Гули 
Королевой до поворота на п. 

Водный 
16,94 - - - - 5,8/34,24 5,8/34,24 5,8/34,24 5,8/34,24 

168 Дорога в п. Горный от дороги в п. 
Водный 1,257 - - - - 0,6/47,73 0,6/47,73 0,6/47,73 0,6/47,73 

169 Дорога в п. Майский от дороги в п. 
Горный 6,9 - - - - 2,2/31,88 2,2/31,88 2,2/31,88 2,2/31,88 

170 Дорога на п. Гули Королевой 2,3668 - - - - 0/0 0/0 0/0 0/0 

171 Ул. Авиаторская (от ул. Базисной до 
ул. Туркменской) 0,105 - - - - 0,04/38,1 0,04/38,1 0,04/38,1 0,04/38,1 

172 
Ул. Базисная (от границы 

Ворошиловского района до ул. 
Авиаторской) 

0,126 - - - - 0,03/23,81 0,03/23,81 0,03/23,81 0,03/23,81 

173 
Ул. им. Джамбула Джабаева (от ул. 
им. маршала Василевского до ул. 

Родниковой) 
1,1482 - - - - 0,5/43,55 0,5/43,55 0,5/43,55 0,5/43,55 



 

65 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

174 

Ул. им. маршала Василевского (от 
пр-кта Университетского до ул. им. 
Джамбула Джабаева, ранее дорога 

от пр-кта Университетского до 
Государственного учреждения 

здравоохранения "Волгоградский 
областной кардиологический 
центр", вдоль ул. им. Зевина) 

1,14 - - - - 0,59/51,75 0,59/51,75 0,59/51,75 0,59/51,75 

175 Ул. им. Полухина 1,676 - - - - 0/0 0/0 0/0 1,676/100 
176 Ул. им. Тулака 0,53 - - - - 0,1/18,87 0,1/18,87 0,1/18,87 0,1/18,87 

177 
Ул. Кабардинская (от пр-кта 

Университетского до ул. 
Революционной) 

0,557 - - - - 0,21/37,7 0,21/37,7 0,21/37,7 0,21/37,7 

178 
Ул. Казахская (от ул. 

Электролесовской до поворота на п. 
Верхняя Ельшанка) 

3,648 - - - - 1,8/49,34 1,8/49,34 1,8/49,34 1,8/49,34 

179 
Ул. Краснопресненская (от ул. 
Электролесовской до пр-кта 

Университетского) 
1,016 - - - - 0,3/29,53 0,3/29,53 0,3/29,53 0,3/29,53 

180 Ул. Революционная (от ул. 
Кабардинской до ул. Садовой) 0,176 - - - - 0,03/17,05 0,03/17,05 0,03/17,05 0,03/17,05 

181 Ул. Садовая (от ул. Революционной 
до 2-го железнодорожного переезда) 0,554 - - - - 0,2/36,1 0,2/36,1 0,2/36,1 0,2/36,1 

182 Ул. Туркменская 0,707 - - - - 0,2/28,29 0,2/28,29 0,2/28,29 0,2/28,29 

183 Дорога от ул. Казахской до ул. 
Тбилисской 0,842 - - - - 0,1/11,88 0,1/11,88 0,1/11,88 0,1/11,88 

184 Дорога от ул. Казахской до дороги 
на п. Песчанка 3,6325 - - - - 0,9/24,78 0,9/24,78 0,9/24,78 0,9/24,78 

185 
Дорога на п. Песчанка (от 

автодороги "Волгоград - Каменск-
Шахтинский" (М-21) 

6,8547 - - - - 2,1/30,64 2,1/30,64 2,1/30,64 2,1/30,64 

186 Ул. Химзаводская 1,1231 - - - - 0,1/8,9 0,1/8,9 0,1/8,9 0,1/8,9 
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187 

Ул. Рабочая (дорога от ул. 
Лазоревой до ул. им. Писемского в 

районе филиала дорожно-
строительного управления N 2 

треста "Дорожно-мостового 
строительства") 

1,163 - - - - 0,4/34,39 0,4/34,39 0,4/34,39 0,4/34,39 

188 Ул. Абганеровская (от ул. Лавровой 
до ул. Строительной) 1,592 - - - - 0/0 0/0 0/0 1,592 / 100 

189 Ул. им. генерала Шумилова 2,39 - - - - 0,6/25,1 0,6/25,1 0,6/25,1 0,6/25,1 
190 Ул. им. Кирова 4,378 - - - - 4,378/100 4,378/100 4,378 / 100 4,378 / 100 
191 Ул. им. Писемского 1,632 - - - - 0,4/24,51 0,4/24,51 0,4/24,51 0,4/24,51 
192 Ул. им. Саши Чекалина 0,73 - - - - 0,1 / 13,7 0,1 / 13,7 0,1 / 13,7 0,1 / 13,7 

193 Ул. Лавровая (от ул. Колосовой до 
ул. Абганеровской) 0,316 - - - - 0,1/31,65 0,1/31,65 0,1/31,65 0,1/31,65 

194 
Ул. Пятигорская (от ул. им. 

Писемского до ул. им. генерала 
Шумилова) 

0,147 - - - - 0,03/20,41 0,03/20,41 0,03/20,41 0,03/20,41 

195 Ул. Тополевая (от ул. Рославльской 
до ул. им. Писемского) 0,632 - - - - 0/0 0/0 0/0 0,632/100 

196 Ул. Шаблиевская (от ул. им. Саши 
Чекалина до ул. Клайпедской) 0,308 - - - - 0,12/38,96 0,12/38,96 0,12/38,96 0,12/38,96 

197 Ул. Клайпедская (от ул. 
Шаблиевской до Военного городка) 3,132 - - - - 1,2/38,31 1,2/38,31 1,2/38,31 1,2/38,31 

198 Б-р им. Энгельса (от пр-кта Героев 
Сталинграда до ул. Гражданской) 0,5805 - - - - 0,1/17,23 0,1/17,23 0,1/17,23 0,1/17,23 

199 

Ул. Вилянская (от ул. им. 
Кагальницкого до 

Волгограднефтебазы ОАО 
"ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтепереработка") 

4,589 - - - - 0,5/10,9 0,5/10,9 0,5/10,9 0,5/10,9 

200 Пр-кт им. Столетова (от ул. 40 лет 
ВЛКСМ до ул. Караванной) 0,891 - - - - 0,4/44,89 0,4/44,89 0,4/44,89 0,4/44,89 
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201 
Ул. 2-я Караванная (от ул. 

Николаевской до дороги от ул. им. 
Джека Лондона до ул. Вилянской) 

1,34 - - - - 0,3/22,39 0,3/22,39 0,3/22,39 0,3/22,39 

202 Ул. Гражданская (от б-ра им. 
Энгельса до ул. Изобильной) 0,68 - - - - 0,2/29,41 0,2/29,41 0,2/29,41 0,2/29,41 

203 
Ул. им. Арсеньева (от пр-кта Героев 
Сталинграда до остановки автобуса 

маршрута N 16 "Депо") 
1,92 - - - - 0,3/15,63 0,3/15,63 0,3/15,63 0,3/15,63 

204 

Дорога (от пр-кта Героев 
Сталинграда до Волгоградского 

индустриального техникума (вдоль 
Сарептского путепровода) 

0,436 - - - - 0,1/22,94 0,1/22,94 0,1/22,94 0,1/22,94 

205 Ул. им. Бахтурова 1,07 - - - - 0,2/18,69 0,2/18,69 0,2/18,69 0,2/18,69 
206 Ул. им. композитора Танеева 0,632 - - - - 0,15/23,73 0,15/23,73 0,15/23,73 0,15/23,73 

207 

Ул. им. Куйбышева (от ул. 
Лазоревой до поворота на 

Государственное унитарное 
предприятие Волгоградское 

областное сельскохозяйственное 
предприятие "Заря") 

2,186 - - - - 0,7/32,02 0,7/32,02 0,7/32,02 0,7/32,02 

208 
Ул. им. Фадеева (от пр-кта Героев 

Сталинграда до ул. им. Бахтурова, в 
районе горчичного завода) 

2,251 - - - - 0,4/17,77 0,4/17,77 0,4/17,77 0,4/17,77 

209 Ул. им. Якуба Коласа (от ул. им. 
Довженко до ул. Брестской) 1,12 - - - - 0,1/8,93 0,1/8,93 0,1/8,93 0,1/8,93 

210 Ул. Караванная (от ул. им. 
Панферова до ул. Николаевской) 1,098 - - - - 0,32/29,14 0,32/29,14 0,32/29,14 0,32/29,14 

211 Ул. Кооперативная (от ул. 
Гражданской до ул. Латвийской) 0,37 - - - - 0,1/27,03 0,1/27,03 0,1/27,03 0,1/27,03 

212 
Ул. Мачтозаводская (от ул. 

Брестской до ул. им. композитора 
Танеева) 

2,235 - - - - 0,6/26,85 0,6/26,85 0,6/26,85 0,6/26,85 
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213 
Ул. Удмуртская (четная сторона от 
ул. им. Фадеева до ул. им. Джека 

Лондона) 
2,8218 - - - - 2,8218/100 2,8218 / 100 2,8218 / 100 2,8218 / 100 

214 
Ул. Удмуртская (нечетная сторона 

от пр-кта Столетова до ул. 
Николаевской) 

3,36 - - - - 3,36/100 3,36/100 3,36/100 3,36/100 

215 
Ул. им. Джека Лондона (от ул. 

Удмуртской (четная сторона) до 
дороги на п. Татьянка-2) 

1,92 - - - - 0,5/26,04 0,5/26,04 0,5/26,04 0,5/26,04 

216 
Ул. Судостроительная (от 

железнодорожного переезда до ул. 
Новопортной) 

1,23 - - - - 0,4/32,52 0,4/32,52 0,4/32,52 0,4/32,52 

217 
Ул. Новопортная (от ул. 

Судостроительной до поворота на 
свалку) 

2,582 - - - - 1,0/38,73 1,0/38,73 1,0/38,73 1,0/38,73 

218 Дорога (от ул. им. Джека Лондона 
до грузового причала п. Татьянка-2) 1,699 - - - - 0,7/41,2 0,7/41,2 0,7/41,2 0,7/41,2 

219 Дорога от ул. им. Джека Лондона до 
ул. Вилянской 1,091 - - - - 0,3/27,5 0,3/27,5 0,3/27,5 0,3/27,5 

220 Улица от ул. 2-й Караванной до ул. 
им. композитора Танеева 0,481 - - - - 0,16/33,26 0,16/33,26 0,16/33,26 0,16/33,26 

221 набережная Волжской Флотилии 1,150 - - - - 0,4/34,78 0,4/34,78 0,4/34,78 0,4/34,78 
222 ул. 95-й Гвардейской 0,560 - - - - 0,1/17,86 0,1/17,86 0,1/17,86 0,1/17,86 
223 ул. Гидростроителей 0,700 - - - - 0,2/28,57 0,2/28,57 0,2/28,57 0,2/28,57 
224 ул. Гороховцев 1,134 - - - - 0,3/26,46 0,3/26,46 0,3/26,46 0,3/26,46 
225 ул. им. академика Павлова 0,700 - - - - 0,3/42,86 0,3/42,86 0,3/42,86 0,3/42,86 
226 ул. им. Андреева 0,700 - - - - 0,2/28,57 0,2/28,57 0,2/28,57 0,2/28,57 
227 ул. им. Атласова 0,430 - - - - 0,1/23,26 0,1/23,26 0,1/23,26 0,1/23,26 
228 ул. им. Батова 0,560 - - - - 0,1/17,86 0,1/17,86 0,1/17,86 0,1/17,86 
229 ул. им. Гроссмана 0,300 - - - - 0,1/33,33 0,1/33,33 0,1/33,33 0,1/33,33 
230 ул. им. Демьяна Бедного 0,530 - - - - 0,2/37,74 0,2/37,74 0,2/37,74 0,2/37,74 
231 ул. им. Дзержинского 1,870 - - - - 0,6/32,09 0,6/32,09 0,6/32,09 0,6/32,09 
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232 ул. им. Дундича (от ул. им. Дежнева 
до границы п. Зареченского) 2,080 - - - - 0,5/24,04 0,5/24,04 0,5/24,04 0,5/24,04 

233 ул. им. Жолудева 0,912 - - - - 0,3/32,89 0,3/32,89 0,3/32,89 0,3/32,89 
234 ул. им. Кастерина 0,530 - - - - 0,2/37,74 0,2/37,74 0,2/37,74 0,2/37,74 
235 ул. им. Клименко 0,550 - - - - 0,25/45,45 0,25/45,45 0,25/45,45 0,25/45,45 
236 ул. им. Костюченко (п. Водстрой) 1,100 - - - - 0,3/27,27 0,3/27,27 0,3/27,27 0,3/27,27 
237 ул. им. Менжинского 0,600 - - - - 0,25/41,67 0,25/41,67 0,25/41,67 0,25/41,67 
238 ул. им. Могилевича 1,500 - - - - 0,63/42,0 0,63/42,0 0,63/42,0 0,63/42,0 
239 ул. им. Мясникова 1,300 - - - - 0,5/38,46 0,5/38,46 0,5/38,46 0,5/38,46 

240 ул. им. Николая Отрады (местный 
проезд) 3,190 - - - - 0,98/30,72 0,98/30,72 0,98/30,72 0,98/30,72 

241 ул. им. Патриса Лумумбы 0,300 - - - - 0,05/16,67 0,05/16,67 0,05/16,67 0,05/16,67 
242 ул. им. Салтыкова-Щедрина 0,940 - - - - 0,3/31,91 0,3/31,91 0,3/31,91 0,3/31,91 

243 ул.им.Шкирятова (от дороги на п. 
Алюминиевый в поселок) 1,030 - - - - 0,4/38,83 0,4/38,83 0,4/38,83 0,4/38,83 

244 
ул. им. Шурухина (от ул. 

Ополченской до пр-кта им. В.И. 
Ленина) 

0,500 - - - - 0,15/30,0 0,15/30,0 0,15/30,0 0,15/30,0 

245 ул. Ополченская (местный проезд) 0,650 - - - - 0/0 0/0 0/0 0/0 
246 ул. Обливская 0,130 - - - - 0,1/76,92 0,1/76,92 0,1/76,92 0,1/76,92 
247 Дорога в п. Металлургов 1,100 - - - - 0,3/27,27 0,3/27,27 0,3/27,27 0,3/27,27 

248 Дорога вдоль карьера "ЖКО" (п. 
Вишневая Балка) 0,600 - - - - 0,15/25,0 0,15/25,0 0,15/25,0 0,15/25,0 

249 пер.Вязниковский (п.Вишневая 
Балка) 0,920 - - - - 0,2/21,74 0,2/21,74 0,2/21,74 0,2/21,74 

250 пр-кт Волжский 2,160 - - - - 0,97/44,91 0,97/44,91 0,97/44,91 0,97/44,91 

251 пр-кт им. В.И. Ленина (местный 
проезд) 6,250 - - - - 3,1/49,6 3,1/49,6 3,1/49,6 3,1/49,6 

252 
пр-кт Металлургов (от 

ул.им.маршала Еременко до ул. 
Черниговской) 

0,800 - - - - 0,2/25 0,2/25 0,2/25 0,2/25 

253 уУл. Автомагистральная 1,280 - - - - 0,5/39,06 0,5/39,06 0,5/39,06 0,5/39,06 
254 ул. Башкирская 0,570 - - - - 0,1/17,54 0,1/17,54 0,1/17,54 0,1/17,54 
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255 ул. Богунская 2,660 - - - - 1,05/39,47 1,05/39,47 1,05/39,47 1,05/39,47 
256 ул.Былинная (п. Вишневая Балка) 0,730 - - - - 0/0 0/0 0/0 0/0 

257 ул. Верхоянская (п. Вишневая 
Балка) 1,490 - - - - 0,4/26,85 0,4/26,85 0,4/26,85 0,4/26,85 

258 ул. Возрождения 0,161 - - - - 0,07/43,48 0,07/43,48 0,07/43,48 0,07/43,48 
259 ул. Депутатская 0,580 - - - - 0,1/17,24 0,1/17,24 0,1/17,24 0,1/17,24 
260 ул. им. Вершинина 0,820 - - - - 0,26/31,71 0,26/31,71 0,26/31,71 0,26/31,71 

261 ул.им.генерала Ватутина (п. 
Вишневая Балка) 0,820 - - - - 0,1/12,20 0,1/12,20 0,1/12,20 0,1/12,20 

262 ул. им. генерала Гуртьева 0,980 - - - - 0,2/20,41 0,2/20,41 0,2/20,41 0,2/20,41 
263 ул. им. капитана Тряскина 0,700 - - - - 0,26/37,14 0,26/37,14 0,26/37,14 0,26/37,14 

264 ул. им. маршала Еременко (местный 
проезд) 5,440 - - - - 0/0 0/0 0/0 5,44 / 100 

265 ул. им. Пельше 0,940 - - - - 0,2/21,28 0,2/21,28 0,2/21,28 0,2/21,28 
266 ул. им. Петра Гончарова 0,600 - - - - 0,1/16,67 0,1/16,67 0,1/16,67 0,1/16,67 
267 ул. им. Поддубного 1,336 - - - - 0,4/29,94 0,4/29,94 0,4/29,94 0,4/29,94 
268 ул. им. Репина 1,539 - - - - 1,539/100 1,539/100 1,539/100 1,539/100 
269 ул. им. Таращанцев 3,579 - - - - 0/0 0/0 0/0 3,579 / 100 
270 ул. им. Хользунова 2,795 - - - - 0,75/26,83 0,75/26,83 0,75/26,83 0,75/26,83 

271 ул. Коммунаров (п. Вишневая 
Балка) 0,740 - - - - 0,31/41,89 0,31/41,89 0,31/41,89 0,31/41,89 

272 ул. Созидательская (п. Вишневая 
Балка) 0,738 - - - - 0,15/20,33 0,15/20,33 0,15/20,33 0,15/20,33 

273 ул. Триумфальная 0,812 - - - - 0,1/12,32 0,1/12,32 0,1/12,32 0,1/12,32 
274 ул. Хрустальная 1,470 - - - - 0/0 0/0 0/0 0/0 
275 пр. Тайшетский 0,500 - - - - 0,15/30,0 0,15/30,0 0,15/30,0 0,15/30,0 

276 
пр-кт им. Маршала Советского 
Союза Г.К. Жукова (местный 

проезд) 
5,545 - - - - 0,6/10,82 0,6/10,82 0,6/10,82 0,6/10,82 

277 ул. Бурейская 1,190 - - - - 0,4/33,61 0,4/33,61 0,4/33,61 0,4/33,61 
278 ул. Джаныбековская 1,200 - - - - 0,5/41,67 0,5/41,67 0,5/41,67 0,5/41,67 
279 ул. им. Гейне 0,950 - - - - 0,3/31,58 0,3/31,58 0,3/31,58 0,3/31,58 
280 ул. им. генерала Толбухина 1,230 - - - - 0,45/36,59 0,45/36,59 0,45/36,59 0,45/36,59 
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281 ул. им. Карла Либкнехта 0,650 - - - - 0,2/30,77 0,2/30,77 0,2/30,77 0,2/30,77 

282 ул. им. Полины Осипенко (от ул. 
Ангарской до ул. Новорядской) 1,850 - - - - 0,3/16,22 0,3/16,22 0,3/16,22 0,3/16,22 

283 ул. Космонавтов 1,970 - - - - 0,7/35,53 0,7/35,53 0,7/35,53 0,7/35,53 
284 ул. Московская 1,160 - - - - 0,4/34,48 0,4/34,48 0,4/34,48 0,4/34,48 
285 ул. Новорядская 1,370 - - - - 0,6/43,8 0,6/43,8 0,6/43,8 0,6/43,8 
286 ул. Продольная 2,550 - - - - 0,5/19,61 0,5/19,61 0,5/19,61 0,5/19,61 
287 ул. Танкистов 0,600 - - - - 0,20/33,33 0,20/33,33 0,20/33,33 0,20/33,33 
288 ул. Фонтанная 1,010 - - - - 0,3/29,7 0,3/29,7 0,3/29,7 0,3/29,7 
289 ул. Южно-Украинская 1,100 - - - - 0,4/36,36 0,4/36,36 0,4/36,36 0,4/36,36 
290 ул. 13-й Гвардейской 0,623 - - - - 0,4/64,21 0,4/64,21 0,4/64,21 0,4/64,21 
291 ул. Аллея Героев 0,300 - - - - 0,25/83,33 0,25/83,33 0,25/83,33 0,25/83,33 
292 ул. Бакинская 0,580 - - - - 0,3/51,72 0,3/51,72 0,3/51,72 0,3/51,72 

293 
ул. Двинская (от ул. им. 
Рокоссовского до ул. им. 

Пархоменко) 
0,720 - - - - 0,25/34,72 0,25/34,72 0,25/34,72 0,25/34,72 

294 ул. им. В.И. Ленина 0,840 - - - - 0,35/41,67 0,35/41,67 0,35/41,67 0,35/41,67 

295 
ул.им.Володарского (от ул. 

Коммунис-тической до 
ул.им.маршала Чуйкова) 

1,110 - - - - 0,6/54,05 0,6/54,05 0,6/54,05 0,6/54,05 

296 ул. им. Гагарина 0,736 - - - - 0,2/27,17 0,2/27,17 0,2/27,17 0,2/27,17 
297 ул. им. Глазкова 0,560 - - - - 0,2/35,71 0,2/35,71 0,2/35,71 0,2/35,71 
298 ул. им. Гоголя 0,270 - - - - 0,015/5,56 0,015/5,56 0,015/5,56 0,015/5,56 
299 ул. им. маршала Чуйкова 3,440 - - - - 1,6/46,51 1,6/46,51 1,6/46,51 1,6/46,51 
300 ул. им. Пушкина 0,360 - - - - 0,12/33,33 0,12/33,33 0,12/33,33 0,12/33,33 

301 ул.им.Рокоссовского(местный 
проезд) 0,890 - - - - 0,38/42,7 0,38/42,7 0,38/42,7 0,38/42,7 

302 ул. Новороссийская (от ул. 
Кубанской до ул. Двинской) 1,550 - - - - 0,6/38,71 0,6/38,71 0,6/38,71 0,6/38,71 

303 ул. Порт-Саида 0,674 - - - - 0,3/44,51 0,3/44,51 0,3/44,51 0,3/44,51 
304 ул. Пражская 0,731 - - - - 0,3/41,04 0,3/41,04 0,3/41,04 0,3/41,04 
305 ул. Советская 2,900 - - - - 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2,90 / 100 
306 ул. Автозаводская 1,040 - - - - 0,35/33,65 0,35/33,65 0,35/33,65 0,35/33,65 
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307 ул. Автотранспортная 2,563 - - - - 1,1/42,92 1,1/42,92 1,1/42,92 1,1/42,92 
308 ул. Академическая 0,960 - - - - 0,4/41,67 0,4/41,67 0,4/41,67 0,4/41,67 
309 ул. им. Калинина 0,703 - - - - 0,35/49,79 0,35/49,79 0,35/49,79 0,35/49,79 
310 ул.им.милиционера Буханцева 2,683 - - - - 0,45/16,77 0,45/16,77 0,45/16,77 0,45/16,77 

311 ул. им. Циолковского (от ул. им. 
Калинина до ул. Баррикадной) 1,270 - - - - 0,6/47,24 0,6/47,24 0,6/47,24 0,6/47,24 

312 ул. Иркутская 0,750 - - - - 0,35/46,67 0,35/46,67 0,35/46,67 0,35/46,67 
313 ул. КИМ 0,827 - - - - 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,827 / 100 
314 ул. Ковровская 1,140 - - - - 0,4/35,09 0,4/35,09 0,4/35,09 0,4/35,09 

315 ул. Кузнецкая (от ул. Ардатовской 
до ул. Чинарской) 1,010 - - - - 0,1/9,9 0,1/9,9 0,1/9,9 0,1/9,9 

316 ул. Профсоюзная 0,730 - - - - 0,32/43,84 0,32/43,84 0,32/43,84 0,32/43,84 
317 ул. Ростовская 0,215 - - - - 0,1/46,51 0,1/46,51 0,1/46,51 0,1/46,51 
318 ул. Североморцев 0,260 - - - - 0,1/38,46 0,1/38,46 0,1/38,46 0,1/38,46 

319 
ул. Социалистическая (от ул. 

Баррикадной до ул. им. 
Канунникова) 

1,095 - - - - 0,4/36,53 0,4/36,53 0,4/36,53 0,4/36,53 

320 ул. 50-летия ВЛКСМ 0,397 - - - - 0,1/25,19 0,1/25,19 0,1/25,19 0,1/25,19 

321 ул. Волгоградская (нечетная 
сторона) (рп. Горьковский) 3,892 - - - - 0,65/16,7 0,65/16,7 0,65/16,7 0,65/16,7 

322 ул. Даугавская 0,700 - - - - 0,2/28,57 0,2/28,57 0,2/28,57 0,2/28,57 

323 ул. им. Валентины Терешковой (рп. 
Горьковский) 1,258 - - - - 0,2/15,9 0,2/15,9 0,2/15,9 0,2/15,9 

324 ул. им. Джамбула Джабаева 0,731 - - - - 0,7/95,76 0,7/95,76 0,7/95,76 0,7/95,76 
325 ул. им. Чебышева 1,138 - - - - 0,3/26,36 0,3/26,36 0,3/26,36 0,3/26,36 

326 
пр-кт Университетский (местный 
проезд) (от ул. им. Зевина до ул. 

Казахской) 
2,935 - - - - 0,65/22,15 0,65/22,15 0,65/22,15 0,65/22,15 

327 ул. Кабардинская 1,370 - - - - 0,5/36,5 0,5/36,5 0,5/36,5 0,5/36,5 
328 ул. Калининградская 1,194 - - - - 0,3/25,13 0,3/25,13 0,3/25,13 0,3/25,13 
329 ул. Песчанокопская 0,506 - - - - 0,2/39,53 0,2/39,53 0,2/39,53 0,2/39,53 
330 ул. Слесарная 1,900 - - - - 0,75/39,47 0,75/39,47 0,75/39,47 0,75/39,47 
331 ул. Тормосиновская 0,628 - - - - 0,3/47,77 0,3/47,77 0,3/47,77 0,3/47,77 
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332 Дорога на п. Веселая Балка 0,675 - - - - 0,2/29,63 0,2/29,63 0,2/29,63 0,2/29,63 
333 Ул. 64-й Армии (местный проезд) 2,697 - - - - 0,5/18,54 0,5/18,54 0,5/18,54 0,5/18,54 
334 ул. Закавказская 0,852 - - - - 0,4/46,95 0,4/46,95 0,4/46,95 0,4/46,95 
335 ул. им. Гастелло 0,543 - - - - 0,15/27,62 0,15/27,62 0,15/27,62 0,15/27,62 
336 ул. им. Губкина 0,428 - - - - 0,2/46,73 0,2/46,73 0,2/46,73 0,2/46,73 
337 ул. им. Зины Маресевой 0,522 - - - - 0,16/30,65 0,16/30,65 0,16/30,65 0,16/30,65 
338 ул. им. Козака 0,444 - - - - 0,19/42,79 0,19/42,79 0,19/42,79 0,19/42,79 
339 ул. им. Козьмы Минина 0,456 - - - - 0,2/43,86 0,2/43,86 0,2/43,86 0,2/43,86 
340 ул. им. Розы Люксембург 0,575 - - - - 0,2/34,78 0,2/34,78 0,2/34,78 0,2/34,78 
341 ул. Армавирская 1,187 - - - - 0,4/33,7 0,4/33,7 0,4/33,7 0,4/33,7 
342 ул. им. Шекспира 0,844 - - - - 0,2/23,7 0,2/23,7 0,2/23,7 0,2/23,7 

343 ул. Тополевая (от ул. им. 
Писемского до ул. Розовой) 1,124 - - - - 0,3/26,69 0,3/26,69 0,3/26,69 0,3/26,69 

344 б-р им. Энгельса (от пр-кта Героев 
Сталинграда до Сарептского затона) 0,693 - - - - 0,3/43,29 0,3/43,29 0,3/43,29 0,3/43,29 

345 ул. 50 лет Октября 2,268 - - - - 0,74/32,63 0,74/32,63 0,74/32,63 0,74/32,63 

346 пр-кт Героев Сталинграда (местный 
проезд) 3,394 - - - - 0,95/27,99 0,95/27,99 0,95/27,99 0,95/27,99 

347 пр-кт им.Столетова (от ул. 40 лет 
ВЛКСМ до ул. Удмуртской) 0,970 - - - - 0,3/30,93 0,3/30,93 0,3/30,93 0,3/30,93 

348 пр-кт Канатчиков 1,675 - - - - 0,56/33,43 0,56/33,43 0,56/33,43 0,56/33,43 
349 ул. Брестская 2,335 - - - - 0,96/41,11 0,96/41,11 0,96/41,11 0,96/41,11 
350 ул. Вторчермет 7,400 - - - - 1,25/16,89 1,25/16,89 1,25/16,89 1,25/16,89 
351 ул. Героев Малой Земли 1,604 - - - - 0,6/37,41 0,6/37,41 0,6/37,41 0,6/37,41 
352 ул. Гремячинская 2,521 - - - - 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2,521 / 100 
353 ул. им. Бахтурова 1,069 - - - - 0,4/37,42 0,4/37,42 0,4/37,42 0,4/37,42 
354 ул. им. Вучетича 1,143 - - - - 0,4/35,0 0,4/35,0 0,4/35,0 0,4/35,0 
355 ул. им. Городовиков 0,965 - - - - 0,4/41,45 0,4/41,45 0,4/41,45 0,4/41,45 
356 ул. им. командира Рудь 1,618 - - - - 0,5/30,9 0,5/30,9 0,5/30,9 0,5/30,9 
357 ул. Лазоревая (местный проезд) 3,500 - - - - 0,30/8,57 0,30/8,57 0,30/8,57 0,30/8,57 
358 ул. Пролетарская 1,009 - - - - 0,4/39,64 0,4/39,64 0,4/39,64 0,4/39,64 
359 ул. Пятиморская 1,009 - - - - 0,2/19,82 0,2/19,82 0,2/19,82 0,2/19,82 
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360 ул. Удмуртская (от ул. Брестской до 
пер. Никольского) 2,760 - - - - 0,50/18,12 0,50/18,12 0,50/18,12 0,50/18,12 

361 Дорога к о. Голодному 7,300 - - - - 0/0 0/0 0/0 0/0 
362 Дорога на п. Татьянка первая 1,590 - - - - 0,5/31,45 0,5/31,45 0,5/31,45 0,5/31,45 
363 Дорога на п. Татьянка вторая 2,400 - - - - 0,75/31,25 0,75/31,25 0,75/31,25 0,75/31,25 

364 

Дорога от пр-кта Университетского 
(в районе техцентра "Ауди-Центр-

Волгоград" до областного 
кардиологического центра) 

1,413 - - - - 0,65/46,0 0,65/46,0 0,65/46,0 0,65/46,0 

365 

ул. им. маршала Воронова (от ул.им. 
маршала Василевского до облас-    
тного кардиологического центра 

параллельно пр-ту 
Университетскому) 

0,586 - - - - 0,23/39,25 0,23/39,25 0,23/39,25 0,23/39,25 

366 

Дорога от гаража Волгоградского 
государственного университета до 

областного кардиологического 
центра с поворотом в районе 

комплекса зданий Волгоградского 
государственного университета 

0,811 - - - - 0,35/43,16 0,35/43,16 0,35/43,16 0,35/43,16 

367 ул. Батумская 1,406 - - - - 0 / 0 0 / 0 1,406 / 100 1,406 / 100 
368 ул.Домостроителей 2,637 - - - - 0 / 0 0 / 0 2,637 / 100 2,637 / 100 
ИТОГО по автодорогам местного значения 

(улицы) г. Волгограда: 650,4805 - - - - 229,6986 / 
35,31 

229,6986 / 
35,31 

303,2824 / 
46,62 331,0404 / 50,89 

Автомобильные дороги местного значения (улицы) 
г.Волжский 

369 Пр.Ленина от ж/д переезда до 
ул.Заплавинская  

18,497 - - - - 11,047/ 
59,72 

11,047/ 
59,72 

14,367 / 
77,67 16,317 / 88,21 

370 Ул.Карбышева  6,830 - - - - 6,25 / 91,51 6,25 / 91,51 6,25 / 
91,51 6,83 / 100 

371 Ул.Пушкина  12,140 - - - - 10,53 / 
86,74 10,53 / 86,74 12,14 / 100 12,14 / 100 



 

75 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

372 Ул.Александрова  13,000 - - - - 10,87 / 
83,62 10,87 / 83,62 13,00 / 100 13,00 / 100 

373 Ул.Автодорога №6 8,280 - - - - 8,28 / 100 8,28 / 100 8,28 / 100 8,28 / 100 
374 Ул.Горького  3,730 - - - - 0/0 0/0 1,86/49,86 1,86/49,86 
375 Ул.Автодорога №5 2,200 - - - - 0/0 0/0 0,8 / 36,36 0,8 / 36,36 
ИТОГО по автодорогам местного значения 

(улицы) г. Волжский: 64,677 - - - - 46,977 /  
72,63 

46,977 /  
72,63 

56,697 /  
87,66 

59,227 /  
91,57 

ИТОГО по автодорогам местного значения 
(улицы): 715,158 - - - - 276,6756 / 

38,69 
276,6756 / 

38,69 
359,9794 / 

50,34 
390,2674 / 

54,57 

ИТОГО по агломерации: 1 619,1075 - - - - 666,4826 / 
41,16 

666,4826 / 
41,16 

849,7844 / 
52,48 

1 009,7114/ 
62,36 
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Приложение 5 
 

План мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах, входящих в агломерацию  

№ 

Наименование автодороги 
(улицы) с указанием км 

(адрес объекта в границах 
агломерации) 

Протяженность 
автодороги (улицы) в 

пределах агломерации, 
км 

Кол-во мест 
концентрации 

ДТП, шт 

Адрес мест 
концентрации 

ДТП, км 

Причины 
возникновения места 
концентрации ДТП 

Рекомендованные 
мероприятия по 

ликвидации места 
концентрации ДТП 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Автомобильные дороги федерального значения 

1 

А-260 "Волгоград - Каменск-
Шахтинский- граница с 

Украиной"  
км 11+000 - км 120+000 

109,00 1 км 34+000 -  
км 35+000 

плохое состояние 
покрытия 

проведение ремонта, 
доведение до 
нормативного состояния 

2 

Р-22 "Каспий" - М-4 "Дон" - 
Тамбов - Волгоград - Астрахань 

подъезд к г.Элиста"                             
км 36+000 - км 84+620 

48,62 1 км 38+000 -  
км 39+000 

плохое состояние 
покрытия 

проведение ремонта, 
доведение до 
нормативного состояния, 
установка КСОД на 
пешеходных переходах 

3 

Р-22 "Каспий" автомобильная 
дорога М-4 "Дон"-Тамбов-

Волгоград-Астрахань 
в Волгоградской области 

км 1007+000 - км 1034+830 

27,83 - - - - 

4 
Р-228 "Сызрань - Саратов - 

Волгоград" 
км 575+847 - км 675+847 

100,0 - - - - 

5 

Р-22 "Каспий" автомобильная 
дорога М-4 "Дон" - Тамбов - 

Волгоград - Астрахань 
(Волгоград)   

км 861+000 - км 961+000 

100,0 1 км 960+000 - км 
961+000 

Нерегулируемый 
пешеходный переход, вид 
ДТП наезд на пешехода 

В 2015г. установлен 
светофорный объект, 
установлены дорожное 
знаки 3.24 «Ограничение 
максимальной скорости»  
до 50 км/ч, горизонтальная 
дорожная разметка 
выполнена пластичными 
материалами Все 
мероприятия выполнены 



 

77 

1 2 3 4 5 6 7 

  ИТОГОпо автодорогам 
федерального значения: 385,45 3     

Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения 

6 

"Волгоград – Октябрьский – 
Котельниково – Зимовники – 

Сальск" (в границах территории 
Волгоградской области) 

км 0 - км 118+000 

118,0 

1 (2016) 
5+100 Наезд на пешехода обустройство пешеходного 

перехода в соответствии с 
ГОСТ 

5+133 Наезд на пешехода 
5+336 Наезд на пешехода 

1 (2016) 

67+090 Столкновение 
опасный поворот, в 2016 
году установлено 
барьерное ограждение, 
установка светодиодных 
знаков, установка 
освещения 

67+880 Опрокидывание 
67+885 Столкновение 
67+890 Столкновение 
67+900 Опрокидывание 
67+910 Опрокидывание 
67+970 Столкновение 

7 "3-я Продольная магистраль" 
км 0 - км 15+700 15,7 1 (2015) 

12+700 

Столкновение: при 
осуществлении 

перестроения не уступил 
дорогу автомашине 

в 2016 году устроено 
искусственное освещение; 
обустроен пешеходный 
переход 

12+800 

Наезд на пешехода 
(отсутствие 

искусственного 
освещения) 

12+700 
Столкновение (выезд на 

полосу встречного 
движения) 

12+800 

Наезд на пешехода 
(отсутствие 

искусственного 
освещения) 

12+900 

Наезд на пешехода 
(отсутствие 

искусственного 
освещения) 

12+800 

Наезд на пешехода 
(отсутствие 

искусственного 
освещения) 
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12+800 

Наезд на пешехода 
(отсутствие 

искусственного 
освещения) 

1 (2016) 

10+560 Наезд на препятствие 
Модернизация 
светофорного объекта с 
установкой дублирующих 
секций над проезжей 
частью, ввести 
ограничение скоростного 
режима перед 
перекрестком до 70 км/ч, 
нанесение горизонтальной 
дорожной разметки 

10+748 Столкновение 

10+750 Столкновение 

10+755 Столкновение 

8 
Подъезд от автомобильной 

дороги М-6 "Каспий" к 
Волгограду км 0 - км 5+690 

5,69 - - - - 

9 

Певый пусковой комплекс 
первой очереди мостового 
перехода через р.Волгу в 

г.Волгограде км 0 - км 13+660 

13,66 - - - - 

10 
"Волгоград – Краснослободск – 

Средняя Ахтуба" 
км 0 - км 22+260 

22,26 

1 (2015) 

4+000 

Наезд на пешехода 
(отсутствие 

искусственного 
освещения) 

устройство искусственного 
освещения в границах 
населенного пункта 
(п.Госпитомник) 

4+000 

Наезд на пешехода 
(отсутствие 

искусственного 
освещения) 

4+000 

Наезд на пешехода 
(отсутствие 

искусственного 
освещения) 

1 (2016) 

0+920 Столкновение в 2016 году изменен режим 
работы светофорного 
объекта; дополнительно 
нанесена горизонтальная 
дорожной разметки 

1+040 Столкновение 

1+087 Столкновение 

1+090 Столкновение 
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1+110 Столкновение (направляющие островки) 

 в целях канализирования 
транспортных потоков 1+144 Наезд на препятствие 

1 (2016) 

1+817 Столкновение в 2016 году внесены 
изменения в ПОДД - при 
помощи дорожных знаков 
и разметки запрещен 
маневр левого поворота в 
районе АЗС 

1+880 Столкновение 

1+960 Столкновение 

11 

"Волгоград (от г.Волжский) – 
Астрахань" (в границах 

территории Волгоградской 
области) км 35+970 - км 98+260 

62,29 

1 (2015) 

62+000 Столкновение (разворот) 

запрещение обгона, 
ограничение скоростного 
режима 

62+000 
Столкновение (с попутно 

движущимся 
транспортным средством) 

61+000 

Столкновение (выезд на 
полосу встречного 

движения после 
столкновения) 

1 (2015) 

45+000 
Столкновение (выезд на 

полосу встречного 
движения) запрещение обгона, 

ограничение скоростного 
режима 44+450 Столкновение (при 

совершении обгона) 
45+000 Столкновение 

1 (2016) 

36+447 Столкновение в попутном 
направлении обустройство пешеходного 

перехода в соответствии с 
действующими 
стандартами 

36+530 Столкновение в попутном 
направлении 

36+550 Столкновение в попутном 
направлении 

1 (2016) 

37+900 Столкновение нанесение дорожной 
разметки (островки 
безопасности) для 
канализирования 
транспортных потоков 

38+044 Столкновение 

38+000 Столкновение 

12 
"М-6 "Каспий" – Качалинская – 

Вертячий – Гумрак" 
км 0 - км 64+16 

64,16 - - - - 
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13 

"Самара – Пугачев – Энгельс – 
Волгоград" (в границах 

территории Волгоградской 
области) 

км 672+964 - км 774+964 

102,0 - - - - 

14 

"М-6 "Каспий" – Большие 
Чапурники – Червленое" 

км 0 - км 5+300 
км 7+300 - км+23+500 

21,5 - - - - 

15 "Новый Рогачик – Волгоград" 
км 0 - км 31+000 31,0 - - - - 

16 

"Подъезд от автомобильной 
дороги М-6 "Каспий" к 

п.г.т.Городище (км 960+250) км 
1+670 - км 3+940 

2,27 - - - - 

17 

"Червленое – Калач-на-Дону" 
(до автомобильной дороги М-21 

"Волгоград – Каменск-
Шахтинский") км 0 - км 59+970 

59,97 - - - - 

  
ИТОГО 

по автодорогам регионального / 
межмуниципального значения: 

518,50 11 - - - 

Автомобильные дороги местного значения (улицы)г.Волгоград 
18 III Продольная магистраль 19,46 - - - - 

19 
Дорога на г. Волжский (от ул. 

им. Николая Отрады до 
городской черты) 

1,205 - - - - 

20 Дорога от ул. им. Шурухина до 
городской черты 2,58 - - - - 

21 
Дорога на п. Водстрой (от ул. 

им. Шурухина до ул. им. 
Костюченко) 

3,81 - - - - 

22 
Дорога на п. Алюминиевый (от 

ул. им. Шурухина до ул. им. 
Шкирятова) 

3,5 - - - - 

23 
Ул. им. Шкирятова (от дороги 
на п. Алюминиевый до дороги 

на п. Водстрой) 
1,88 - - - - 
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24 
Ул. им. Костюченко (от дороги 

на п. Водстрой до III 
Продольной магистрали) 

0,58 - - - - 

25 
Дорога от ул. 

Тракторостроителей до пр-кта 
им. В.И. Ленина 

0,3996 - - - - 

26 Дорога от ул. им. Александрова 
до III Продольной магистрали 2,09 - - - - 

27 Ул. им. Михайлова 1,2131 - - - - 
28 Ул. Чистоозерная 0,9982 - - - - 

29 
Ул. Стальная (от пр-кта 

Волжского до ул. 
Чистоозерной) 

0,69 - - - - 

30 
Ул. им. Землячки (от III 

Продольной магистрали до ул. 
им. Рокоссовского) 

2,44 - - - - 

31 Дорога от ул. Краснополянской 
до ул. Исторической 0,6 - - - - 

32 
Пр. Дорожников (от III 

Продольной магистрали до ул. 
Краснополянской) 

3,16 - - - - 

33 
Ул. Ангарская (от III 

Продольной магистрали до ш. 
Авиаторов) 

3,31 - - - - 

34 Ул. Краснополянская 4,166 - - - - 

35 Дорога от ул. Краснополянской 
до городской черты 0,4943 - - - - 

36 
Дорога на рп. Горьковский (от 
III Продольной магистрали до 

границы с Советским районом) 
6,106 - - - - 

37 

Дорога на рп. Горьковский, в 
том числе ул. Волгоградская 

(рп. Горьковский - четная 
сторона) (от границы с 

Ворошиловским районом до 
городской черты) 

12,52 - - - - 
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38 

Ул. им. Моцарта (от ул. им. 
Довженко до ул. 40 лет ВЛКСМ 

(вдоль промышленной зоны) 
нечетная сторона) 

1,05 - - - - 

39 

Дорога северо-восточнее 
открытого акционерного 

общества (ОАО) "ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка" 

(от ул. им. композитора Танеева 
до городской черты) 

6,272 - - - - 

40 

Ул. им. Моцарта (от ул. 40 лет 
ВЛКСМ до дороги северо-
восточнее ОАО "ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтепереработка") 

2,6335 - - - - 

41 

Пр-кт им. В.И. Ленина (от 
границы Краснооктябрьского 
района до ул. им. академика 

Павлова) 

3,642 1 Дом 205 -                                  
Дом 215а 

Наезд на пешехода - 3 
ДТП. Светофорные 

объекты не оборудованы 
интеллектуальным табло 

с обратным отсчетом 
времени. Не установлены 

консоли для 
дополнительных знаков 

5.19.1, 5.19.2 . 

Оборудование 
светофорных объектов 
интеллектуальным табло с 
обратным отсчетом 
времени. Установка 
консолей для 
дополнительных знаков 
5.19.1, 5.19.2  на 
пешеходных переходах. 

42 
Ул. Героев Тулы (от дороги на 

г. Волжский до ул. 
Латошинской) 

3,108 - - - - 

43 
Ул. им. Дегтярева (от пр-кта им. 

В.И. Ленина до ул. им. 
Шурухина) 

0,6468 - - - - 

44 
Ул. им. Николая Отрады (от пр-
кта им. В.И. Ленина до дороги 

на г. Волжский) 
2,384 - - - - 

45 
Ул. им. Шурухина (от ул. 

Ополченской до ул. 
Латошинской) 

8,3856 2 Дом 1                                             
Дом 59 

Наезд на пешехода - 6 
ДТП.  Столкновение - 1 

ДТП. Светофорные 
объекты не оборудованы 
интеллектуальным табло 

с обратным отсчетом 
времени. 

Оборудование 
светофорных объектов 
интеллектуальным табло с 
обратным отсчетом 
времени. 
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46 Дорога от ул. им. Шурухина до 
городской черты 0,7526 - - - - 

47 Ул. Латошинская (от ул. Героев 
Тулы до городской черты) 4,2351 2 

Дом 38,                                  
ул. Шурухина -
Латошинская 

Наезд на пешехода - 5 
ДТП.  Столкновение - 1 

ДТП. Светофорные 
объекты не оборудованы 
интеллектуальным табло 

с обратным отсчетом 
времени. Не установлены 

консоли для 
дополнительных знаков 

5.19.1, 5.19.2 . Не 
оборудованы остановки 

общественного 
транспорта заездными 
карманами. Разрушена 

дорожная одежда. 
Геометрические 

параметры проезжей 
части не соответсвуют 

интенсивности и составу 
танспортных средств. 

Оборудование 
светофорных объектов 
интеллектуальным табло с 
обратным отсчетом 
времени. Оборудование 
остановок общественного 
транспорта. Установка 
консолей для 
дополнительных знаков 
5.19.1, 5.19.2, светофоров 
Т7  на пешеходных 
переходах, с устройством 
освещения. Ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия. Реконструкция 
дороги, с изменением 
геометрических 
параметров. 

48 
Ул. Ополченская (от границы 

Краснооктябрьского района до 
пр-кта им. В.И. Ленина) 

2,103 1 Дом 4 -                               
Дом 55 

Наезд на пешехода - 8 
ДТП. Дефекты покрытия 

проезжей части 

Проведение ремонта с 
доведением параметров 
улицы до нормативных 
значений 

49 

Пр-кт им. В.И. Ленина (от 
границы Центрального района 

до границы Тракторозаводского 
района) 

6,253 3 Дом 63 «А» -                          
Дом 102 

Наезд на пешехода - 10 
ДТП. Столкновение - 1 

ДТП. Наезд на 
препятствие - 1ДТП. 

Светофорные объекты не 
оборудованы 

интеллектуальным табло 
с обратным отсчетом 

времени. Не установлены 
консоли для 

дополнительных знаков 
5.19.1, 5.19.2 . Не 

оборудованы остановки 
общественного 

транспорта заездными 
карманами. 

Оборудование 
светофорных объектов 
интеллектуальным табло с 
обратным отсчетом 
времени.  Оборудование 
остановок общественного 
транспорта.Установка 
консолей для 
дополнительных знаков 
5.19.1, 5.19.2  на 
пешеходных переходах. 
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50 
Ул. им. Лермонтова (от ул. им. 
маршала Еременко до границы 

Центрального района) 
1,068 1 Дом 1 

Наезд на пешехода - 2 
ДТП. Столкновение - 1 
ДТП. Не установлены 

консоли для 
дополнительных знаков 

5.19.1, 5.19.2. 

Установка консолей для 
дополнительных знаков 
5.19.1, 5.19.2, на 
пешеходных переходах, с 
устройством освещения. 

51 
Ул. им. маршала Еременко (от 

ул. Ополченской до ул. им. 
Лермонтова) 

4,83 2 Дом 100 -                                   
Дом 138 

Наезд на пешехода - 6 
ДТП. Столкновение - 1 

ДТП. Наезд на 
препятствие - 1 ДТП. Не 
установлены консоли для 
дополнительных знаков 
5.19.1, 5.19.2. Разрушена 

дорожная одежда. 

Установка консолей для 
дополнительных знаков 
5.19.1, 5.19.2, на 
пешеходных переходах, с 
устройством освещения. 
Ремонт асфальтобетонного 
покрытия. 

52 
Ул. Ополченская (от границы 
Тракторозаводского района до 

ул. им. маршала Еременко) 
0,23 - - - - 

53 

Пр-кт им. В.И. Ленина (от ул. 
Рабоче-Крестьянской до 

границы Краснооктябрьского 
района) 

5,03 3 
ул. 

Краснознаменск
ая-Дом 76 

Наезд на пешехода - 20 
ДТП.  Столкновение - 1 

ДТП. Светофорные 
объекты не оборудованы 
интеллектуальным табло 

с обратным отсчетом 
времени. Не установлены 

консоли для 
дополнительных знаков 

5.19.1, 5.19.2 .  Не 
оборудованы остановки 

общественного 
транспорта заездными 

карманами. Отсутствуют 
пешеходные ограждения 

Оборудование 
светофорных объектов 
интеллектуальным табло с 
обратным отсчетом 
времени. Оборудование 
остановок общественного 
транспорта.Установка 
пешеходных 
ограждений.Установка 
консолей для 
дополнительных знаков 
5.19.1, 5.19.2  на 
пешеходных переходах. 
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54 Ул. им. Рокоссовского 6,258 3 Дом 100 -                                
Дом 2 

Наезд на пешехода - 13 
ДТП.  Столкновение - 1 

ДТП. Светофорные 
объекты не оборудованы 
интеллектуальным табло 

с обратным отсчетом 
времени. Не установлены 

консоли для 
дополнительных знаков 

5.19.1, 5.19.2 . Не 
оборудованы остановки 

общественного 
транспорта заездными 

карманами. Отсутствуют 
пешеходные ограждения 

Оборудование 
светофорных объектов 
интеллектуальным табло с 
обратным отсчетом 
времени.  
Оборудование остановок 
общественного транспорта. 
Установка консолей для 
дополнительных знаков 
5.19.1, 5.19.2  на 
пешеходных переходах. 

55 
Ул. Комсомольская (от ул. 
Невской до пр-кта им. В.И. 

Ленина) 
0,704 - - - - 

56 
Ул. Невская (от ул. им. 

Рокоссовского до ул. им. 
Пархоменко) 

0,648 - - - - 

57 Пр-кт им. Маршала Советского 
Союза Г.К. Жукова 4,615 2 .Дом. 96 "А" -                            

Дом 84 

Столкновение - 6 ДТП. 
Светофорные объекты не 

оборудованы 
интеллектуальным табло 

с обратным отсчетом 
времени. Не установлены 

консоли для 
дополнительных знаков 

5.19.1, 5.19.2 .  Не 
оборудованы остановки 

общественного 
транспорта заездными 

карманами. Отсутствуют 
пешеходные ограждения 

Оборудование 
светофорных объектов 
интеллектуальным табло с 
обратным отсчетом 
времени. Оборудование 
остановок общественного 
транспорта. Установка 
пешеходных ограждений. 
Установка консолей для 
дополнительных знаков 
5.19.1, 5.19.2  на 
пешеходных переходах, с 
устройством освещения. 
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58 Ул. Историческая (от ул. им. 
Землячки до городской черты) 3,0699 1 Дом 130 - 

Опрокидывание - 4 ДТП.  
Столкновение - 1 ДТП. 

Светофорные объекты не 
оборудованы 

интеллектуальным табло 
с обратным отсчетом 

времени. Не установлены 
консоли для 

дополнительных знаков 
5.19.1, 5.19.2. Не 

оборудованы остановки 
общественного 

транспорта заездными 
карманами. Отсутствуют 
пешеходные ограждения 

Оборудование 
светофорных объектов 
интеллектуальным табло с 
обратным отсчетом 
времени. Оборудование 
остановок общественного 
транспорта. Установка 
пешеходных 
ограждений.Установка 
консолей для 
дополнительных знаков 
5.19.1, 5.19.2. 

59 
Ш. Авиаторов (от ул. 

Исторической до городской 
черты) 

8,824    

  

60 Ул. им. В.И. Ленина (рп. 
Гумрак) 1,8028 - - - - 

61 
Дорога на х. Вертячий (от 

дороги в Аэропорт до 
городской черты) 

1,1 - - - - 

62 
Подъезды (от ш. Авиаторов до 

ОАО "Волгоградский 
международный аэропорт") 

0,2811 - - - - 

63 
Ул. Ардатовская (от ул. им. 

Саши Филиппова до ул. 
Череповецкой) 

0,8682 - - - - 

64 Ул. Елецкая (от ул. им. Огарева 
до ул. им. Азизбекова) 2,5342 2 Дом 4 –  

Дом 143 

Наезд на пешехода - 7 
ДТП.  Столкновение - 1 
ДТП. Не установлены 

консоли для 
дополнительных знаков 
5.19.1, 5.19.2. Дефекты 

покрытия проезжей 
части. 

Установка консолей для 
дополнительных знаков 
5.19.1, 5.19.2. Ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия. 

65 
Ул. им. Азизбекова (от ул. 
Елецкой до ул. им. Саши 

Филиппова) 
1,087 - - - - 
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66 
Ул. им. Неждановой (от III 

Продольной магистрали до ул. 
Феодосийской) 

0,654 2 ул. Неждановой 
- 3-я Продольная 

Наезд на пешехода - 10 
ДТП.  Столкновение - 1 

ДТП. Пешеходные 
переходы не оборудованы 

консолями для 
дополнительных знаков 

5.19.1, 5.19.2. 

Установка консолей для 
дополнительных знаков 
5.19.1, 5.19.2. 

67 Ул. им. Огарева (от ул. Рабоче-
Крестьянской до ул. Елецкой) 0,6341 - - - - 

68 
Ул. им. Саши Филиппова (от 

ул. им. Неждановой до ул. 
Чарджуйской) 

0,8322 - - - - 

69 
Ул. Ленкоранская (от ул. 

Череповецкой до ул. 
Чарджуйской) 

0,5109 - - - - 

70 Ул. Рабоче-Крестьянская 3,66 2 Дом 8                                    
Дом 9/1 

Наезд на пешехода - 5 
ДТП.  Столкновение - 1 

ДТП. Светофорные 
объекты не оборудованы 
интеллектуальным табло 

с обратным отсчетом 
времени. Не установлены 

консоли для 
дополнительных знаков 

5.19.1, 5.19.2. Не 
оборудованы остановки 

общественного 
транспорта. 

Оборудование 
светофорных объектов 
интеллектуальным табло с 
обратным отсчетом 
времени. Оборудование 
остановок общественного 
транспорта. Установка 
консолей для 
дополнительных знаков 
5.19.1, 5.19.2. 

71 
Ул. Чарджуйская (от ул. им. 

Саши Филиппова до ул. 
Ленкоранской) 

0,1638 - - - - 

72 Ул. Череповецкая 3,615 2 

ул. 
Череповецкая –
Автотранспорт-

ная 

Наезд на пешехода - 5 
ДТП. Столкновение - 1 

ДТП. Дефекты покрытия 
проезжей части. 

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия. 
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73 

Пр-кт Университетский (от 
границы Ворошиловского 

района до границы Кировского 
района) 

6,09 4 Дом 23  -                                                      
Дом 107 

Наезд на пешехода - 20 
ДТП. Столкновение - 1 

ДТП. Наезд на 
препятствие - 1ДТП. 

Светофорные объекты не 
оборудованы 

интеллектуальным табло 
с обратным отсчетом 

времени. 

Оборудование 
светофорных объектов 
интеллектуальным табло с 
обратным отсчетом 
времени.  

74 
Ул. Автомобилистов (от ул. 
Электролесовской до пр-кта 

Университетского) 
0,43 - - - - 

75 Ул. им. Льва Толстого 0,74 - - - - 

76 
Ул. Садовая (от 2-го 

железнодорожного переезда до 
ул. Электролесовской) 

0,6 - - - - 

77 
Ул. Садовая (от ул. им. Льва 

Толстого до 2-го 
железнодорожного переезда) 

0,55 - - - - 

78 Ул. Электролесовская 3,705 1 Дом 45 

Столкновение - 3 ДТП. 
Не установлены консоли 

для дополнительных 
знаков 5.19.1, 5.19.2. 

Установка консолей для 
дополнительных знаков 
5.19.1, 5.19.2, на 
пешеходных переходах. 

79 
Ул. 64-й Армии (от границы 

Советского района до ул. 
Изоляторной) 

4,072 3 Дом 12 -                                                                        
Дом 145 

Наезд на пешехода - 20 
ДТП.  Столкновение - 1 

ДТП. Наезд на 
препятствие - 1ДТП. 
Дефекты покрытия 

проезжей части. 

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия. 

80 Ул. Колосовая (от ул. 
Изоляторной до ул. Лавровой) 0,85 - - - - 

81 Ул. Лимоновая (от ул. Лавровой 
до ул. Тополевой) 0,993 - - - - 

82 Ул. Рославльская (от ул. 
Тополевой до ул. Фиалковой) 0,457 - - - - 

83 Ул. Песчаная (от ул. Фиалковой 
до ул. им. Саши Чекалина) 1,075 1 Дом 1 

Наезд на пешехода - 3 
ДТП. Не установлены 

консоли для 
дополнительных знаков 

5.19.1, 5.19.2. 

Установка консолей для 
дополнительных знаков 
5.19.1, 5.19.2. 
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84 
Ул. Лазоревая (от ул. им. Саши 

Чекалина до границы 
Красноармейского района) 

4,397 1 Дом 307                             
Дом354 

Наезд на пешехода - 3 
ДТП. Не установлены 

консоли для 
дополнительных знаков 
5.19.1, 5.19.2. Дефекты 

покрытия проезжей 
части. 

Установка консолей для 
дополнительных знаков 
5.19.1, 5.19.2. Ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия. 

85 
Пр-кт Героев Сталинграда (от 

ул. Лазоревой до ул. 
Удмуртской) 

4,366 3 Дом 3 -                                                                
Дом 68 

Наезд на пешехода - 24 
ДТП. Столкновение - 1 

ДТП. Наезд на 
препятствие - 1 ДТП. 

Падение пассажира - 1 
ДТП. Дефекты покрытия 

проезжей части. 

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия. 

86 

Ул. 40 лет ВЛКСМ (от пр-кта 
Героев Сталинграда до 

поворота на а/д "Москва - 
Астрахань" М-6) 

9,2149 1 

ул.40 лет 
ВЛКСМ-

ул.Мачтозаводс-
кая 

Столкновение - 4 ДТП. 
Нерегулируемый    

перекресток 

Оборудование перекрестка  
светофорным объектом. 

87 
Автодорога "Москва - 

Астрахань" М-6 (от ул. 40 лет 
ВЛКСМ до городской черты) 

2,3399 - - - - 

88 
Ул. им. генерала Романенко (от 
ул. им. Довженко до городской 

черты) 
0,52 - - - - 

89 
Ул. им. Довженко (от ул. 
Удмуртской до городской 

черты) 
5,2449 - - - - 

90 
Ул. им. Плеханова (от ул. 
Хабаровской до городской 

черты) 
1,82 - - - - 

91 
Ул. им. Фадеева (от пр-кта 
Героев Сталинграда до ул. 

Удмуртской) 
0,5994 - - - - 

92 
Ул. Лазоревая (от границы 

Кировского района до пр-кта 
Героев Сталинграда) 

4,13 - - - - 

93 
Ул. Лазоревая (от пр-кта Героев 

Сталинграда до ул. 
Судостроительной) 

1,1 - - - - 
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94 
Ул. Латвийская (от 

железнодорожного переезда до 
ул. Хабаровской) 

1,8855 - - - - 

95 
Ул. Судостроительная (от ул. 

Лазоревой до 
железнодорожного переезда) 

0,2872 - - - - 

96 Ул. Удмуртская (от ул. им. 
Фадеева до ул. им. Довженко) 0,1786 - - - - 

97 
Ул. Хабаровская (от ул. 
Латвийской до ул. им. 

Плеханова) 
0,9966 - - - - 

98 

Дорога (от ул. 40 лет ВЛКСМ 
до автодороги "Москва - 

Астрахань" М-6 подъезд к г. 
Элисте) 

5,8389 - - - - 

99 

Автодорога "Москва - 
Астрахань" М-6 подъезд к г. 
Элисте (участок автодороги 

между п. Малые Чапурники и п. 
Большие Чапурники) 

1,9952 - - - - 

100 

Дорога на п. Южный (от 
автодороги "Москва - 

Астрахань" М-6 подъезд к г. 
Элисте) 

7,3724 - - - - 

101 Дорога от п. Южного до с. 
Солянка 6,4154 - - - - 

102 
Дорога от п. Соляного до п. 19-
го партсъезда (западный обход 

г. Волгограда) 
5,3215 - - - - 

103 
Дорога от п. 19-го партсъезда 

до ул. им. Плеханова (западный 
обход г. Волгограда) 

7,9712 - - - - 

104 Ул. Героев Шипки 0,8513 - - - - 
105 Ул. им. академика Богомольца 0,719 - - - - 

106 
Ул. им. Александрова (от ул. 
Путиловской до дороги на III 

Продольную магистраль) 
1,44 - - - - 
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107 
Ул. им. Дегтярева (от ул. им. 

Шурухина до ул. им. 
Мещерякова) 

0,4745 - - - - 

108 
Ул. им. Дзержинского (от ул. 

им. Мещерякова до ул. им. 
Дундича) 

0,7849 - - - - 

109 Ул. им. Дундича 1,01 - - - - 

110 Улица от ул. им. Кропоткина до 
ул. им. Шурухина 1,19 - - - - 

111 Ул. им. Мещерякова 0,533 - - - - 

112 
Ул. Путиловская (от ул. им. 

Дундича до ул. им. 
Александрова) 

0,325 - - - - 

113 
Ул. Тарифная (от ул. им. 

маршала Еременко до пр-кта 
им. В.И. Ленина) 

1,022 - - - - 

114 Улица от ул. Героев Тулы до 
ул. Героев Шипки 0,636 - - - - 

115 Улица от ул. им. Кропоткина до 
ул. им. Шурухина 1,192 - - - - 

116 Дорога от ул. Возрождения до 
ул. Кубинской 0,41 - - - - 

117 
Пр-кт Металлургов (от ул. 
Чистоозерной до ул. им. 

маршала Еременко) 
1,53 1 

ул. Таращанцев-
пр. Металлургов                      
Пр. Металлургов 

- ул. 
П.Гончарова 

Столкновение - 3 ДТП. 
Нерегулируемый  

перекресток 

Оборудование перекрестка  
светофорным объектом. 

118 
Ул. 39-й Гвардейской (от пр-кта 

им. В.И. Ленина до ул. им. 
маршала Еременко) 

1,51 - - - - 

119 Ул. Возрождения 0,16 - - - - 

120 
Ул. им. генерала Штеменко (от 
пр-кта им. В.И. Ленина до ул. 

им. маршала Еременко) 
1,159 - - - - 

121 
Ул. им. Германа Титова (от пр-

кта им. В.И. Ленина до ул. 
Верхоянской) 

1,73 - - - - 
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122 
Ул. им. Менделеева (от ул. им. 

маршала Еременко до III 
Продольной магистрали) 

2,03 1 Дом 222 «А»                           
Дом 236 

Наезд на пешехода - 12 
ДТП.  Столкновение - 1 

ДТП. Светофорные 
объекты не оборудованы 
интеллектуальным табло 

с обратным отсчетом 
времени. Отсутсвуют 

консоли для 
дополнительных 

дорожных знаков 5.19.1 и 
5.19.2 

Оборудование 
светофорных объектов 
интеллектуальным табло с 
обратным отсчетом 
времени. Установка 
консолей для 
дополнительных знаков 
5.19.1 и 5.19.2 

123 Ул. Кубинская 1,227 - - - - 

124 

Ул. Тарифная (от ул. им. 
маршала Еременко до границы 
Тракторозаводского района в 

сторону пр-кта им. В.И. 
Ленина) 

0,6115 - - - - 

125 Дорога от пр-кта им. В.И. 
Ленина до наб. 62-й Армии 0,92 - - - - 

126 
Наб. 62-й Армии (от ул. 

Краснознаменской до дороги к 
паромной переправе) 

2,762 - - - - 

127 
Ул. 7-й Гвардейской (от 

железнодорожного путепровода 
до наб. 62-й Армии) 

1,41 - - - - 

128 

Ул. Глубокоовражная (от 
границы Ворошиловского 

района до ул. им. 
Володарского) 

1,2 - - - - 

129 
Ул. Голубинская (от ул. 

Глубокоовражной до ул. им. 
Рокоссовского) 

1,2 - - - - 

130 
Ул. им. Володарского (от ул. 
им. Михаила Балонина до ул. 

Коммунистической) 
0,225 - - - - 

131 
Ул. им. Михаила Балонина (от 

автовокзала до ул. 
Голубинской) 

1,31 - - - - 
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132 Ул. им. Пархоменко (от 
ул.Кубанской до ул. Хиросимы) 2,03 - - - - 

133 
Ул. им. Ткачева (от ул. им. 

Пархоменко до ул. им. 
Рокоссовского) 

0,757 - - - - 

134 
Ул. Коммунистическая (от ул. 
им. Володарского до ул. 7-й 

Гвардейской) 
2,2097 - - - - 

135 
Ул. Комсомольская (от пр-кта 
им. В.И. Ленина до наб. 62-й 

Армии) 
0,888 - - - - 

136 
Ул. Краснознаменская (от 
ресторана "Маяк" до ул. 

Глубокоовражной) 
1,707 1 Дом 17                                 

Дом 18 

Наезд на пешехода - 3 
ДТП. Дефекты дорожной 

одежды. 

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия. 

137 
Ул. Кубанская (от ул. им. 

Михаила Балонина до ул. им. 
Рокоссовского) 

0,735 - - - - 

138 Ул. Новороссийская (от ул. 
Кубанской до ул. Голубинской) 0,356 - - - - 

139 

Ул. Хиросимы (от ул. им. 
Рокоссовского до 

железнодорожного 
путепровода) 

0,719 - - - - 

140 Б-р 30-летия Победы 1,99 - - - - 
141 Ул. 51-й Гвардейской 4,588 - - - - 
142 Ул. 8-й Воздушной Армии 1,963 - - - - 

143 
Ул. Ангарская (от ул. им. 

Рокоссовского до ш. 
Авиаторов) 

7,129 1 Дом 137 

Столкновение - 4 ДТП. 
Не установлены консоли 

для дополнительных 
знаков 5.19.1, 5.19.2. 
Дефекты покрытия 

проезжей части. 

Установка консолей для  
знаков 5.19.1 и 5.19.2. 

144 
Ул. Восточно-Казахстанская (от 
III Продольной магистрали до 

ул. Танкистов) 
1,3598 - - - - 
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145 

Ул. им. Землячки (от пр-кта им. 
Маршала Советского Союза 

Г.К. Жукова до 8-го 
путепровода на III Продольной 

магистрали) 

6,333 1 Дом 74 
Наезд на пешехода - 5 

ДТП. Отсутствуют 
пешеходные ограждения. 

Установка пешеходных 
ограждений. 

146 
Ул. им. Константина Симонова 
(от б-ра 30-летия Победы до ул. 

Космонавтов) 
1,19 - - - - 

147 
Ул. им. Полины Осипенко (от 

ул. им. Полоненко до ул. 
Ангарской) 

0,746 - - - - 

148 Ул. им. Полоненко 0,941 - - - - 
149 Ул. им. Римского-Корсакова 0,812 - - - - 

150 

Ул. им. Хорошева (от ул. 
Хуторской до пр-кта им. 

Маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова) 

1,993 - - - - 

151 

Ул. Качинцев (от ул. им. 
Рокоссовского до пр-кта им. 
Маршала Советского Союза 

Г.К. Жукова) 

2,74 2 Дом 108 "А"                              
Дом 110 

Наезд на пешехода - 2 
ДТП. Наезд на 

препятствие - 2 ДТП. Не 
установлены консоли для 
дополнительных знаков 

5.19.1, 5.19.2. 

Установка консолей для 
дополнительных знаков 
5.19.1, 5.19.2, светофоров 
Т7  на пешеходных 
переходах. 

152 
Ул. Московская (от ул. 

Качинцев до ул. им. Землячки 
(в районе Мамаева кургана) 

2,08 - - - - 

153 
Улица от ул. Космонавтов до 

ул. им. Землячки (вдоль МНТК 
"Микрохирургия глаза") 

0,888 - - - - 

154 
Ул. Ардатовская (от ул. 

Кузнецкой до ул. 
Череповецкой) 

0,511 - - - - 

155 
Ул. Базисная (от ул. Рабоче-

Крестьянской до границы 
Советского района) 

0,48 - - - - 

156 
Ул. Баррикадная (от ул. им. 

Циолковского до ул. 
Симбирской) 

0,7955 - - - - 
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157 Ул. им. Огарева (от ул. Рабоче-
Крестьянской до ул. Елецкой) 0,634 - - - - 

158 
Ул. Козловская (от ул. им. 

Калинина до ул. 
Азербайджанской) 

2,89 - - - - 

159 
Ул. Кузнецкая (от ул. 
Ардатовской до ул. 

Новоузенской) 
0,764 - - - - 

160 

Ул. Новоузенская (от ул. 
Кузнецкой до 

железнодорожного 
путепровода) 

0,316 - - - - 

161 Ул. Симбирская 1,326 - - - - 

162 
Ул. Социалистическая (от ул. 

Баррикадной до ул. 
Новоузенской) 

0,39 - - - - 

163 Дорога от ул. Елецкой до ул. 
им. Полоненко 0,43 - - - - 

164 Дорога от ул. Козловской до ул. 
Рабоче-Крестьянской 0,2313 - - - - 

165 
Ул. им. Георгия Засекина (от 

пр-кта Университетского до п. 
Горная Поляна) 

1,3058 - - - - 

166 Дорога от п. Горная Поляна до 
поворота на п. Гули Королевой 3,1 - - - - 

167 
Дорога от поворота на п. Гули 
Королевой до поворота на п. 

Водный 
16,94 - - - - 

168 Дорога в п. Горный от дороги в 
п. Водный 1,257 - - - - 

169 Дорога в п. Майский от дороги 
в п. Горный 6,9 - - - - 

170 Дорога на п. Гули Королевой 2,3668 - - - - 

171 Ул. Авиаторская (от ул. 
Базисной до ул. Туркменской) 0,105 - - - - 

172 
Ул. Базисная (от границы 

Ворошиловского района до ул. 
Авиаторской) 

0,126 - - - - 
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173 
Ул. им. Джамбула Джабаева (от 
ул. им. маршала Василевского 

до ул. Родниковой) 
1,1482 - - - - 

174 

Ул. им. маршала Василевского 
(от пр-кта Университетского до 

ул. им. Джамбула Джабаева, 
ранее дорога от пр-кта 
Университетского до 

Государственного учреждения 
здравоохранения 

"Волгоградский областной 
кардиологический центр", 

вдоль ул. им. Зевина) 

1,14 - - - - 

175 Ул. им. Полухина 1,676 - - - - 
176 Ул. им. Тулака 0,53 - - - - 

177 
Ул. Кабардинская (от пр-кта 

Университетского до ул. 
Революционной) 

0,557 - - - - 

178 
Ул. Казахская (от ул. 

Электролесовской до поворота 
на п. Верхняя Ельшанка) 

3,648 - - - - 

179 
Ул. Краснопресненская (от ул. 
Электролесовской до пр-кта 

Университетского) 
1,016 - - - - 

180 Ул. Революционная (от ул. 
Кабардинской до ул. Садовой) 0,176 - - - - 

181 
Ул. Садовая (от ул. 

Революционной до 2-го 
железнодорожного переезда) 

0,554 - - - - 

182 Ул. Туркменская 0,707 1 Дом19                                   
Дом20 

Наезд на пешехода - 3 
ДТП.  Столкновение - 1 

ДТП. Падение пассажира 
- 1 ДТП. Отсутствуют 

пешеходные ограждения. 

Установка пешеходных 
ограждений. 

183 Дорога от ул. Казахской до ул. 
Тбилисской 0,842 - - - - 

184 Дорога от ул. Казахской до 
дороги на п. Песчанка 3,6325 - - - - 
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185 
Дорога на п. Песчанка (от 
автодороги "Волгоград - 
Каменск-Шахтинский" 

6,8547 - - - - 

186 Ул. Химзаводская 1,1231 - - - - 

187 

Ул. Рабочая (дорога от ул. 
Лазоревой до ул. им. 

Писемского в районе филиала 
дорожно-строительного 
управления N 2 треста 
"Дорожно-мостового 

строительства") 

1,163 - - - - 

188 Ул. Абганеровская (от ул. 
Лавровой до ул. Строительной) 1,592 - - - - 

189 Ул. им. генерала Шумилова 2,39 - - - - 

190 Ул. им. Кирова 4,378 1 ул. Кирова-ул. 
Шлюзовая 

Столкновение - 5 ДТП. 
Нерегулируемый 

перекресток. 

Установка дополнительных 
дорожных знаков, 
определяющих приоритет 
движения на 
нерегулируемом 
перекрестке. 

191 Ул. им. Писемского 1,632 - - - - 
192 Ул. им. Саши Чекалина 0,73 - - - - 

193 Ул. Лавровая (от ул. Колосовой 
до ул. Абганеровской) 0,316 - - - - 

194 
Ул. Пятигорская (от ул. им. 

Писемского до ул. им. генерала 
Шумилова) 

0,147 - - - - 

195 
Ул. Тополевая (от ул. 

Рославльской до ул. им. 
Писемского) 

0,632 1 Дом 15 

Столкновение - 3 ДТП. 
Не установлены консоли 

для дополнительных 
знаков 5.19.1, 5.19.2. 

Установка консолей для 
дополнительных знаков 
5.19.1, 5.19.2, светофоров 
Т7  на пешеходных 
переходах, с устройством 
освещения. 

196 
Ул. Шаблиевская (от ул. им. 

Саши Чекалина до ул. 
Клайпедской) 

0,308 - - - - 

197 
Ул. Клайпедская (от ул. 

Шаблиевской до Военного 
городка) 

3,132 - - - - 
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198 
Б-р им. Энгельса (от пр-кта 
Героев Сталинграда до ул. 

Гражданской) 
0,5805 - - - - 

199 

Ул. Вилянская (от ул. им. 
Кагальницкого до 

Волгограднефтебазы ОАО 
"ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтепереработка") 

4,589 - - - - 

200 Пр-кт им. Столетова (от ул. 40 
лет ВЛКСМ до ул. Караванной) 0,891 - - - - 

201 

Ул. 2-я Караванная (от ул. 
Николаевской до дороги от ул. 

им. Джека Лондона до ул. 
Вилянской) 

1,34 - - - - 

202 Ул. Гражданская (от б-ра им. 
Энгельса до ул. Изобильной) 0,68 - - - - 

203 

Ул. им. Арсеньева (от пр-кта 
Героев Сталинграда до 

остановки автобуса маршрута 
N 16 "Депо") 

1,92 - - - - 

204 

Дорога (от пр-кта Героев 
Сталинграда до Волгоградского 

индустриального техникума 
(вдоль Сарептского 

путепровода) 

0,436 - - - - 

205 Ул. им. Бахтурова 1,07 - - - - 
206 Ул. им. композитора Танеева 0,632 - - - - 

207 

Ул. им. Куйбышева (от ул. 
Лазоревой до поворота на 

Государственное унитарное 
предприятие Волгоградское 

областное 
сельскохозяйственное 
предприятие "Заря") 

2,186 - - - - 

208 

Ул. им. Фадеева (от пр-кта 
Героев Сталинграда до ул. им. 

Бахтурова, в районе горчичного 
завода) 

2,251 - - - - 
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209 Ул. им. Якуба Коласа (от ул. 
им. Довженко до ул. Брестской) 1,12 - - - - 

210 
Ул. Караванная (от ул. им. 

Панферова до ул. 
Николаевской) 

1,098 - - - - 

211 
Ул. Кооперативная (от ул. 

Гражданской до ул. 
Латвийской) 

0,37 - - - - 

212 
Ул. Мачтозаводская (от ул. 

Брестской до ул. им. 
композитора Танеева) 

2,235 - - - - 

213 
Ул. Удмуртская (четная сторона 

от ул. им. Фадеева до ул. им. 
Джека Лондона) 

2,8218 - - - - 

214 
Ул. Удмуртская (нечетная 

сторона от пр-кта Столетова до 
ул. Николаевской) 

3,36 - - - - 

215 
Ул. им. Джека Лондона (от ул. 

Удмуртской (четная сторона) до 
дороги на п. Татьянка-2) 

1,92 - - - - 

216 
Ул. Судостроительная (от 

железнодорожного переезда до 
ул. Новопортной) 

1,23 - - - - 

217 
Ул. Новопортная (от ул. 

Судостроительной до поворота 
на свалку) 

2,582 - - - - 

218 
Дорога (от ул. им. Джека 

Лондона до грузового причала 
п. Татьянка-2) 

1,699 - - - - 

219 Дорога от ул. им. Джека 
Лондона до ул. Вилянской 1,091 - - - - 

220 Улица от ул. 2-й Караванной до 
ул. им. композитора Танеева 0,481 - - - - 

221 набережная Волжской 
Флотилии 1,150 - - - - 

222 ул. 95-й Гвардейской 0,560 - - - - 
223 ул. Гидростроителей 0,700 - - - - 
224 ул. Гороховцев 1,134 - - - - 
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225 ул. им. академика Павлова 0,700 - - - - 
226 ул. им. Андреева 0,700 - - - - 
227 ул. им. Атласова 0,430 - - - - 
228 ул. им. Батова 0,560 - - - - 
229 ул. им. Гроссмана 0,300 - - - - 
230 ул. им. Демьяна Бедного 0,530 - - - - 
231 ул. им. Дзержинского 1,870 - - - - 

232 
ул. им. Дундича (от ул. им. 

Дежнева до границы п. 
Зареченского) 

2,080 - - - - 

233 ул. им. Жолудева 0,912 - - - - 
234 ул. им. Кастерина 0,530 - - - - 
235 ул. им. Клименко 0,550 - - - - 

236 ул. им. Костюченко (п. 
Водстрой) 1,100 - - - - 

237 ул. им. Менжинского 0,600 - - - - 
238 ул. им. Могилевича 1,500 - - - - 
239 ул. им. Мясникова 1,300 - - - - 

240 ул. им. Николая Отрады 
(местный проезд) 3,190 - - - - 

241 ул. им. Патриса Лумумбы 0,300 - - - - 
242 ул. им. Салтыкова-Щедрина 0,940 - - - - 

243 ул.им.Шкирятова (от дороги на 
п. Алюминиевый в поселок) 1,030 - - - - 

244 
ул. им. Шурухина (от ул. 

Ополченской до пр-кта им. В.И. 
Ленина) 

0,500 - - - - 

245 ул. Ополченская (местный 
проезд) 0,650 - - - - 

246 ул. Обливская 0,130 - - - - 
247 Дорога в п. Металлургов 1,100 - - - - 

248 Дорога вдоль карьера "ЖКО" 
(п. Вишневая Балка) 0,600 - - - - 

249 пер. Вязниковский (п. 
Вишневая Балка) 0,920 - - - - 

250 пр-кт Волжский 2,160 - - - - 

251 пр-кт им. В.И. Ленина (местный 
проезд) 6,250 - - - - 
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252 
пр-кт Металлургов (от ул. им. 

маршала Еременко до ул. 
Черниговской) 

0,800 - - - - 

253 ул. Автомагистральная 1,280 - - - - 
254 ул. Башкирская 0,570 - - - - 
255 ул. Богунская 2,660 - - - - 

256 ул.Былинная (п. Вишневая 
Балка) 0,730 - - - - 

257 ул. Верхоянская (п. Вишневая 
Балка) 1,490 - - - - 

258 ул. Возрождения 0,161 - - - - 
259 ул. Депутатская 0,580 - - - - 
260 ул. им. Вершинина 0,820 - - - - 

261 ул.им.генерала Ватутина (п. 
Вишневая Балка) 0,820 - - - - 

262 ул. им. генерала Гуртьева 0,980 - - - - 
263 ул. им. капитана Тряскина 0,700 - - - - 

264 ул. им. маршала Еременко 
(местный проезд) 5,440 - - - - 

265 ул. им. Пельше 0,940 - - - - 
266 ул. им. Петра Гончарова 0,600 - - - - 
267 ул. им. Поддубного 1,336 - - - - 
268 ул. им. Репина 1,539 - - - - 
269 ул. им. Таращанцев 3,579 - - - - 
270 ул. им. Хользунова 2,795 - - - - 

271 ул. Коммунаров (п. Вишневая 
Балка) 0,740 - - - - 

272 ул. Созидательская (п. 
Вишневая Балка) 0,738 - - - - 

273 ул. Триумфальная 0,812 - - - - 
274 ул. Хрустальная 1,470 - - - - 
275 пр. Тайшетский 0,500 - - - - 

276 
пр-кт им. Маршала Советского 
Союза Г.К. Жукова (местный 

проезд) 
5,545 - - - - 

277 ул. Бурейская 1,190 - - - - 
278 ул. Джаныбековская 1,200 - - - - 
279 ул. им. Гейне 0,950 - - - - 
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280 ул. им. генерала Толбухина 1,230 - - - - 
281 ул. им. Карла Либкнехта 0,650 - - - - 

282 
ул. им. Полины Осипенко (от 

ул. Ангарской до ул. 
Новорядской) 

1,850 - - - - 

283 ул. Космонавтов 1,970 - - - - 
284 ул. Московская 1,160 - - - - 
285 ул. Новорядская 1,370 - - - - 
286 ул. Продольная 2,550 - - - - 
287 ул. Танкистов 0,600 - - - - 
288 ул. Фонтанная 1,010 - - - - 
289 ул. Южно-Украинская 1,100 - - - - 
290 ул. 13-й Гвардейской 0,623 - - - - 
291 ул. Аллея Героев 0,300 - - - - 
292 ул. Бакинская 0,580 - - - - 

293 
ул. Двинская (от ул. им. 
Рокоссовского до ул. им. 

Пархоменко) 
0,720 - - - - 

294 ул. им. В.И. Ленина 0,840 - - - - 

295 
ул. им. Володарского (от ул. 

Коммунистической до ул. им. 
маршала Чуйкова) 

1,110 - - - - 

296 ул. им. Гагарина 0,736 - - - - 
297 ул. им. Глазкова 0,560 - - - - 
298 ул. им. Гоголя 0,270 - - - - 
299 ул. им. маршала Чуйкова 3,440 - - - - 
300 ул. им. Пушкина 0,360 - - - - 

301 ул.им.Рокоссовского (местный 
проезд) 0,890 - - - - 

302 ул. Новороссийская (от ул. 
Кубанской до ул. Двинской) 1,550 - - - - 

303 ул. Порт-Саида 0,674 - - - - 
304 ул. Пражская 0,731 - - - - 
305 ул. Советская 2,900 - - - - 
306 ул. Автозаводская 1,040 - - - - 
307 ул. Автотранспортная 2,563 - - - - 
308 ул. Академическая 0,960 - - - - 
309 ул. им. Калинина 0,703 - - - - 
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310 ул.им.милиционера Буханцева 2,683 - - - - 

311 
ул. им. Циолковского (от ул. 

им. Калинина до ул. 
Баррикадной) 

1,270 - - - - 

312 ул. Иркутская 0,750 - - - - 
313 ул. КИМ 0,827 - - - - 
314 ул. Ковровская 1,140 - - - - 

315 ул. Кузнецкая (от ул. 
Ардатовской до ул. Чинарской) 1,010 - - - - 

316 ул. Профсоюзная 0,730 - - - - 
317 ул. Ростовская 0,215 - - - - 
318 ул. Североморцев 0,260 - - - - 

319 
ул. Социалистическая (от ул. 

Баррикадной до ул. им. 
Канунникова) 

1,095 - - - - 

320 ул. 50-летия ВЛКСМ 0,397 - - - - 

321 ул. Волгоградская (нечетная 
сторона) (рп. Горьковский) 3,892 - - - - 

322 ул. Даугавская 0,700 - - - - 

323 ул. им. Валентины Терешковой 
(рп. Горьковский) 1,258 - - - - 

324 ул. им. Джамбула Джабаева 0,731 - - - - 
325 ул. им. Чебышева 1,138 - - - - 

326 
пр-кт Университетский 

(местный проезд) (от ул. им. 
Зевина до ул. Казахской) 

2,935 - - - - 

327 ул. Кабардинская 1,370 - - - - 
328 ул. Калининградская 1,194 - - - - 
329 ул. Песчанокопская 0,506 - - - - 
330 ул. Слесарная 1,900 - - - - 
331 ул. Тормосиновская 0,628 - - - - 
332 Дорога на п. Веселая Балка 0,675 - - - - 

333 Ул. 64-й Армии (местный 
проезд) 2,697 - - - - 

334 ул. Закавказская 0,852 - - - - 
335 ул. им. Гастелло 0,543 - - - - 
336 ул. им. Губкина 0,428 - - - - 
337 ул. им. Зины Маресевой 0,522 - - - - 
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338 ул. им. Козака 0,444 - - - - 
339 ул. им. Козьмы Минина 0,456 - - - - 
340 ул. им. Розы Люксембург 0,575 - - - - 
341 ул. Армавирская 1,187 - - - - 
342 ул. им. Шекспира 0,844 - - - - 

343 ул. Тополевая (от ул. им. 
Писемского до ул. Розовой) 1,124 - - - - 

344 
б-р им. Энгельса (от пр-кта 

Героев Сталинграда до 
Сарептского затона) 

0,693 - - - - 

345 ул. 50 лет Октября 2,268 - - - - 

346 пр-кт Героев Сталинграда 
(местный проезд) 3,394 - - - - 

347 пр-кт им.Столетова (от ул. 40 
лет ВЛКСМ до ул. Удмуртской) 0,970 - - - - 

348 пр-кт Канатчиков 1,675 - - - - 
349 ул. Брестская 2,335 - - - - 
350 ул. Вторчермет 7,400 - - - - 
351 ул. Героев Малой Земли 1,604 - - - - 
352 ул. Гремячинская 2,521 - - - - 
353 ул. им. Бахтурова 1,069 - - - - 
354 ул. им. Вучетича 1,143 - - - - 
355 ул. им. Городовиков 0,965 - - - - 
356 ул. им. командира Рудь 1,618 - - - - 
357 ул. Лазоревая (местный проезд) 3,500 - - - - 
358 ул. Пролетарская 1,009 - - - - 
359 ул. Пятиморская 1,009 - - - - 

360 ул. Удмуртская (от ул. 
Брестской до пер. Никольского) 2,760 - - - - 

361 Дорога к о. Голодному 7,300 - - - - 
362 Дорога на п. Татьянка первая 1,590 - - - - 
363 Дорога на п. Татьянка вторая 2,400 - - - - 

364 

Дорога от пр-кта 
Университетского (в районе 

техцентра "Ауди-Центр-
Волгоград" до областного 

кардиологического центра) 

1,413 - - - - 
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365 

ул. им. маршала Воронова (от 
ул. им. маршала Василевского 

до областного 
кардиологического центра 

параллельно пр-кту 
Университетскому) 

0,586 - - - - 

366 

Дорога от гаража 
Волгоградского 

государственного университета 
до областного 

кардиологического центра с 
поворотом в районе комплекса 

зданий Волгоградского 
государственного университета 

0,811 - - - - 

367 ул. Батумская 1,406 - - - - 
368 ул.Домостроителей 2,637 - - - - 

  
ИТОГО 

по дорогам местного 
значения г.Волгограда: 

650,4805 52     

г.Волжский 

369 

Пр.Ленина от ж/д переезда до 
ул.Заплавинская  

18,497 

1 
От ж/д переезда 
до ГЭС до знака 

«Волжский» 

Столкновение, наезд на 
препятствие 

Установка светофоров 
Реконструкция остановок 
Ремонт дороги 

1 Пл.Строителей Столкновение 
Ремонт дорожного 
покрытия   
Установка светофоров 

1 

От 
 Пл.Свердлова 
до гостиницы 

"Ахтуба" 

Столкновение 

Ремонт дорожного 
покрытия 
Установка делиниаторов 
для разделения потоков 
Модернизация 
светофорноо объекта 

1 
 От ул.Энгельса 

до 
ул.Александрова 

Столкновение, наезд на 
пешехода Установка светофоров 
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1 

Пересечение 
ул.Александрова 

с пр.Ленина, в 
том числе 

напротив здания 
№302г по 
пр.Ленина 

Столкновение, наезд на 
пешехода 

Модернизация 
светофроного объекта 

1 

От 
ул.Покровская 

до 
ул.Заплавинская  

Столкновение, наезд на 
пешехода Установка светофоров 

370 Ул.Карбышева  6,83 

1 от ул.Пушкина 
до ул.Энгельса Столкновение Установка светофоров 

1 

Пересечение 
ул.Карбышева с 
б.Профсоюзов, в 

т.ом числе 
напротив здания 

№49 по 
ул.Карбышева 

Столкновение, наезд на 
пешехода, наезд на 

препятствие 

Установить пешеходные 
ограничивающие 
ограждения перильного 
типа 

1 
от ул.Энгельса 

до 
ул.Александрова 

Столкновение, наезд на 
пешехода Установка светофоров 

1 

от 
ул.Александро- 

ва до ул. 87 
Гвардейская 

Столкновение, наезд на 
пешехода Установка светофоров 

371 Ул.Пушкина 12,14 1 
от ул.Энгельса 

до 
ул.Пионерская 

Столкновение 

Установить пешеходное 
ограждение 
Ремонт покрытия проезжей 
части 
Модернизация 
светофорного объекта 

372 Ул.Александрова 13,00 1 

от путепровода 
№1 до 

ул.Автодорога 
№6 

Столкновение, наезд на 
препятствие 

Установка нового 
светофорного объекта 

Ремонт дороги 
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373 Ул.Автодорога №6 8,28 1 
от ул.Логинова 

до 
ул.Александрова 

Столкновение 

Модернизация 
светофорного объекта 
Обустройство пешеходных 
переходов светофорами 
Устройство остановок 
общественного транспорта 
Устройство поста весового 
контроля 
Устройство 
искусственного освещения 

374 Ул.Горького 3,73 1 
от пр.Ленина до 
Индустриальный 

проезд I 
Столкновение 

Устройство 
искусственного наружного 
освещения. 
Обустройство 
регулируемых 
светофорных объектов. 
Установка пешеходных 
ограждений 
Ремонт дороги 
Установка остановок 

375 Автодорога №5 2,20 1 от ул.Пушкина 
до пр.Ленина Столкновение 

Устройство 
искусственного наружного 
освещения. 
Ремонт дороги 

  
ИТОГО 

по дорогам местного 
значения г.Волжский: 

64,68 15       

  
ИТОГО 

по дорогам местного 
значения: 

715,16 67       

  ИТОГО по агломерации: 1 619,1075 81       
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Приложение № 6 

 
Пояснительная записка 

 
Характеристика существующего состояния транспортной 

инфраструктуры городской агломерации 
 

Волгоград занимает выгодное географическое положение для 
обеспечения связей между Европой и Азией и представляет собой 
грузообразующий и транзитный регион, через который проходят важные 
водные, железнодорожные, автомобильные и авиационные маршруты и два 
евроазиатских международных транспортных коридора: "Север - Юг" и 
"Транссиб". 

К Волгограду подходят пять участков автомобильных дорог 
федерального значения. Разрыв федеральной автомобильной дороги Р-22 
"Каспий" (Москва-Волгоград-Астрахань) с 961 км по 1007 км проходит по 
городской черте. Также Волгоград имеет достаточно развитую сеть 
подходящих автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения. По мере приближения этих дорог к Волгограду, интенсивность 
движения возрастает.  

Это обусловлено тем, что население области сосредоточено вокруг 
автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и 
межмуниципального значения, образующих опорную транспортную сеть, по 
которой жители муниципальных образований области направляются в 
Волгоград. У многих жителей ближайших к Волгограду населенных пунктов 
поездки в областной центр являются ежедневной необходимостью в связи с 
осуществлением трудовой деятельности. 

Отсутствие объездной дороги приводит к тому, что транзитный 
транспорт, в том числе и большегрузный, осуществляет движение по улично-
дорожной сети Волгограда. 

Пригородным и междугородным автобусным сообщением город связан 
со всеми муниципальными районами области, крупными городами ЮФО 
СКФО, ПФО, Москвой и Санкт-Петербургом. Существующий автовокзал 
имеет ограниченные территориальные ресурсы для дальнейшего развития. 

Протяженность железных дорог Волгоградской области составляет 
1617 км, электрификация осуществлена в зоне пригородного сообщения 
Волгограда, а также на участках железной дороги по направлению Сызрань-
Саратов-Волгоград-Котельниково-Новороссийск. 

Вблизи города расположен международный аэропорт, обеспечивающий 
авиационное сообщение жителям Волгограда с городами России и 
зарубежья. Необходимо отметить удобное расположение аэропорта 
относительно городской застройки (зоны подлета и шумового влияния не 
затрагивают территорию города). В перспективных планах создание на базе 



 

109 

аэропорта транспортного пересадочного пункта, включающего 
железнодорожную станцию и автовакзал. 

Располагаясь на судоходной реке Волге, город практически не имеет 
развитого водного транспорта. 

Выбор участков автомобильных дорог федерального и регионального 
или межмуниципального значения в программу осуществлен исходя из 
"маятниковой" трудовой миграции населения (перемещение граждан из 
"спутников" в "ядро агломерации" и обратно осуществляется регулярно). 

В полном объеме включены магистральные дороги скоростного 
движения и регулируемого движения, магистральные улицы общегородского 
значения, а также наиболее загруженные магистральные улицы районного 
значения Волгограда.  

Кроме того, включены автомобильные дороги местного значения 
г. Волжский с наибольшей интенсивностью движения транспортных средств. 

В результате реализации мероприятий ПКРТИ планируется ежегодно 
в среднем приводить в нормативное транспортно-эксплатуационное 
состояние 5-11% автомобильных дорог агломерации. 

В 2017 году Администрация Волгоградской области основные средства 
направит на приведение в нормативное состояние дорог местного значения 
г.Волгограда (63 км). Это связано с подготовкой г.Волгограда к проведению 
матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году. Также в 2017 году 
планируется выполнить реконструкцию (7,3 км) ул.им.Героев Тулы и 
ул.Латошинской. Указанные улицы входят в состав единственного маршрута 
движения по направлению из г.Ахтубинска (Астраханская область) - 
г.Волжский – Саратов – Москва - Ростов-на-Дону. Реконструкция позволит 
повысить пропускную способность данных участков и привести их в 
нормативное транспортно-эксплуатационное состояние. 

Дополнительно на маршрутах движения клиентских групп чемпионата 
мира по футболу 2018 планируется привести в соответствие с требованиями 
ФИФА и ГОСТ технические средства организации дорожного движения, 
в том числе обустройство пешеходных переходов, остановок общественного 
транспорта, пешеходных ограждений. 

В целях подготовки к проведению матчей чемпионата мира по футболу 
Администрация Волгоградской области планирует на региональных дорогах 
выполнить мероприятия по обустройству искусственным освещением 
основных въездов в г.Волгоград. 

 
1. Социально-экономическое положение Волгоградской 

городской агломерации 
1.1. Социально-экономическая характеристика Волгограда. 
Волгоград – административный центр Волгоградской области, 

расположен в 1073 км к юго-востоку от Москвы на изгибе нижнего течения 
Волги и протянулся вдоль волжского берега более чем на 70 км. Волгоград 
характеризуется крупным индустриальным, транспортным, научным и 
культурным потенциалом. Площадь земель в городской черте составляет 
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свыше 859 квадратных километров. Население Волгограда – 1016 тыс. 
человек или около 40% от численности населения Волгоградской области.  

Многофакторный анализ развития Волгограда в 10-летней 
ретроспективе показывает наличие следующих основных тенденций. 

Человеческий капитал  
Численность населения Волгограда на 01 января 2016 г. составила 

1016,1 тыс. человек (в 2006 году – 1020 тыс. человек). В Волгограде на 
протяжении периода (2006–2015 годы) наблюдается превышение общего 
уровня смертности над рождаемостью, вследствие чего показатель 
естественного прироста населения имеет отрицательное значение. Одна из 
тенденций - это перспектива сокращения населения города в результате 
сохранения низкой рождаемости и постепенного старения населения. В 
соответствии с критериями оценки Всемирной организации здравоохранения 
рождаемость в Волгограде за рассматриваемый период характеризуется как 
низкая (2015 год – 11,7 на 1000 человек), смертность (2015 год – 13,2 на 1000 
человек) – средняя. Однако за 9 лет показатель рождаемости увеличился с 8,7 
в 2006 году до 11,7 на 1000 человек в 2015 году. К позитивным тенденциям 
также следует отнести снижение значений показателей естественной убыли 
населения с -4,7 на 1000 человек в 2006 году до -1,5 на 1000 человек в 2015 
году и снижение показателей младенческой смертности. 

Миграционный прирост минимально положительный (не 
компенсирующий естественную убыль) - по данному показателю 
сохраняется отставание от городов-миллионников, что характеризуется 
высоким оттоком населения. Одной из негативных тенденций является рост 
оттока молодежи в соседние города, а значит и отток трудовых ресурсов 
высшего качества.  

Экономика  
С точки зрения геоэкономики (степень влияния города на территорию), 

Волгоград относится к типу "регионального индустриального центра", т.е. 
служит центром промышленности и логистики, несет основную нагрузку по 
переработке, оказывает важное развивающее воздействие на окружающую 
территорию.  

Волгоград является многоотраслевым промышленным центром с 
преобладанием отраслей тяжелой индустрии. Доля объема промышленной 
продукции Волгограда в общем объеме производства Волгоградской области 
составляет 64%. 

На территории Волгограда находятся предприятия всех отраслей 
промышленности: добычи полезных ископаемых, энергетики и 
обрабатывающих производств. Всего на территории города зарегистрировано 
2279 крупных и средних промышленных предприятий (в 2006 году - 3176 
промышленных предприятий). В промышленности работает около 15% 
занятого в экономике Волгограда населения.  

В структуре отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 
промышленных видов деятельности 85% приходится на предприятия 
обрабатывающего сектора, 7% – предприятия добычи полезных ископаемых 
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и 8% – предприятия производства и распределения электроэнергии, газа и 
воды. По итогам 2015 года среднесписочная численность работников 
обрабатывающих производств составила 43,3 тыс. человек. В сравнении с 
городами-миллионниками Волгоград занимает по показателю "объем 
обрабатывающего производства" 4-ое место в рейтинге.  

Среди отраслей обрабатывающих производств наибольший вес имеет 
производство нефтепродуктов – 67%. Металлургическое производство и 
производство готовых металлических изделий, производство пищевых 
продуктов, а также машиностроение обеспечивают по 8% от всего объема 
обрабатывающих видов деятельности, химическое производство – 5%. 

За прошедшие 10 лет наблюдается деиндустриализация экономики. 
Сократилось количество крупных и средних промышленных предприятий, 
замедлились темпы роста индекса физического объема производства (с 
105,3% в 2006 году до 101,9% в 2015 году). Удельный вес убыточных 
организаций в общей численности организаций остается стабильно высоким 
– около 30%. За прошедший период многие производства были 
законсервированы или приостановлены (ВОАО "Химпром", ОАО "СУАЛ" 
филиал "Волгоградский алюминиевый завод Сибирско-Уральской 
Алюминиевой компании", ООО "Волгоградский завод труб малого диаметра" 
и т.д.). 

В условиях демографических и экономических ограничений 
численность занятого населения в экономике постоянно сокращалась и 
составила в 2015 году 482,4 тыс. человек. При этом, численность 
экономически активного населения Волгограда составляла в 2015 году 543,6 
тыс. чел. 

В части инвестиционной деятельности, основное направление 
использования инвестиций связано со строительством зданий (кроме жилых) 
и сооружений (62,6%) и приобретением машин, оборудования (24,7% от 
общей суммы). За счет собственных средств организаций профинансировано 
57,9% инвестиций, или 54,9 млрд. рублей. За 2015 год значительно возросли 
объемы строительных работ – на 40,7% по сравнению с уровнем 2014 года в 
сопоставимой оценке (также в основном за счет значительного объема 
инвестиций в строительство ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка"). 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
практически не изменилось – с 2006 года по 2015 год, незначительно 
увеличилось количество индивидуальных предпринимателей с 24 тыс. ед. в 
2006 году до 25,8 тыс. ед. в 2015 году.  

Преимуществами Волгограда в сфере развития экономики могут быть 
развитие транспортного-логистического комплекса, концентрация 
существующих и привлечение дополнительных грузопотоков, потенциал 
развития города в формате агломерации.  

С учетом современных процессов деиндустриализации, происходящих 
не только в Волгограде, но и в целом в России, преимуществом должна быть 
благоприятная предпринимательская и инвестиционная среда в городе, 
которая позволит конкурировать Волгограду за привлечение новых 
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производств и инвестиций в город. В этом плане преимущество Волгограда - 
наличие неиспользуемых производственных площадей с готовой 
инфраструктурой. На этой основе перспективным видится развитие малого и 
среднего предпринимательства в производственной сфере, процессы 
кластеризации промышленности и привлечение малых инновационных 
производств на инвестиционные площадки Волгограда.  

1.2. Социально-экономическая характеристика городского округа - 
город Волжский 

В городе - 40 крупных предприятий металлургической, 
машиностроительной, химической и энергетической отраслей. Многие из них 
поставляют продукцию на экспорт. На долю промышленности приходится 
около 90 % объёмов всего производства. На крупных и средних 
предприятиях работают около 74-х тыс. человек. 

Город располагает разносторонней образовательной сетью. В нём 
действуют 111 образовательных учреждений общего, дошкольного 
и дополнительного образования, 10 высших учебных заведений, шесть 
профессиональных технических училищ, четыре средних специальных 
учебных заведения. 

Промышленный комплекс городского округа — город Волжский 
является ведущим сектором экономики города и занимает более 90 % 
в общем объёме продукции крупных и средних предприятий города. Около 
85 % в сформировавшейся структуре промышленности занимают 
обрабатывающие производства, среди которых доминируют три отрасли — 
металлообработка, производство резиновых и пластмассовых изделий, 
химическое производство. Ситуация по данным видам экономической 
деятельности оказывает непосредственное влияние не только на показатели 
развития промышленного сектора, но и на экономику города в целом. 

Основным представителем вида экономической деятельности 
"Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" является 
филиал ОАО "РусГидро" — Волжская ГЭС. Установленная мощность 
Волжской ГЭС — 2541 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии - 
12 млрд кВт/час. 

Среди ведущих предприятий машиностроения: ОАО "Волжский 
абразивный завод", ОАО "Волжский механический завод". Серьёзным 
конкурентом для российских производителей автобусов является 
ЗАО "ВАП "Волжанин". Металлургию в Волжском представляет прежде 
всего ОАО "Волжский трубный завод", входящий в состав ОАО "Трубная 
металлургическая компания". Он является лидером российской трубной 
отрасли и самым крупным промышленным предприятием города, которое 
выпускает более трети продукции, производимой промышленностью 
Волжского. ЗАО "Трубный завод "Профиль-Акрас" им. В. В. Макарова" — 
производитель стальных водо- и газопроводных электросварных 
прямошовных труб, а также профильных. 

Основными предприятиями химического производства в городском 
округе являются ОАО "Волжский оргсинтез", ОАО "Сибур-Волжский", 
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ОАО "Эктос-Волга" и ОАО "Волжский азотно-кислородный завод". 
Широкой популярностью пользуется резинотехническая продукция 
ЗАО "Волжскрезинотехника", ОАО "Волтайр-Пром", ЗАО "ВРШРЗ". 

Развита в городе и пищевая перерабатывающая промышленность. Всем 
хорошо известна продукция филиала ОАО "САН ИнБев", 
ОАО "Хлебокомбинат Волжский", ОАО "Молсыркомбинат-Волжский" 
и другие. 

Установка на использование новых технологий, современных 
и эффективных разработок давно стала в Волжском нормой жизни, особенно, 
когда дело касается здоровья людей. Особое внимание в настоящее время 
уделяется восстановлению санитарно-защитной зоны на границе 
с предприятиями и борьбе с загрязнением окружающей среды 
автомобильным транспортом. 

2. Характеристика дорожной сети городской агломерации 
Развитие улично-дорожной сети Волгограда отстает от темпов 

автомобилизации: за последние 15 лет увеличение протяженности улично-
дорожной сети Волгограда составило около 0,2 - 0,3%, в Волгограде 
практически отсутствуют магистрали скоростного (кроме III-ой Продольной 
магистрали) и непрерывного движения. При многократно увеличившейся 
нагрузке на автомобильные дороги Волгограда наблюдается ухудшение их 
технического состояния, связанное с невыполнением и недовыполнением 
работ по их строительству, реконструкции, модернизации и ремонту. 

Протяженность перегруженных участков дорог агломерации 
составляет около 195 км. Высокая загруженность городских 
автомагистралей, значительный процент транзитного транспорта, большая 
интенсивность движения, малая пропускная способность городских улиц и 
дорог (большинство из которых были спроектированы в начале 50-х годов 
прошлого века) и низкие скорости движения – основные транспортные 
проблемы современного Волгограда. 

Анализ дорожных условий Волгограда показывает, что пропускная 
способность основных магистралей практически исчерпана. 

Факторами, обострившими транспортную проблему Волгограда, 
являются: 

резкий рост интенсивности внутригородского и транзитного движения 
по автомобильным дорогам Волгограда; 

снижение средней скорости движения автотранспортных средств на 
автомобильных дорогах Волгограда до 30 км/ч (транспорта общего 
пользования – до 20–25 км/ч); 

сложившаяся структура частных пассажирских перевозчиков 
(маршрутное такси); 

изменение структуры подвижного состава (увеличение доли грузового 
транспорта малой грузоподъемности); 

расширение территории Волгограда; 
прекращение нового строительства автомобильных дорог Волгограда; 
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многократное увеличение межремонтных сроков ремонта 
существующих автомобильных дорог Волгограда и искусственных 
сооружений на них; 

физический и моральный износ технических средств организации 
дорожного движения. 

Последние несколько лет уделяется внимание развитию федеральных 
дорог вокруг Волгограда. Проводятся работу по расширению проезжей части 
до 4 полос, строительству путепроводов через железнодорожные пути. Но 
вместе с тем остаются проблемные места. Так необходима реконструкция 
участка автомобильной дороги Р-228 "Сызрань-Саратов-Волгоград" 
км 669+125 - км 675+847 (II технической категории) в связи с тем, что 
участок км 663+00 - км 669+125 имеет I техническую категорию так же как и 
участок на въезде в Волгоград с км 675+847. Получаемый эффект 
"бутылочного горлышка" и значительный уровень интенсивности движения 
(10359 ед./сут.) вызывает снижение скорости автомобильного транспорта, 
создает неудобства и дополнительные проблемы при зимнем содержании 
дороги, приводит к возникновению аварийных ситуаций и устойчивых 
транспортных заторов. 

В связи с вводом в эксплуатацию "Первого пускового комплекса 
первой очереди мостового перехода через р. Волгу в г. Волгограде", 
значительно увеличилась интенсивность на автомобильной дороге 
"Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба", пропускная способность 
которой исчерпана на сегодняшний день. Завершение строительства и ввода 
в эксплуатацию "Второго пускового комплекса мостового перехода через 
р. Волгу в г. Волгограде" приведет к образованию многокилометровых 
заторов в час-пик на автомобильной дороге "Волгоград – Краснослободск – 
Средняя Ахтуба", соединяющей оба мостовых перехода.  

В реконструкции также нуждается и другой путь из Волжского в 
Волгоград – Мостовой комплекс в составе Волжской ГЭС. 
 

3. Оценка уровня негативного воздействия транспортной 
инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и 
здоровье населения. 

Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры 
на окружающую среду, безопасность и здоровье населения. Перечень 
основных факторов негативного воздействия, а также, провоцирующих такое 
воздействие факторов при условии увеличения количества автомобильного 
транспорта на дорогах и развития транспортной инфраструктуры без учёта 
экологических требований:  

1) Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) 
содержат около 200 компонентов. Углеводородные соединения 
отработавших газов, наряду с токсическими свойствами, обладают 
канцерогенным действием (способствуют возникновению и развитию 
злокачественных новообразований). 
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Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры без учёта 
экологических требований существенно повышает риски увеличения 
смертности от раковых заболеваний среди населения. 

2) Отработавшие газы бензинового двигателя с неправильно 
отрегулированным зажиганием и карбюратором содержат оксид углерода в 
количестве, превышающем норму в 2-3 раза. Наиболее неблагоприятными 
режимами работы являются малые скорости и "холостой ход" двигателя. Это 
проявляется в условиях большой загруженности на дорогах.  

3) Углеводороды под действием ультрафиолетового излучения Солнца 
вступают в реакцию с оксидами азота, в результате чего образуются новые 
токсичные продукты - фотооксиданты, являющиеся основой "смога". К ним 
относятся - озон, соединения азота, угарный газ, перекиси и др. 
Фотооксиданты биологически активны, ведут к росту легочных заболеваний 
людей. 

4) Большую опасность представляет также свинец и его соединения, 
входящие в состав этиловой жидкости, которую добавляют в бензин.  

5) При движении автомобилей происходит истирание дорожных 
покрытий и автомобильных шин, продукты износа которых смешиваются с 
твердыми частицами отработавших газов. К этому добавляется грязь, 
занесенная на проезжую часть с прилегающего к дороге почвенного слоя. В 
результате образуется пыль, в сухую погоду поднимающаяся над дорогой в 
воздух. Химический состав и количество пыли зависят от материалов 
дорожного покрытия. Наибольшее количество пыли создается на грунтовых 
и гравийных дорогах. Экологические последствия запыленности отражаются 
на пассажирах транспортных средств, водителях и людях, находящихся 
вблизи от дороги. Пыль оседает также на растительности и обитателях 
придорожной полосы. Леса и лесопосадки вдоль дорог угнетаются, а 
сельскохозяйственные культуры накапливают вредные вещества, 
содержащиеся в пылевых выбросах и отработавших газах. Автотранспортные 
средства отечественного производства не удовлетворяют современным 
экологическим требованиям. В условиях быстрого роста автомобильного 
парка это приводит к еще большему возрастанию негативного воздействия на 
окружающую среду 

4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 
функционирования и развития дорожной сети городской 
агломерации 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Волгоградской городской агломерации на 2017 - 2025 подготовлена на 
основании:  

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;  
- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  
- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";  
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- Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ "О транспортной 
безопасности";  

- постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 
2015 года № 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов";  

- Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 
16.11.2012 № 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог".  

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой 
базы, необходимой для функционирования и развития транспортной 
инфраструктуры агломерации являются:  

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в 
объекты транспортной инфраструктуры;  

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной 
власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;  

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Волгоградской области, органов местного 
самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в 
решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);  

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) 
использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах 
жизненного цикла объектов. 

5. Характеристика работы транспортной инфраструктуры по 
видам транспорта 

Городские пассажирские перевозки на территории города 
осуществляются муниципальными автобусами, маршрутными такси, 
троллейбусами и трамваями. 

В сфере транспортного обслуживания населения, можно особо 
отметить высокий износ всех видов муниципального транспорта, 
труднодоступность определенных районов города, недостаток альтернатив 
транспортной взаимосвязи с южными районами города.  

В настоящее время действующий парк подвижного состава городского 
электротранспорта составляет 303 троллейбуса и 327 трамваев. 
Электротранспорт обслуживает население во всех районах Волгограда. На 
текущий момент в Волгограде действуют 26 маршрутов, из них 13 
троллейбусных и 13 трамвайных. Общий износ муниципального парка 
троллейбусов и трамваев составляет 83% и 96% соответственно. Подвижной 
состав городского муниципального автомобильного транспорта состоит из 
157 единиц и позволяет обслуживать 36 маршрутов, проходящих по всем 
районам Волгограда, в поселковых образованиях и дачных массивах. 
Ежедневно на линию по расписаниям выходит около 70 автобусов.  

Пассажирские перевозки внутренним водным транспортом 
осуществляются на 7 внутригородских линиях, на которых задействовано 11 
судов (средний возраст судов составляет 35 лет). Для развития внутреннего 
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водного транспорта необходимо привлечение финансовых средств для 
организации новых маршрутов из центральной части Волгограда в южном 
направлении. Требуется приобретение быстроходных пассажирских судов и 
организация перевозчика на маршрутах. Кроме того, необходимо обустроить 
прибрежную инфраструктуру для организации причалов, а также мест 
посадки и высадки пассажиров. 

Более половины остановочных пунктов автобусов и троллейбусов не 
оборудованы заездными карманами, в более чем 30 % отсутствуют 
остановочные павильоны (отдельно стоящие и совмещенные с торговыми 
киосками). 
 
 


